

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. 38/I,N/956359,922211/2020/6,75 ze dne 16.12.2020****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE], specialista vodního hospodářství

e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupená:

Jiří Šárou, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – západ, na základě plné moci ze dne 15.01.2020 a

[REDAKCE] vedoucím ekonomické správy dopravních staveb – oblast Čechy, na základě plné moci ze dne 16.04.2021

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby hydrotechnické

tel: [REDAKCE]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1091107720/5500

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě od dílo „*Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120*“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se očekává snížení hladiny potoka pro vhodnější převádění vody a možnosti prostoru pro stavební práce, dochází ke změně časového a finančního harmonogramu provádění díla.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - harmonogram

V Teplicích, dne 26 -05- 2021

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Rus
ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

Jiří Šára
ředitel úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Čechy - západ
na základě plné moci

**vedoucí ekonomické správy dopravních
staveb, oblast Čechy
na základě plné moci**

PORR

poznámka: reálné termíny, fakturace a provedené práce budou specifikovány po převzetí staveniště a budou průběžně aktualizovány v průběhu stavby

[illegible]