

Dodatek č. 1

210 80 151

k CES 600/21/OLCE Smlouvě ze dne 30. 3. 2021

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

sídlo: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

zastoupen: Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, divize 8 Metrostav a.s. a Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem divize 8 Metrostav a.s. (na základě plné moci)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

IČ: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu: 1809071/0100

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 30. 3. 2021 (dále jen „smlouva“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy potřeby koordinace prací na díle podle smlouvy s jinými pracemi na infrastruktuře v místě plnění smlouvy, konkrétně na koordinaci prací s pracemi společnosti Innogy, jak předpokládá čl. 4.1 smlouvy.
2. S ohledem na to, že práce Innogy budou oproti předpokladu realizovány až v kalendářním roce 2022, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku.

Čl. II Předmět dodatku

3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. 8.1 smlouvy, a to následovně:

„Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště kdykoliv až do 31. 12. 2022. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od výzvy Objednatele k převzetí staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.“

4. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany uvádějí, že čl. 5.1 smlouvy, resp. Cena Díla, zůstává nezměněna.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne:

24. 05. 2021

V Teplicích dne:

10. 5. 2021

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Ing. Petr Ort
Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s. (v plné moci)

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Ing. Josef Spryňar
Ředitel Divize 8
Metrostav a.s. (v plné moci)

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8, Kozelužská 2450/4

IČ 00 01 49 15

(0870)