

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky:

„Lipník n. B. – Drahotuše, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3506/2018**

ISPROFOND: 5713120002

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 1217

bank. spojení:xxxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18-047-235-XX**

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění Díla o technickoekonomickou studii (dále též „TES“) úpravy stávajícího rozsahu stavby „Lipník n. B. – Drahotuše, BC“ (nová položka dodatečných služeb č. 22) a TES přeložky trati v oblasti obce Slavíč (nová položka dodatečných služeb č. 23). Dodatečná služba č. 22 bude dokončena v rámci 4a. Dílčí etapy do 5ti měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku (bez fakturačního termínu) a dodatečná služba č. 23 v rámci 4b. Dílčí etapy do 15. 11. 2021 s fakturací ve výši 1 656 000 Kč bez DPH.

Důvodem pro rozšíření předmětu plnění je nutnost prověřit variantní řešení stavby, které vyplynulo z kolizního řešení související stavby vysokorychlostní tratě v dané oblasti.

1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany, s ohledem na rozšíření předmětu plnění, dohodly na navýšení ceny Díla o částku 1 656 000,- Kč bez DPH.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

*Cena Díla bez DPH: **66 426 250 Kč***

*slovy: **Šedesátšestmilionůčtyřistadvacetšesttisícdvěstapadesát korun českých***

1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Rozpis Ceny a Harmonogram plnění jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují přílohy č. 4 a 5.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4

Smlouvy,

- aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohy č. 5 Smlouvy.
- 2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozího dodatku nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4. Tento dodatek je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.

V Praze dne 27.5.2021

V Olomouci dne 12.5.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DUR a DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování DUR a DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1.	Zpracování DUR pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ.				
1.1	Pozemní objekty 30 % z ceny za zpracování DUR				
1.2	Železniční spodek a svršek 30 % z ceny za zpracování DUR				
1.3	Mosty, propustky a zdi 30 % z ceny za zpracování DUR				
1.4	Pozemní komunikace 10 % z ceny za zpracování DUR				
2	Zpracování dokumentace ve stupni DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
4	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
6	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
7	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě				

	(dle požadavku VTP a ZTP)				
9	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:		51 596 750			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů				
11	Geodetické práce				
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				
13	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
14	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)				
15	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu				
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
17	Koordinátor BOZP v přípravě				
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
19	Aktualizace ZP				
20	Dodatečné služby podle dodatku č. 2				
21	Dodatečné služby podle dodatku č. 3				
22	TES úprava stávajícího rozsahu stavby BC				
23	TES přeložky trati v oblasti Slavič				
Celkem za dodatečné služby:		12 585 500			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace				2 244 000

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 22 měsíců) v celkovém počtu 2 805 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>66 426 250 Kč</u>	<u>13 949 512,50 Kč</u>	<u>80 375 762,50 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování DUR</u>		
<u>2 100 000 Kč</u>	<u>441 000 Kč</u>	<u>2 541 000 Kč</u>
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
<u>62 082 250 Kč</u>	<u>13 037 272,50 Kč</u>	<u>75 119 522,50 Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>2 244 000 Kč</u>	<u>471 240 Kč</u>	<u>2 715 240 Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP, DUR a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. a Dílčí etapa DSP</u>	<u>17 589 900 Kč</u>	<u>21 283 779 Kč</u>
<u>1. b Dílčí etapa DUR</u>	<u>2 100 000 Kč</u>	<u>2 541 000 Kč</u>
<u>2. Dílčí etapa DSP</u>	<u>23 453 200 Kč</u>	<u>28 378 372 Kč</u>
<u>3a. Dílčí etapa DSP</u>	<u>199 500 Kč</u>	<u>241 395 Kč</u>
<u>3b. Dílčí etapa DSP</u>	<u>19 183 650 Kč</u>	<u>23 212 216,50 Kč</u>
<u>4a. Dílčí etapa</u>	<u>Nefakturační termín</u>	<u>Nefakturační termín</u>
<u>4b. Dílčí etapa</u>	<u>1 656 000 Kč</u>	<u>2 003 760 Kč</u>
<u>5. Výkon autorského dozoru</u>	<u>2 244 000 Kč</u>	<u>2 715 240 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>66 426 250 Kč</u>	<u>80 375 762,50 Kč</u>

Příloha č. 5 - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1a. Dílčí etapa	do 8měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1a. dílčí fakturace – 17 589 900 Kč bez DPH)	Technické řešení k odsouhlasení specialisty Objednatele, včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
1b. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1b. dílčí fakturace – 2 100 000 Kč bez DPH)	Odevzdání DUR dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a podání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Týká se SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, budou-li takové.	Předávací protokol pro část díla; Kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí předaná objednateli
2. Dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (2. dílčí fakturace – 23 453 200 Kč bez DPH)	DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3a. Dílčí etapa	do 7. 8. 2020 (3a. dílčí fakturace – 199 500 Kč bez DPH)	Odevzdání technického průkazu (dále jen TP) alternativního časového harmonogramu	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3b. Dílčí etapa	do 60 dní od právní moci územního rozhodnutí (3b. dílčí fakturace – 19 183 650 Kč bez DPH)	Odevzdání DSP, včetně kompletní dokladové části a vyplněné žádosti pro vydání stavebního povolení	Předávací protokol k dané dílčí etapě; Žádost pro vydání stavebního povolení předaná objednateli
4a. Dílčí etapa	do 5ti měsíců od účinnosti Dodatku č. 4 Nefakturační termín	Odevzdání položky č. 22 Dodatečných služeb	Předávací protokol k dané dílčí etapě
4b. Dílčí etapa	do 15. 11. 2021 (4b. dílčí fakturace – 1 656 000 Kč bez DPH)	Odevzdání položky č. 23 Dodatečných služeb	Předávací protokol k dané dílčí etapě
5. Dílčí etapa	34 měsíců (předpoklad 3/2024 - 12/2026) (konečná fakturace – 100 % ceny díla AD)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského

		realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 36 měsíců	dozoru projektanta
<u>Termín dokončení</u> <u>Díla</u>	<u>předpoklad do 12/2026</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)