

DODATEK č. 2


ke smlouvě o dílo číslo 803/2020/ÚRM-OSM ze dne 23. 11. 2020 na dílo:
„Oprava povrchu terasy sportovní haly“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	DAVA-CZ s.r.o.
Sídlo:	28. října, 1269, 273 09 Kladno 7
IČO:	27872947
DIČ:	CZ27872947
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu realizace akce vyvoláno změnou technologie provádění, došlo ke změnám skutečného rozsahu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 15.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 1 705 708 Kč

DPH v zákonné výši: 358 199 Kč

Cena díla včetně DPH: 2 063 907 Kč

Slovy: dvamilionyšedesáttřítisícdevětsetšedm

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila rada města dne 12. 5. 2021 pod číslem usnesení 05/66/2021/RM.

Přílohy: Změnový list a rozpočet změn

Ve Slaném dne

V Kladně dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████, DAVA-CZ, s.r.o.

zpracoval: ██████████, úsek výstavby a údržby