

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 2/2021	ze dne 27.4.2021
STAVBA:	Oprava povrchu terasy sportovní haly	
Číslo smlouvy objednatele:	803/2021/ÚRM-OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	DAVA-CZ s.r.o., 28.října 1269, 272 09, Kladno	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD - 14.4.2021	
Název části PD (číslo výkresu):	D.2.3.	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vybourání stávající betonové vrstvy vč. trapézových plechů. Nově se navaří trapézové plechy do rastru ocelové kce, jednotlivá pole se zabetonují a spojí (přebetonují) v celistvou desku potřebné výšky vyztuženou kari sítí nad úroveň ocelových nosníků. Nová deska bude výškově navazovat na okolní konstrukce a další skladba nad úroveň této desky již bude dle projektové dokumentace.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	42 840,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	42 840,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.5.2021
Nový termín dokončení díla:	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:
DAVA-CZ s.r.o.

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Stanovisko: *Souhlasí, změny navrhl projektant*

Podpis: _____
[Redacted Signature]

Přílohy změnového listu:

Rozpočet