

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes sil. II/4 v km 1,817 (42,932)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 203 / 1	Číslo ZBV: 11.1
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table> <tr> <th>Paré č.</th><th>Příjemce</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Projektant</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Supervize</td></tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Popis Změny:

Změny jsou důsledkem upřesnění výměr jednotlivých položek v rámci zpracování realizační dokumentace stavby (RDS).

Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 11.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-226 848,24	34 384,58	-192 463,66

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	3 1 -01- 2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	jméno	datum	3 1 -01- 2017	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	1 3 -02- 2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	1 3 -02- 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	2 6 -01- 2017	podpis
Změna během výstavby (ZBV) č. 11				Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes sil. I/4 v km 1,817 (42,932)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 203 / 1	Číslo ZBV: 11.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: 2px solid blue;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Objednatel												
Popis Změny:												
Změny vypluly z upřesnění dokumentace RDSS oproti PDPS. Položky výztuže byly v PDPS určeny pouze odborným odhadem, přesné množství je možné určit až podrobným statickým výpočtem prováděným v rámci zpracování realizační dokumentace RDS. <u>Položky dotčené změnou:</u> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;">27-333365</td> <td style="width: 55%;">VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z OCELI 10505</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">-9,591 T</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">-48,07%</td> </tr> <tr> <td>29-334365</td> <td>VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505</td> <td style="text-align: right;">-0,439 T</td> <td style="text-align: right;">-25,72%</td> </tr> </table>			27-333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z OCELI 10505	-9,591 T	-48,07%	29-334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505	-0,439 T	-25,72%		
27-333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z OCELI 10505	-9,591 T	-48,07%									
29-334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505	-0,439 T	-25,72%									
Údaje v Kč bez DPH:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-186 768,63</td> <td>0,00</td> <td>-186 768,63</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-186 768,63	0,00	-186 768,63				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
-186 768,63	0,00	-186 768,63										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 31-01-2017 podpis										
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	jméno	datum 31-01-2017 podpis										
Supervize	jméno	datum podpis										
Správce stavby	jméno	datum 13-02-2017 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno		datum 13-02-2017 podpis										
Zhotovitel jméno		datum 26-01-2017 podpis										
		Číslo paré										

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes sil. I/4 v km 1,817 (42,932)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 203 / 1	Číslo ZBV: 11.5
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Založení na pilotách bylo změněno na plošné. Tím odpadá technologie speciálního zakládání, ale zvětšují se výkopové práce a narůstá kubatura základů. Plošné založení bylo navrženo z důvodu nutnosti zahájení prací na tomto stavebním objektu při doposud nepřeloženém sdělovacím kabelu SO 473, který se nachází v místě opěry č. 2 a byl by tak nutný dvojitý nájezd vrtné soupravy pro pilotové založení.

Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 11.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-645 554,71	288 090,19	-357 464,52

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	31-01-2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	jméno	datum	31-01-2017	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	13-02-2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatelů dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

datum 13-02-2017 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 26-01-2017 podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka vodovodu - pitná voda km 2,550-3,100 (43,665 - 44,215)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 320 / 1, 2	Číslo ZBV: 22.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
Přílohy Změnového listu:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: 2px solid blue;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Zhotovitel												
Popis Změny:												
Předmětné změny lze rozdělit do 6 skupin. 1) Protlak pod stávající silnicí I/4. S ohledem na podchod pod provozovanou komunikací a výskyt odlišného horninového prostředí oproti původním předpokladům bylo nutné vybudovat část chráničky protlakem. 2) Změna trasy přípojky k věznici - viz Změnový list č. 22.4 3) Upřesnění délky přeložky a počtu armatur. V rámci stupně RDS byly upřesněny délky hlavní trasy vodovodu i přípojek areálů, byl rovněž upřesněn souběh potrubí SO 320 a SO 322 a byly upřesněny počty tvarovek a armatur na potrubí na základě podrobného rozpracování kladečského schématu. 4) Etapizace výstavby vodovodu. Vzhledem k postupu výstavby SO 112 a příjezdu k věznici správce vodovodu požadoval rozdělení výstavby na dvě etapy, což mj. přineslo nutnost provedení provizorních napojení na stávající řady, doplnění spádovacího dna a čerpacích jímek, aj. 5) Zemní práce - doplnění chybějící položky - viz Změnový list č. 22.4 6) Úprava tech. řešení dle požadavku Vězeňské služby ČR - Věznice Příbram. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že majitelem a správcem jedné přípojky vodovodu je VS ČR. Na základě jejího požadavku bylo nutno přepracovat vystrojení šachty AŠ3 na větví přípojky do věznice a přeřesit odkalení v nejnižším místě přípojky. Přehled položek dotčených změnou a detailní popis změn je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 22.												
Údaje v Kč bez DPH:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="font-weight: bold;">-787 326,21</td> <td style="font-weight: bold;">2 058 558,75</td> <td style="font-weight: bold;">1 271 232,54</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-787 326,21	2 058 558,75	1 271 232,54				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
-787 326,21	2 058 558,75	1 271 232,54										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno [REDACTED]	datum 31-01-2017 podpis										
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	jméno [REDACTED]	datum 31-01-2017 podpis										
Supervize	jméno	datum podpis										
Správce stavby	jméno [REDACTED]	datum 13-02-2017 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 13-02-2017 podpis										
Zhotovitel	jméno [REDACTED]	datum 26-01-2017 podpis										
		Číslo paré:										

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka vodovodu - pitná voda km 2,550-3,100 (43,665 - 44,215)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 320 / 1, 2	Číslo ZBV: 22.4
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.		
Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Předmětné změny lze rozdělit do 6 skupin.

- 1) Protlak pod stávající silnicí I/4 - viz Změnový list č. 22.3
 - 2) Změna trasy přípojky k věžnici. Na trase původně navržené přípojky k věžnici budou nejprve probíhat rozsáhlé zemní práce, díky nimž není možno předem vybudovat definitivní přeložku, ale zároveň by byl narušen stávající přívod pitné vody k věžnici. Proto bylo rozhodnuto provést nejprve provizorní přeložku mimo zájmové území komunikace a po HTÚ území vybudovat definitivní přeložku pitného vodovodu v pozměněné trase.
 - 3) Upřesnění délky přeložky a počtu armatur - viz Změnový list č. 22.3
 - 4) Etapizace výstavby vodovodu - viz Změnový list č. 22.3
 - 5) Zemní práce - doplnění chybějící položky. Změna se týká naložení a odvozu přebytečné zeminy na skládku (deponii) pro položku č. 50. Zemina z výkopu bude uložena podél vodovodní rýhy. Po provedení pokládky a obsypu vodovodního potrubí bude tento materiál použit pro zásyp výkopu vodovodní rýhy. Přebytek výkopu bude naložen a odvezen na skládku. S tímto řešením se v PDPS nepočítalo.
 - 6) Úprava tech. řešení dle požadavku Věžeňské služby ČR - Věžnice Příbram - viz Změnový list č. 22.3
- Přehled položek dotčených změnou a detailní popis změn je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 22.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	118 728,13	118 728,13

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Přeložka silnice I/4 km 0,000 - 4,788 (41,115 – 45,903)

Číslo SO/PS /
 / číslo Změny SO/PS:
101 / 6

Číslo ZBV:
67.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Na základě požadavku odborného útvaru objednatele (PÚ GŘ ŘSD Ing. Kozák) bylo oplocení navrženo v souladu s vnitřním předpisem ŘSD PPK-PLO. Pletivo je vysokopevnostní z ocelového drátu tl. 2,5 mm, pozinkované, spojení drátů je pevným, neklouzavým uzlem. V předchozím stupni projektové dokumentace (PDPS) se počítalo s drátěným pletivem tl. 1,8 mm, poplastovaným. Brány a branky jsou navrženy v souladu s výkresy opakovaných řešení ŘSD, R 89.

Dále došlo k upřesnění výměr jednotlivých položek oplocení na základě podrobnějšího zpracování ve stupni realizační dokumentace stavby (RDS).

Položky dotčené změnou:

1-76792	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	-16 080,000 M2	-100,00%
2-76796	VRATA A VRÁTKA	-46,000 M2	-100,00%
3-76791.N	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO	18 685,750 M2	100,00%
4-76796.A.N	VRATA A VRÁTKA	56,300 M2	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 503 994,92	6 715 391,33	3 211 396,41

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	31-01-2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	31-01-2017	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatel
dle § 24 Směrnice č.
18/2016)

ŘSD ČR

datum 13-02-2017 podpis

Zhotovitel Skanska

datum 26-01-2017 podpis

Číslo paré:

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most na sil. I/4 v km 0,921 (42,036)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 202 / 2	Číslo ZBV: 79.1
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Popis Změny:

Jedná se o změny, které vznikly na základě zpřesnění objemu sanačního polštáře z těžného kameniva geodetickým zaměřením skutečně provedených prací ze dne 8. 10. 2015.

Položky dotčené změnou:

10-27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽNÉHO 13 500,000 M3 5,69%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	5 852,39	5 852,39

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	3 1 -01- 2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	jméno	datum	3 1 -01- 2017	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	1 3 -02- 2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel
dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

datum 1 3 -02- 2017 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 2 6 -01- 2017 podpis

Změna během výstavby (ZBV) č. 11

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most na sil. I/4 v km 0,921 (42,036)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 202 / 2	Číslo ZBV: 79.5																
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.																		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize						
Paré č.	Příjemce																	
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)																	
2	Zhotovitel																	
3	Projektant																	
4	Supervize																	
Iniciátor změny: Objednatel																		
Popis Změny:																		
Během provádění zemních prací na SO 202 došlo k navýšení množství vykopané zeminy mezi opěrami 1 a 2. Navýšení bylo způsobeno skutečností, že výkop mezi opěrami 1 a 2 je zčásti obsažen v SO 111 – Spojka Dubenec – silnice I/18, ale vzhledem k postupu prací byl proveden současně se zemními pracemi na SO 202. Z toho důvodu budou zemní práce na SO 202 o toto množství navýšeny a naopak zemní práce na SO 111 budou naopak poníženy (viz Vyjádření TDI ze dne 10. 8. 2016 a Doplnění Vyjádření TDI ze dne 26. 8. 2016). Vykopávky, uložení a zásyp je pak logické „spárování“ činnosti nezbytné pro řádné a úplné dokončení díla. Skutečně provedené objemy zemních prací na obou objektech budou doloženy geodetickou záměrou. <u>Položky dotčené změnou:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">2-12573</td> <td style="width: 55%;">VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I</td> <td style="width: 20%;">530,000 M3</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">13,82%</td> </tr> <tr> <td>3-13173</td> <td>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I</td> <td>502,000 M3</td> <td style="text-align: right;">20,88%</td> </tr> <tr> <td>5-17120</td> <td>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT</td> <td>502,000 M3</td> <td style="text-align: right;">16,71%</td> </tr> <tr> <td>6-17411</td> <td>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT</td> <td>530,000 M3</td> <td style="text-align: right;">14,83%</td> </tr> </table>			2-12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I	530,000 M3	13,82%	3-13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I	502,000 M3	20,88%	5-17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	502,000 M3	16,71%	6-17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	530,000 M3	14,83%
2-12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I	530,000 M3	13,82%															
3-13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I	502,000 M3	20,88%															
5-17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	502,000 M3	16,71%															
6-17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	530,000 M3	14,83%															
Údaje v Kč bez DPH:																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">214 372,24</td> <td style="text-align: center;">214 372,24</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	214 372,24	214 372,24										
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem																
0,00	214 372,24	214 372,24																
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																		
Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 31-01-2017 podpis																
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 31-01-2017 podpis																
Supervize		datum podpis																
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 13-02-2017 podpis																
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.																		
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)		datum 13-02-2017 podpis																
Zhotovitel		datum 26-01-2017 podpis																
		Číslo paré																

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 112 / 12	Číslo ZBV: 85.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doprovodná komunikace část A,B		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

U stavebního objektu SO 112B vznesl zástupce s.p. Lesy České republiky požadavek na zřízení dvou hospodářských sjezdů na stávající lesní cesty, a to v km 0,006 vpravo a v km 0,1735 vpravo. Přikopy pod hospodářskými sjezdy jsou zatrubněny PP rourou DN 400 uloženou do betonového lože s úpravou čel z kamenné dlažby do betonu, obdobně jako na ostatních sjezdech v rámci stavby.

Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 85.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-21 638,85	123 612,97	101 974,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	31-01-2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	31-01-2017	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	26-01-2017	podpis

Číslo paré

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most přes sil. I/4 v km 1,817 (42,932)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 203 / 3	Číslo ZBV: 86.4										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Objednatel												
Popis Změny: Během realizace konečných úprav kolem mostu SO 203 vznikla potřeba provedení skluzu za opěrou O3. V průběhu opakovaných přívalových srážek v červenci 2016 vznikala erozní rýha za zádlazbou, kde je srážková voda soustředěna do úzkého pruhu. Provedením skluzu, ukončeného zasakovací šachtou na patě násypového tělesa, se tak odstraní zdroj možných budoucích problémů. Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 86.												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
0,00	38 516,77	38 516,77										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 31-01-2017 podpis										
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	jméno	datum 31-01-2017 podpis										
Supervize	jméno	datum podpis										
Správce stavby	jméno	datum 13-02-2017 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 13-02-2017 podpis										
Zhotovitel	jméno	datum 26-01-2017 podpis										
		Číslo paré:										

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 103 / 3	Číslo ZBV: 87.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MÚK Háje		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Při odkrytí parapláně na větvích ramp C a D byla shledána neúnosná zemina. Geotechnik rozhodl o jejím odtěžení a nahrazení haldovinou v případě místa „A“, v případě místa „B“ pak plošným drénem a v případě místa „C“ rovněž plošným drénem. Jednotlivé vrstvy musí být odděleny geotextilií. Detailní popis a vyjádření geotechnika, rovněž tak souhlasné stanovisko TDI je vyjádřeno zápisy ve SD a tvoří přílohu tohoto ZBV.

Z důvodu přerušení příkopu vybudováním ramp a znemožnění odtoku dešťových vod bylo rozhodnuto o vybudování vsakovací jímky s jejím napojením pod rampou „D“ do plastového potrubí, které bude vyvedeno pod rampou do budoucího příkopu. Celková délka potrubí činí 20,0 m. Detailní popis zhotovitele a souhlasné stanovisko TDI je vyjádřeno zápisy ve SD a tvoří přílohu tohoto ZBV.

Položky dotčené změnou:

5-12373	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	187,190 M3	1,59%
32-56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	162,440 M3	8,64%
56-21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	24,750 M3	100,00%
57-28997a	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	449,540 M2	100,00%
59-21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150 MM	202,000 M	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	137 857,11	137 857,11

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	31-01-2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	31-01-2017	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	26-01-2017	podpis
					Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MÚK Háje	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 103 / 3	Číslo ZBV: 87.4
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Při odkrytí parapláně na větvích ramp C a D byla shledána neúnosná zemina. Geotechnik rozhodl o jejím odtěžení a nahrazení haldovinou v případě místa „A“, v případě místa „B“ pak plošným drénem a v případě místa „C“ rovněž plošným drénem. Jednotlivé vrstvy musí být odděleny geotextilií. Detailní popis a vyjádření geotechnika, rovněž tak souhlasné stanovisko TDI je vyjádřeno zápisy ve SD a tvoří přílohu tohoto ZBV.

Z důvodu přerušení příkopu vybudováním ramp a znemožnění odtoku dešťových vod bylo rozhodnuto o vybudování vsakovací jímky s jejím napojením pod rampou „D“ do plastového potrubí, které bude vyvedeno pod rampou do budoucího příkopu. Celková délka potrubí činí 20,0 m. Detailní popis zhotovitele a souhlasné stanovisko TDI je vyjádřeno zápisy ve SD a tvoří přílohu tohoto ZBV.

Položky dotčené změnou:

58-87434 POTRUBÍ Z TRUB Z PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200 MM 20,000 M 100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	7 291,80	7 291,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	31-01-2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	31-01-2017	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR
Zhotovitel	Skanska

datum **13-02-2017** podpisdatum **26-01-2017** podpis

Číslo paré

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doprovodná komunikace část A,B	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 112 / 13	Číslo ZBV: 88.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Objednatel												
Popis Změny:												
V průběhu zemních prací byla zjištěna a pojezdovou zkouškou ověřena nedostatečná únosnost parapláně v úseku km 0,600 – 0,723. Tento úsek bylo nutno přehloubit o 30 cm, dva kratší úseky až o 80 cm a nahradit vhodným materiálem. Rovněž v místě točky autobusu (cca km 1,480 v SO 112) se nacházela nestabilní (měkká) zemina, kterou bylo nutno odstranit a nahradit vhodným materiálem.												
<u>Položky dotčené změnou:</u>												
16-12373a	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	485,300 M3 1,85%										
50-21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	880,125 M3 48,15%										
Údaje v Kč bez DPH:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>163 056,73</td> <td>163 056,73</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	163 056,73	163 056,73				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
0,00	163 056,73	163 056,73										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 31-01-2017 podpis										
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 31-01-2017 podpis										
Supervize		datum podpis										
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 13-02-2017 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR	datum 13-02-2017 podpis										
Zhotovitel	Skanska	datum 26-01-2017 podpis										
		Číslo paré:										

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doprovodná komunikace část A,B	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 112 / 13	Číslo ZBV: 88.4
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Bylo nutné odstranit podkladní vrstvy stávající vozovky v km 1,000 – 1,100 v místě bývalého parkoviště. Odpovídající položka odkopu byla o stejný objem ponížena. Vybouraný materiál je nutno odvézt na zpoplatněnou řízenou skládku. PDPS nepočítala s podkladními vrstvami a jejich mocnost byla zakalkulována do položky odkopu.

Položky dotčené změnou:

2-014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	349,800 T	17,47%
11-11343	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČETNĚ PODKLADU	159,000 M3	15,96%
16-12373a	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	-160,000 M3	-0,61%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-10 227,20	62 770,02	52 542,82

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	31-01-2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	31-01-2017	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatel
dle § 24 Směrnice č.
18/2016)

ŘSD ČR

datum 13-02-2017 podpis

Zhotovitel Skanska

datum 26-01-2017 podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doprovodná komunikace část A,B	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 112 / 15	Číslo ZBV: 90.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Objednatel												
Popis Změny: V průběhu hloubení drenáže pod haldou č.11 v rámci stavebního objektu SO 112 bylo zjištěno, že v úseku km 0,930 – 1,044 je z důvodu zachování spádu a převýšení nutno drenážní potrubí uložit v hloubce překračující 1,5 m a tudíž je nutné zajistit stěny rýhy pažením, což dále znamená zvýšený objem zemních prací a zvýšenou spotřebu materiálu při zpětném zásypu. Zhotovitel ve svém návrhu ze dne 8.7.2016 (viz ZBV č.70, SO 112-07) předpokládal hloubku uložení drenáže do 1,0 m.												
<u>Položky dotčené změnou:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">107-21264a.N</td> <td style="width: 55%;">TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200 MM</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">-114,000 M</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">-100,00%</td> </tr> <tr> <td>113-21264b.N</td> <td>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200 MM</td> <td style="text-align: right;">114,000 M</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> </table>			107-21264a.N	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200 MM	-114,000 M	-100,00%	113-21264b.N	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200 MM	114,000 M	100,00%		
107-21264a.N	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200 MM	-114,000 M	-100,00%									
113-21264b.N	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200 MM	114,000 M	100,00%									
Údaje v Kč bez DPH:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 34%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-71 382,24</td> <td style="text-align: center;">354 658,56</td> <td style="text-align: center;">283 276,32</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-71 382,24	354 658,56	283 276,32				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
-71 382,24	354 658,56	283 276,32										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 31-01-2017 podpis										
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 31-01-2017 podpis										
Supervize		datum podpis										
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 13-02-2017 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doložovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)		datum 13-02-2017 podpis										
Zhotovitel		datum 26-01-2017 podpis										
		Číslo paré:										

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MÚK Háje	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 103 / 4	Číslo ZBV: 91.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.		
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

V průběhu zemních prací na větvích křižovatky SO 103 bylo zjištěno větší množství ornice (hrabanky), než předpokládala projektová dokumentace. Výška vrstvy se pohybovala v rozmezí 0,2 - 0,3 m. Přebytečnou hrabanku bylo nutno sejmout a uložit na mezideponii pro pozdější použití.

Položky dotčené změnou:

4-12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	768,270 M3	51,06%
10-17120a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	768,270 M3	51,06%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	56 083,71	56 083,71

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	31-01-2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	31-01-2017	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatelů dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	26-01-2017	podpis
					Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace km 2,060 - 4,067 (43,175 - 45,182)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 313 / 2	Číslo ZBV: 93.4
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Z důvodu budování doprovodné komunikace SO 112 v předstihu před uzavřením provozu na stávající silnici I/4, bylo nutné zrealizovat osm horských vpustí, čtyři revizní šachty a tři spadišťové šachty. Výstavbou těchto šachet a vpustí vznikají vícenáklady na jejich následné propojení na hlavní řad SO 313.

Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 93.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	116 244,00	116 244,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	31-01-2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	31-01-2017	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatel
dle § 24 Směrnice č.
18/2016)

ŘSD ČR

datum 13-02-2017 podpis

Zhotovitel Skanska

datum 26-01-2017 podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doprovodná komunikace část A,B	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 112 / 16	Číslo ZBV: 94.3
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č. 1 2 3 4	Příjemce Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) Zhotovitel Projektant Supervize
--	--	--

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Jedná se o napojení úzkého pásu konstrukčních vrstev vozovky mezi šterbinovým žlabem a plotem firmy Mrázková v km 0,950 - 1,099. Šířka pásu je proměnná od 0,40 do 0,95 m. Pokládku vrstvy ACP a ACO není možné provést finišerem, a to z důvodu nedostatku místa mezi šterbinovým žlabem a stávajícím plotem areálu firmy Mrázková, který byl vybudován až po zpracování PDPS. Dále pod výše zmíněným oplocením vyčnívají betonové bloky, které dosahují téměř k rubu šterbinových žlabů. Okraje těchto bloků je třeba dočistit, dále je nutné provést podsyp ze šterkodrti, položit podkladní vrstvu betonu C 12/15 včetně zalití kaveren po betonových panelech, položit finální vrstvu z MA 11 a v celé délce proříznout spáru mezi žlabem a LA a vyplnit ji asfaltovou záclivkou.

Položky dotčené změnou:

54-451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	17,810 M3	261,91%
58-56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	17,810 M3	0,39%
86-931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁCLIVKOU MODIFIK PRŮŘEZU DO 800 MM2	140,800 M	89,68%
114-575104.N	LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TŘ.IV	4,453 M3	100,00%
115-919111.N	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	140,800 M	100,00%
116-919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 150 MM	281,600 M	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	120 589,07	120 589,07

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	31-01-2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	31-01-2017	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR
Zhotovitel	Skanska

datum **13-02-2017** podpisdatum **26-01-2017** podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doprovodná komunikace část A,B	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 112 / 17	Číslo ZBV: 95.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="border: 2px solid blue;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Objednatel												
Popis Změny:												
Během provádění prací na objektu SO 112A byl po odstranění živичného krytu na stávající odbočce k obalovně zjištěn v podloží výskyt panelového podkladu tl. 20 cm v celé ploše frézování. Panelový podklad bylo nutno rozbourat a odvézt na skládku.												
<u>Položky dotčené změnou:</u>												
2-014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	103,400 T 5,61%										
104-96616.N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	47,000 M3 100,00%										
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
0,00	216 655,43	216 655,43										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 31-01-2017 podpis										
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 31-01-2017 podpis										
Supervize		datum podpis										
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 13-02-2017 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatěle a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatěle a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatěle dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR	datum 13-02-2017 podpis										
Zhotovitel	Skanska	datum 26-01-2017 podpis										
		Číslo paré: /										

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doprovodná komunikace část A,B	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 112 / 18	Číslo ZBV: 96.4										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: 2px solid blue;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Objednatel												
Popis Změny:												
Během provádění prací na objektu SO 112B byla zjištěna chyba ve výpočtu výměr položek zemních prací v PDPS. V uvedeném stupni projektové dokumentace byla opomenuta kompletní výměra aktivní zóny (AZ) a bylo uvažováno pouze s výměrami pro krajnice. Při zpracování RDS byla tato chyba odstraněna jen částečně – byla zavedena nová položka č. 17130a <i>Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně se zhuťněním</i>, ale nebyla navýšena související položka č. 12573b <i>Vykopávky ze zemníků a skládek tř./I.</i> Touto změnou, označenou SO 112-18, uvedenou chybu Zhotovitel napravuje. <u>Položky dotčené změnou:</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">8-12573b</td> <td style="width: 40%;">VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1389,000 M3</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1729,55%</td> </tr> </table>			8-12573b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	1389,000 M3	1729,55%						
8-12573b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	1389,000 M3	1729,55%									
Údaje v Kč bez DPH:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">123 982,14</td> <td style="text-align: center;">123 982,14</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	123 982,14	123 982,14				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
0,00	123 982,14	123 982,14										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	Valbek	datum 31-01-2017 podpis										
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	datum 31-01-2017 podpis										
Supervize		datum podpis										
Správce stavby	ŘSD ČR	datum 13-02-2017 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)		datum 13-02-2017 podpis										
Zhotovitel		datum 26-01-2017 podpis										
		Číslo paré:										

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doprovodná komunikace část A,B	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 112 / 19	Číslo ZBV: 97.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	<table border="1"> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Dodatečné změny na SO 112B vznikly na základě statické zatěžovací zkoušky, která po odstranění stávajících vozovkových vrstev prokázala neúnosné podloží v úrovni paraplaně v km 0,000-0,120. S možností výskytu neúnosného podloží uvažovala i schválená RDS, kde byl preventivně navržen i způsob sanace, tedy výměna aktivní zóny v tl. 0,5 m vhodným materiálem.

Položky dotčené změnou:

6-12373	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	533,000 M3	68,96%
8-12573b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	533,000 M3	663,68%
12-17120b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	533,000 M3	477,60%
14-18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ 1-4	1066,000 M2	38,37%
40-17130a.N	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	533,000 M3	100,00%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	188 809,92	188 809,92

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	31-01-2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	31-01-2017	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	26-01-2017	podpis
					Číslo paré: /

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doprovodná komunikace část A,B	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 112 / 19	Číslo ZBV: 97.4
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č. 1 2 3 <u>4</u>	Příjemce Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) Zhotovitel Projektant Supervize
--	--	--

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Odkop zeminy na úroveň parapláně, uložení na mezideponii. Upřesnění na základě geodetických protokolů ze zaměření skutečně provedených zemních prací ze dne 4., 9. a 25. 8. 2016.

Položky dotčené změnou:

6-12373	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	1 192,100 M3	154,23%
12-17120b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	1 192,100 M3	1068,18%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	101 876,86	101 876,86

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	31-01-2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	31-01-2017	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	26-01-2017	podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Připojení obce Dubenec	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 105 / 4	Číslo ZBV: 99.3
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č. 1 2 3 <u>4</u>	Příjemce Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) Zhotovitel Projektant Supervize
--	--	--

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Během provádění prací na objektu SO 105 a jeho napojení na stávající silnici I/4 byl zjištěn výskyt neúnosné zeminy v úrovni paraplaně v km 0,410 – 0,460 a rovněž místo lokálního výronu vody v km 0,324. Uvedená místa bylo nutno sanovat, resp. oddrenážovat.

Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 99.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	36 858,65	36 858,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	31-01-2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	31-01-2017	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR	datum	13-02-2017	podpis
Zhotovitel	Skanska	datum	26-01-2017	podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Připojení obce Dubenec	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 105 / 4	Číslo ZBV: 99.4
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Pro napojení SO 105 na stávající silnici I/4 bylo nezbytné odstranit betonové žlaby a velkoplošnou dopravní značku, která se v tomto prostoru nacházela, a to včetně stojek a betonových základů.

Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 99.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	30 658,69	30 658,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	31-01-2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	31-01-2017	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	13-02-2017	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	26-01-2017	podpis

Číslo paré,

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka vodovodu - užitková voda km 2,192-3,100 (43,307 - 44,215)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 322 / 4	Číslo ZBV: 100.3										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s.												
Přílohy Změnového listu:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Zhotovitel												
Popis Změny:												
V průběhu provádění prací na objektu SO 322 vznesl majetkový správce tohoto objektu, f. Diamo, s.p., požadavek na osazení lehčího poklopu typu Gama BDS 122 (o půdorysných rozměrech 600 x 900 mm) z důvodu častého vstupu do šachty. V době obdržení uvedeného požadavku již byla šachta včetně původně navrženého poklopu osazena. Stávající poklop včetně rámu bylo nutno odbourat, osadit poklop nový a ten přibetonovat ke konstrukci šachty tak, aby byla zajištěna její vodotěsnost.												
Položky dotčené změnou:												
51-899113.N	POKLOPY LITINOVÉ UZAMYKATELNÉ	1,000 KS 100,00%										
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
0,00	11 460,42	11 460,42										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno [redacted]	datum 31-01-2017 podpis										
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	jméno [redacted]	datum 31-01-2017 podpis										
Supervize	jméno	datum podpis										
Správce stavby	jméno [redacted]	datum 13-02-2017 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum 13-02-2017 podpis										
Zhotovitel	jméno	datum 26-01-2017 podpis										
		Číslo paré:										