

DODATEK č.1 k příkazní smlouvě č.: 2016 / 00548 / OTSMI
na zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP v rámci zakázky „Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 37, 39, 41, Ostromečská 3,5“

Smlouva je uzavřena dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Městská část Praha 3

Sídlo: **Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00, Praha 3**
zastoupená: starostkou Ing. Vladislavou Hujovou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517
bankovní spojení: Česká Spořitelna
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Vladislava Hujová
ve věcech technických: Ing. Martin Kadlec
(dále jen „**příkazce**“)

a

AUSTIS stavební s.r.o.

se sídlem: K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec
zastoupena:
ve věcech smluvních: Petr Alexander, jednatel
ve věcech technických: Jan Říha a Jiří Beránek
IČ: 28184343
DIČ: CZ28184343
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fax: 266773877
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 131331
(dále jen „**příkazník**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.6.2016 příkazní smlouvu č. 2016/00548/OTSMI (dále jen „příkazní smlouva“), jejímž předmětem je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů při realizaci zakázky:

„Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 37, 39, 41, Ostromečská 3, 5 “

2. V průběhu plnění příkazní smlouvy došlo k prodloužení doby realizace uvedené v čl. II odst. 1 příkazní smlouvy stavební zakázky oproti předpokládanému termínu o 3 měsíce. Proto je přistoupeno k uzavření dodatku č. 1 v souladu s příslušnými právními předpisy a parametry příkazní smlouvy (čl. II. odst. 4 a 5).

II.

Předmětem tohoto dodatku je změna času plnění. Současně je předmětem tohoto dodatku i navýšení odměny příkazníka za prodloužení času plnění vykonávaných činností dle příkazní smlouvy.

III.

1. S ohledem na změnu času plnění uvedenou v čl. I odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně času plnění. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. II. odst. 1 příkazní smlouvy tak, že nově zní takto:

„Příkazník je povinen provádět příkaz po celou dobu realizace zakázky: „Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 37, 39, 41, Ostromečská 3,5“, která se předpokládá v délce 9 měsíců od uzavření příslušné smlouvy o dílo, a to až do předání a převzetí předmětu stavebního díla bez vad a nedodělků.“

2. S ohledem na změnu času plnění oproti příkazní smlouvě, dle předchozího článku tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na zvýšení odměny příkazníka o 180.000,-Kč bez DPH. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. III. odst. 2 příkazní smlouvy tak, že nově zní takto:

„Příkazce se zavazuje za řádné splnění příkazu podle této smlouvy zaplatit příkazníkovi odměnu, která se skládá z částky ve výši 1.945.000,- Kč (bez DPH) a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne

V Praze dne

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Ing. Vladislava Hujová
starostka

.....
Petr Alexander
jednatel