

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Objednatel: **Město Bohumín**
Sídlo: Masarykova 158
735 81, Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Eliška Pecháčková, referentka odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č. účtu: 1721638359/0800

(dále jen Objednatel)

1.2 Zhotovitel

Zhotovitel: **HGH safety s.r.o.**
Sídlo: Drahobejlova 1072/10 , 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. David Hoďa jednatel společnosti
osoba pověřená jednat
jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. David Hoďa
Ing. Mgr. Lešek Harok
IČ: 01807544
DIČ: CZ01807544
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. účtu: 262206156/0300

(dále jen Zhotovitel)

Pro veřejnou zakázku:

„Lesopark Na Panském v Bohumíně“

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 09.09.2019 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava odměny zhotovitele za činnost koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby z důvodu snížených nákladů za činnost koordinátora vlivem období, kdy práce na stavbě neprobíhaly. Činnost koordinátora byla fakturována jen za měsíce, kdy koordinátor skutečně



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

kontroloval bezpečnost práce na stavbě či zajištění staveniště.

II.

V čl. 6. Odměna zhotovitele

Do bodu 6.1., článku 6. se doplňuje následující:

6.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle původní smlouvy	113.000,- Kč	23.730,- Kč	136.730,- Kč
Nová cena	102.000,- Kč	21.420,- Kč	123.420,- Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o výkonu koordinátora BOZP stavebníka nad prováděním stavby uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 09.09.2019 zůstávají beze změn.


Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 26.05.2021

V Třinci dne 18.05.2021

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města

.....
za zhotovitele :
Ing. David Hoďa v. r., jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí