
Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 4/101.3 – SO 130.30.03/5 - Deri ulice obj. Plotní č.6a,
k.ú.Trnitá, č.p.768/18

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 24 123 600,13 Kč na 29 857 418,32 Kč,
tedy o + **5 733 818,19 Kč**.


V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z vysoutěženého rozpočtu a z předchozích
změn. V předložené změně se nevyskytují žádné nové položky.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 22. 2. 2021



KUBITA s.r.o.



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 130.30.03/5

Číslo ZBV:

4/101.3

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 4/101.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/101.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/101.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/101.3	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/101.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/101.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/101.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/101	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19

ZBV - krycí list

Číslo paré:

6

Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 4/101.3

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 130.30.03/5
Název SO/PS:	Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	2 147 824,99 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	5 733 818,19 Kč, 266,96% z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 203 296 662,55 Kč, 100,49 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Na základě požadavku investora stavby bylo rozhodnuto o demolici objektu č.p. 4 na ulici Široká.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
 Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.03.

Na základě požadavku investora stavby bylo rozhodnuto o demolici objektu č.p. 4 na ulici Široká. Jelikož se objekt nacházel v havarijním stavu, požadoval investor, aby byl v rámci provedení stavebních prací na díle Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 zdemolován. Jelikož s touto variantou nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci stavby, nemohl Zhotovitel tuto skutečnost předpovídat.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 130.30.03:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
8	174101101T00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	347,760	35 819,28	33,74%
11	583909001	Recyklát ze stavební suti	t	660,744	39 644,64	44,55%
17	990109001	Odpojení objektu od kanalizace	kpl	1,000	32 738,00	25,00%
18	990109002	Odpojení objektu od vody	kpl	1,000	19 643,00	25,00%
19	990109003	Odpojení objektu od plynu	kpl	1,000	13 095,00	25,00%
20	990109004	Odpojení objektu od elektro	kpl	1,000	13 095,00	25,00%
21	990109005	Odpojení objektu od slaboproudu	kpl	1,000	13 095,00	33,33%

Příloha č. 4

22	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	193,200	13 717,20	15,22%
23	941941191RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	193,200	3 284,40	15,22%
24	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	193,200	9 273,60	15,22%
25	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	13,800	2 911,80	12,74%
27	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	13,800	745,20	12,74%
28	981011316R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	3 240,000	1 561 680,00	19,15%
29	981511111R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	226,200	362 824,80	53,30%
30	998001123T00	Přesun demolice objekt v -21m	t	700,231	151 249,90	43,27%
31	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	177,320	16 490,76	12,95%
32	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	287,040	10 046,40	37,42%
33	765315860R00	Demontáž pálené krytiny z tašek vlnovek nebo typu Portugal, se zvětralou maltou, do suti	m2	287,040	20 379,84	37,42%
34	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	6,000	1 728,00	50,00%
36	767911140R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m	m	13,800	4 278,00	46,00%

Příloha č. 4

39	31327504R	pletivo drátěné 4-hranné; h = 2,00 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená	m	13,800	1 173,00	46,00%
40	31478154R	drát napínací pr. 2,90 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m	m	41,400	124,20	46,00%
41	40445960R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60/3pozink.	m	113,340	27 541,62	363,27%
42	PC	Napínací šrouby pro oplocení z drátěného pletiva	kus	14,000	294,00	38,89%
43	220182032T00	Smyčkování kabelu(spojky) odpojení	kpl	1,000	4 583,00	50,00%
44	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	437,709	136 565,21	376,11%
45	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1 750,836	297 642,12	906,17%
46	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	2 631,302	486 790,87	24,74%
47	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	10 477,372	157 160,58	24,51%
48	979098141T00	Poplatek za skládku - spalitelného odpadu	t	18,918	1 248,59	25,14%
49	979098191T00	Poplatek za skládku - netříděné suti	t	2 612,384	626 972,16	24,50%
50	979099001	Třídění odpadu	t	2 612,384	1 502 120,80	24,40%
501	130901101R00	Bourání konstrukcí cihelných na MV ve vykopávkách	m3	43,470	91 678,23	38,13%
502	999020	Vyklizení objektu před demolicí	hod	120,000	74 184,00	80,00%

 ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: Podpis: 

datum:

 SCHVALOVATEL – REDITEL VECNE PRISLUSNEHO TVARU:

Statutární město Brno

Jméno: Ing. Tomáš Pivec

Podpis: 

datum: 13. 04. 2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.03/5	Číslo ZBV: 4/101.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 130.30.03.

Na základě požadavku investora stavby bylo rozhodnuto o demolici objektu č.p. 4 na ulici Široká. Jelikož se objekt nacházel v havarijním stavu, požadoval investor, aby byl v rámci provedení stavebních prací na díle Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 zdemolován. Jelikož s touto variantou nebylo uvažováno v zadávací dokumentaci stavby, nemohl Zhotovitel tuto skutečnost předpovídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

0,00

Cena navrhovaných Změn
kladných

5 733 818,19

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem

5 733 818,19

odpis vyjádří souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

11.3.2021

podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k
vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

11.03.2021

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno

(Oprávněná osoba objednatele)

jméno

Ing. Tomáš Pivec

datum

13.04.2021

Zhotovitel

jméno

datum

08.03.2021

pare.

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 4/101.3**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Skupina
3

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 130.30.03/5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

2 147 824,99

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadat	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách 5=1+3+4	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě 6=5-1
2 stavební/montážní práce	0,00	21 975 775,11	24 123 600,10	21 975 775,11

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS 8 - zadat	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS 9 - zadat	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) 10=4+9	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % 11=(10/1)*100
7 stavební/montážní práce	0,00	5 733 818,19	27 709 593,30	1290,12%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) 13=3+8	Cena SO/PS po této Změně 14=1+13+10	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy 15=14-1	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % 16=(15/1)*100
12 stavební/montážní práce	0,00	29 857 418,29	27 709 593,30	1290,12%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec

Správce stavby

1 1. 03. 2021

1 3. 04. 2021

souhlasím

hlasů

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4/101.3

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 130.30.03/5

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 130.30.03 Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18

Číslo a název rozpočtu: SO 130.30.03 Demolice obj. Plotní č.6a,k.ú.Trnitá,č.p.768/18

Poř.č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	113107420R00	Zemní práce Odstranění podkladů nebo krytů z kamenniva vrstevného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm	m ²	125,000	125,000	125,000	0,000	26,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00%
2	113109410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm	m ²	125,000	125,000	125,000	0,000	136,08	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
3	13111111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	0,648	0,648	0,648	0,000	210,00	136,08	136,08	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00%
4	131201109R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepkovost, v hornině 3,	m ³	0,324	0,324	0,324	0,000	31,00	10,04	10,04	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00%
5	162601102R00	Vodorovné přemístění vykopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	0,648	0,648	0,648	0,000	92,00	59,62	59,62	0,00	0,00	59,62	0,00	0,00%
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ vykopku nebo ornice	m ³	0,648	0,648	0,648	0,000	19,00	12,31	12,31	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00%
7	171201201T11	Poplatek za skládku zeminy	t	1,069	1,069	1,069	0,000	110,00	117,61	117,61	0,00	0,00	117,61	0,00	0,00%
8	174101101T00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním po úroveň chodníku 2 m: 13,8*12,6*2	m ³	34,578	1 030,659	1 378,419	347,760	103,00	3 561,53	106 157,88	0,00	35 819,28	141 977,16	35 819,28	33,74%
9	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výševem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	297,000	614,000	614,000	0,000	9,00	2 673,00	5 526,00	0,00	0,00	5 526,00	0,00	0,00%
10	181301103R00	Rozproštění a urovňování ornice v rovině v související ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	297,000	614,000	614,000	0,000	49,00	14 553,00	30 086,00	0,00	0,00	30 086,00	0,00	0,00%
11	583909001	Recyklovat ze stavební suti 347,76*1,9	t	65,698	1 483,252	2 143,996	660,744	60,00	3 941,88	88 995,12	0,00	39 644,64	128 639,76	39 644,64	44,55%
12	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	7,425	15,350	15,350	0,000	167,00	1 239,98	2 563,45	0,00	0,00	2 563,45	0,00	0,00%
13	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m ³	51,975	107,450	107,450	0,000	500,00	25 987,50	53 725,00	0,00	0,00	53 725,00	0,00	0,00%
1		Zemní práce							72 542,55	307 639,11	0,00	75 463,92	383 103,03	75 463,92	24,53%
5		Komunikace													
14	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakékoliv lože a se spárami zalitými živíci nebo cementovou maltou	m ²	36,000	36,000	36,000	0,000	90,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00%
15	584121111R00	Osazení silničních panelů jakékoliv druhu a velikosti	m ²	36,000	36,000	36,000	0,000	4 779,00	172 044,00	172 044,00	0,00	0,00	172 044,00	0,00	0,00%
16	593811020	panel silniční IZD 3/10r 300x150x15 cm (obratovost 10x)	kus	8,080	8,080	8,080	0,000	3 285,00	26 542,80	26 542,80	0,00	0,00	26 542,80	0,00	0,00%
5		Komunikace													
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání													
17	990109001	Odpojení objektu od kanalizace připočet díle vyjádření 1 kpl	kpl	1,000	4,000	5,000	1,000	32 738,00	32 738,00	130 952,00	0,00	32 738,00	163 690,00	32 738,00	25,00%

Příloha č. 9

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
18	990109002	Odpojení objektu od vody <i>připočet dle vyjádření 1 kpl</i>	kpl	1,000	4,000	5,000	1,000	19 643,00	19 643,00	78 572,00	0,00	0,00	98 215,00	19 643,00	25,00%
19	990109003	Odpojení objektu od plynu <i>připočet dle vyjádření 1 kpl</i>	kpl	1,000	4,000	5,000	1,000	13 095,00	13 095,00	52 380,00	0,00	0,00	65 475,00	13 095,00	25,00%
20	990109004	Odpojení objektu od elektro <i>připočet dle vyjádření 1 kpl</i>	kpl	1,000	4,000	5,000	1,000	13 095,00	13 095,00	52 380,00	0,00	0,00	65 475,00	13 095,00	25,00%
21	990109005	Odpojení objektu od slaboproudu <i>připočet dle vyjádření 1 kpl</i>	kpl	1,000	3,000	4,000	1,000	13 095,00	13 095,00	39 285,00	0,00	0,00	52 380,00	13 095,00	33,33%
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání							91 666,00	353 569,00	0,00	0,00	445 235,00	91 666,00	25,93%
94		Lešení a stavební výtahy													
22	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m <i>do ulice: 13,8 m * 14 m</i>	m2	135,000	1 269,250	1 462,450	193,200	71,00	9 585,00	90 116,75	0,00	0,00	103 833,95	13 717,20	15,22%
23	941941191RT3	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení <i>šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m</i>	m2	135,000	1 269,250	1 462,450	193,200	17,00	2 295,00	21 577,25	0,00	0,00	24 861,65	3 284,40	15,22%
24	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	135,000	1 269,250	1 462,450	193,200	48,00	6 480,00	60 924,00	0,00	0,00	70 197,60	9 273,60	15,22%
25	944945013R00	Montáž záchrtné stříšky šířky přes 2 m <i>do ulice: 13,8 m</i>	m	30,000	108,300	122,100	13,800	211,00	6 330,00	22 851,30	0,00	0,00	25 763,10	2 911,80	12,74%
26	944945193R00	Montáž záchrtné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchrtné stříšky <i>šířky přes 2 m</i>	m	30,000	108,300	108,300	0,000	43,00	1 290,00	4 656,90	0,00	0,00	4 656,90	0,00	0,00%
27	944945813R00	Demontáž záchrtné stříšky šířky přes 2 m Lešení a stavební výtahy	m	30,000	108,300	122,100	13,800	54,00	1 620,00	5 848,20	0,00	0,00	6 593,40	745,20	12,74%
94		Demolice							27 600,00	205 974,40	0,00	0,00	235 906,60	29 932,20	14,53%
98		Demolice													
28	981011316R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % <i>obestavěný prostor:</i> <i>trakt 1: 12,6*13,8*14 = 2434,3 m3</i> <i>trakt 2: 4*9,2*14,5 = 533,6 m3</i> <i>přístavek 1: 1,6*3,5*13 = 72,8 m3</i> <i>přístavek 2: 7,3*2,1*13 = 199,3 m3</i>	m3	1 154,000	16 922,100	20 162,100	3 240,000	482,00	556 228,00	8 156 452,20	0,00	0,00	9 718 132,20	1 561 680,00	19,15%
29	981511111R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárnice, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného na maltu vápennou nebo vápenocementovou <i>Zed' do ulice:</i> <i>14*13,8*0,55 = 106,26 m3</i> <i>Zed' do areálu UXA:</i> <i>12,6*14*0,55 = 97,02 m3</i> <i>12,6*4,5*0,5*0,35 = 9,92 m3</i> <i>2*13*0,5 = 13 m3</i>	m3	39,478	424,378	650,578	226,200	1 604,00	63 322,71	680 702,31	0,00	0,00	1 043 527,11	362 824,80	53,30%
98		Demolice							619 550,71	8 837 154,51	0,00	0,00	10 761 659,31	1 924 504,80	21,78%

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
30	998001123T00	Staveništní přesun hmot Přesun demolicce objekt v -21m pol.č. 11 - 1 t/MJ * 660,744 pol.č. 22 - 0,02426 t/MJ * 193,2 pol.č. 25 - 0,02372 t/MJ * 13,8 pol.č. 28 - 0,00105 t/MJ * 3240 pol.č. 29 - 0,002 t/MJ * 226,2	t	82,246	1 618,304	2 318,535	700,231	216,00	17 765,14	349 553,66	0,00	151 249,90	500 803,56	151 249,90	43,27%
99		Staveništní přesun hmot							17 765,14	349 553,66	0,00	151 249,90	500 803,56	151 249,90	43,27%
31	762331812R00	Konstrukce tesařské Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 střeška 1: 8*13 = 104 m koef. plná vazba = 1,3 střeška 2: 3,6*9 = 32,4 m koef. plná vazba = 1,3	m	298,150	1 368,830	1 546,150	177,320	93,00	27 727,95	127 301,19	0,00	16 490,76	143 791,95	16 490,76	12,95%
32	762342812R00	Demontáž bednění a latování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	218,200	766,980	1 054,020	287,040	35,00	7 637,00	26 844,30	0,00	10 046,40	36 890,70	10 046,40	37,42%
762		Konstrukce tesařské							35 364,95	154 145,49	0,00	26 597,16	180 682,65	26 597,16	17,22%
33	765315860R00	Krytí tvrdé Demontáž pálené krytiny z tašek vinovek nebo typu Portugal, se zvětralou maltou, do suti	m2	218,200	766,980	1 054,020	287,040	71,00	15 492,20	54 455,58	0,00	20 379,84	74 835,42	20 379,84	37,42%
765		Krytí tvrdé							15 492,20	54 455,58	0,00	20 379,84	74 835,42	20 379,84	37,42%
34	338171122R00	Konstrukce zámečnické Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	12,000	12,000	18,000	6,000	288,00	3 456,00	3 456,00	0,00	1 728,00	5 184,00	1 728,00	50,00%
35	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	34,000	34,000	34,000	0,000	283,00	9 622,00	9 622,00	0,00	0,00	9 622,00	0,00	0,00%
36	767911140R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m	m	30,000	30,000	43,800	13,800	310,00	9 300,00	9 300,00	0,00	4 278,00	13 578,00	4 278,00	46,00%
37	767912110R00	Montáž oplocení z pletiva ostnatého drátu, ve výšce do 2 m	m	90,000	90,000	90,000	0,000	76,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00%
38	767900040TA0	Demontáž oplocení z pletiva vč. odvozu a poplatku za skládku sutě (beton)	m	30,000	30,000	30,000	0,000	2 174,00	65 220,00	65 220,00	0,00	0,00	65 220,00	0,00	0,00%
39	31327504R	Pletivo drátěné 4-hranné; h = 2,00 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plást na pozink. drátu; barva zelená	m	30,000	30,000	43,800	13,800	85,00	2 550,00	2 550,00	0,00	1 173,00	3 723,00	1 173,00	46,00%
767		Konstrukce zámečnické							3 456,00	3 456,00	0,00	1 728,00	5 184,00	1 728,00	50,00%
767911130R00		Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	34,000	34,000	34,000	0,000	283,00	9 622,00	9 622,00	0,00	0,00	9 622,00	0,00	0,00%
767911140R00		Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m	m	30,000	30,000	43,800	13,800	310,00	9 300,00	9 300,00	0,00	4 278,00	13 578,00	4 278,00	46,00%
767912110R00		Montáž oplocení z pletiva ostnatého drátu, ve výšce do 2 m	m	90,000	90,000	90,000	0,000	76,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00%
767900040TA0		Demontáž oplocení z pletiva vč. odvozu a poplatku za skládku sutě (beton)	m	30,000	30,000	30,000	0,000	2 174,00	65 220,00	65 220,00	0,00	0,00	65 220,00	0,00	0,00%
31327504R		Pletivo drátěné 4-hranné; h = 2,00 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plást na pozink. drátu; barva zelená	m	30,000	30,000	43,800	13,800	85,00	2 550,00	2 550,00	0,00	1 173,00	3 723,00	1 173,00	46,00%

Poř. č. pol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve dřívější ZBV 6	Množství ve změně 7	Množství rozdílu 8	Cena za m.j. v Kč 9	Cena celkem v dřívějších ZBV 10	Změny záporné v Kč 11	Změny kladné v Kč 12	Cena celkem ve Změně v Kč 13	Rozdíl cen celkem v Kč 14	Rozdíl cen celkem v % 15
40	31478154R	drát napínavý pr. 2,90 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m	m	90,000	90,000	131,400	41,400	270,00	270,00	0,00	394,20	124,20	124,20	46,00%
41	40445960R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60/3pozitk.	m	31,200	31,200	144,540	113,340	7 581,60	7 581,60	0,00	35 123,22	27 541,62	27 541,62	363,27%
42	PC	Napínavé šrouby pro oplocení z drátěného pletiva	kus	36,000	36,000	50,000	14,000	756,00	756,00	0,00	1 050,00	294,00	294,00	38,89%
767		Konstrukce zámečnické						105 595,60	105 595,60	0,00	140 734,42	35 138,82	35 138,82	33,28%
M22		Montáž sđelovací a zabezp. techniky												
43	220182032T00	Smyčkování kabelů(spojky) odpojení	kpl	1,000	2,000	3,000	1,000	4 583,00	9 166,00	0,00	13 749,00	4 583,00	4 583,00	50,00%
M23		Montáž sđelovací a zabezp. techniky						4 583,00	4 583,00	0,00	13 749,00	4 583,00	4 583,00	50,00%
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot												
44	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	17,048	116,378	554,087	437,709	5 318,98	36 309,94	0,00	172 875,14	136 565,21	136 565,21	376,11%
		pol.č. 29 - 1,805 t/MJ * 226,2												
		pol.č. 31 - 0,014 t/MJ * 177,32												
		pol.č. 32 - 0,005 t/MJ * 287,04												
		pol.č. 33 - 0,054 t/MJ * 287,04												
		pol.č. 502 - odhad 10 t												
45	97901112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	17,048	193,212	1 944,048	1 750,836	2 898,16	32 846,04	0,00	330 488,16	297 642,12	297 642,12	906,17%
		437,709*4												
46	97908311R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	906,218	10 636,563	13 267,865	2 631,302	167 650,27	1 967 764,15	0,00	2 454 555,02	486 790,87	486 790,87	24,74%
		pol.č. 28 - 0,65 t/MJ * 3240												
		pol.č. 29 - 1,805 t/MJ * 226,2												
		pol.č. 31 - 0,014 t/MJ * 177,32												
		pol.č. 32 - 0,005 t/MJ * 287,04												
		pol.č. 33 - 0,054 t/MJ * 287,04												
		pol.č. 501 - 1,9 t/MJ * 43,47												
		pol.č. 502 - odhad 15 t												
47	97908319R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	3 614,341	42 747,505	53 224,877	10 477,372	54 215,11	641 212,58	0,00	798 373,16	157 160,58	157 160,58	24,51%
		pol.č. 28 - 0,65 t/MJ * 3240*4												
		pol.č. 29 - 1,805 t/MJ * 226,2*4												
		pol.č. 31 - 0,014 t/MJ * 177,32*2												
		pol.č. 32 - 0,005 t/MJ * 287,04*2												
		pol.č. 33 - 0,054 t/MJ * 287,04*4												
		pol.č. 501 - 1,9 t/MJ * 43,47*4												
		pol.č. 502 - odhad 15 t*2												
48	97909814I00	Poplatek za skládku - spalitelného odpadu	t	5,265	74,374	93,292	18,918	347,49	4 908,68	0,00	6 157,27	1 248,59	1 248,59	25,44%
		pol.č. 31 - 0,014 t/MJ * 177,32												
		pol.č. 32 - 0,005 t/MJ * 287,04												
		pol.č. 502 - odhad 15 t												
49	97909819I00	Poplatek za skládku - netříděné suti	t	886,265	10 660,702	13 273,086	2 612,384	212 703,53	2 558 568,41	0,00	3 185 540,57	626 972,16	626 972,16	24,50%
		pol.č. 28 - 0,65 t/MJ * 3240												
		pol.č. 29 - 1,805 t/MJ * 226,2												
		pol.č. 33 - 0,054 t/MJ * 287,04												
		pol.č. 501 - 1,9 t/MJ * 43,47												
50	979099001	Třídění odpadu	t	891,660	10 704,514	13 316,898	2 612,384	512 704,50	6 155 095,55	0,00	7 657 216,35	1 502 120,80	1 502 120,80	24,40%
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						955 838,04	11 396 705,35	0,00	14 605 205,67	3 208 500,33	3 208 500,33	28,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
501	130901101R00	Nové položky Bourání konstrukcí cihelných na MV ve vykopávkách Odbourání zdi (25%) podzemního podlaží do hloubky 1 m: 1*13,8*12,6*0,25	m3	0,000	114,000	157,470	2 109,00	0,00	240 426,00	0,00	91 678,23	332 104,23	91 678,23	38,13%
502	999020	Vykřížení objektu před demolicí	hod	0,000	150,000	270,000	618,20	0,00	92 730,00	0,00	74 184,00	166 914,00	74 184,00	80,00%
503	58100000	Zemina násypová vhodná - nákup a dovoz	m3	0,000	250,000	250,000	266,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00%
504	1704050	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170405 (kovový odpad - bez poplatku)	t	0,000	2,000	2,000	-500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00%
505	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	0,000	20,000	20,000	310,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
506	00547	Finanční náklady	soubor	0,000	1,000	1,000	6 500,90	0,00	6 500,90	0,00	0,00	6 500,90	0,00	0,00%
507	999021	Kontejnerová sestava	kpl	0,000	1,000	1,000	1 028 215,00	0,00	1 028 215,00	0,00	0,00	1 028 215,00	0,00	0,00%
508	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneuom nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,000	4,253	4,253	1 474,00	0,00	6 268,92	0,00	0,00	6 268,92	0,00	0,00%
509	133202019	Příplatek za lepičnost u hloubení šachet ručním nebo pneuom nářadím v horninách tř. 3	m3	0,000	1,418	1,418	117,00	0,00	165,91	0,00	0,00	165,91	0,00	0,00%
510	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	28,734	28,734	152,00	0,00	4 367,57	0,00	0,00	4 367,57	0,00	0,00%
511	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,000	28,734	28,734	19,00	0,00	545,95	0,00	0,00	545,95	0,00	0,00%
512	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	2,552	2,552	110,00	0,00	280,72	0,00	0,00	280,72	0,00	0,00%
513	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,000	3,360	3,360	4 096,00	0,00	13 762,56	0,00	0,00	13 762,56	0,00	0,00%
514	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,000	8,505	8,505	511,00	0,00	4 346,06	0,00	0,00	4 346,06	0,00	0,00%
515	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	0,000	8,505	8,505	145,00	0,00	1 233,23	0,00	0,00	1 233,23	0,00	0,00%
516	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním	m3	0,000	24,481	24,481	62,00	0,00	1 517,82	0,00	0,00	1 517,82	0,00	0,00%
517	999022	Osazení kontejnerové sestavy	kpl	0,000	1,000	1,000	27 450,40	0,00	27 450,40	0,00	0,00	27 450,40	0,00	0,00%
518	999023	Zřízení mobilního oplocení	kpl	0,000	1,000	1,000	64 772,60	0,00	64 772,60	0,00	0,00	64 772,60	0,00	0,00%
519	56486111R00	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	0,000	75,000	75,000	143,00	0,00	10 725,00	0,00	0,00	10 725,00	0,00	0,00%
520	564113515R00	Podklad z asf.recyklatu fr. 0-32 po zhutnění 15 cm	m2	0,000	75,000	75,000	112,50	0,00	8 437,50	0,00	0,00	8 437,50	0,00	0,00%
521	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	0,000	10,817	10,817	275,00	0,00	2 974,68	0,00	0,00	2 974,68	0,00	0,00%
522	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	0,000	56,700	56,700	12,00	0,00	680,40	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00%
523	999024	Zřízení kanalizační přípojky	kpl	0,000	1,000	1,000	76 360,59	0,00	76 360,59	0,00	0,00	76 360,59	0,00	0,00%
524	999025	Zřízení vodovodní přípojky	kpl	0,000	1,000	1,000	76 970,21	0,00	76 970,21	0,00	0,00	76 970,21	0,00	0,00%
525	999026	Zřízení elektro přípojky	kpl	0,000	1,000	1,000	6 631,36	0,00	6 631,36	0,00	0,00	6 631,36	0,00	0,00%
526	999027	Záloha na dodávku energií	kč	0,000	220 000,000	220 000,000	1,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
527	95080030RA0	Demontáže středních konstrukcí třov, s krytinou z pozink. plechu	m2	0,000	612,716	612,716	295,00	0,00	180 751,22	0,00	0,00	180 751,22	0,00	0,00%
999		Nové položky						0,00	2 147 814,60	0,00	165 862,23	2 313 676,83	165 862,23	7,72%
		Celkem						2 147 824,99	24 123 600,10	0,00	5 733 818,19	29 857 418,29	5 733 818,19	23,77%
501	130501101R00	Bourání konstrukcí cihelných na MV ve vykopávkách	m3	cenová hladina:				pol.č. 8; SO 600.20-520						

Rozdíl cen celkem v celkem v % 14

Rozdíl cen celkem v Kč 13

Cena celkem ve Změně v Kč 12

Změny kladné v Kč 11

Změny záporné v Kč 10

Cena celkem v dřívějších ZBV 9

Cena celkem ve Smlouvě v Kč 8

Cena za m.j. v Kč 7

Množství ve změně 6

Množství dřívější ZBV 5

Množství ve Smlouvě 4

m.j. 3


Název položky 2

Kód položky 1

Proř. č. 1

ol. 1

Proř. č. ol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny kladné v Kč	Změny záporné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v celkem v %
502	999020	V klizení ob-ektu řed demolicí	hod	cenová hladina:											
503	581000000	Zemina násypová vhodná - náku a dovoz	m3	cenová hladina:											
504	1704050	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170405 (kovový odpad - bez poplatku)	t	cenová hladina:											
505	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	cenová hladina:											
506	00526z	Finanční náklad	soub	cenová hladina:											
507	999021	Konte'nerová sestava	kpl	cenová hladina:											
508	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneu'm nářadím v soudržných horninách tř. 3. plocha výkopu do 4 m2	m3	cenová hladina:											
509	133 2019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneu'm nářadím v horninách tř. 3	m3	ce ová hladina:											
510	1627701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	cenová hladina:											
511	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	cenová hladina:											
512	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	cenová hladina:											
513	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	cenová hladina:											
514	275351215	Zřícení bednění stěn základových atek	m2	cenová hladina:											
515	275351216	Odstranění bednění stěn základových atek	m2	cenová hladina:											
516	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním	m3	cenová hladina:											
517	999022	Osazení konte'nerové sestavy	kpl	cenová hladina:											
518	999023	Zřícení mobilního o ločení	kpl	cenová hladina:											
519	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostrěním a zhu'tněním tloušťka po zhu'tnění 200 mm	m2	cenová hladina:											
520	564113515R00	Podklad z asf.recykliátu fr. 0-32 po zhu'tn.tl.15 cm	m2	cenová hladina:											
521	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	cenová hladina:											
522	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací akékoliv délk ob-ektu	t	cenová hladina:											
523	999024	Zřícení kanalizační přípojky	kpl	cenová hladina:											
524	999025	Zřícení vodovodní přípojky	kpl	cenová hladina:											
525	999026	Zřícení elektro přípojky	kpl	cenová hladina:											
526	999027	Záloha na dodávku energií	Kč	cenová hladina:											
527	950900030RA0	Demontáže střešních konstrukcí krov, s krytinou z oziní	m2	cenová hladina:											



11.03.2021

Za Objednatele:

Datum:

08.03.2021

Za Zhotovitel:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+10+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 296 662,55
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,49%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záporných změn (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Změny záporné (Skupina 3)	0,73%

0=30-34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 076 272,73	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,42%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 3	10,38%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50% Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	596 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15%	0,73%	ABS
13=90	Sledování limitu 149 224 000 Kč	8 771 571,48 Kč	ABS
14=149224000-30	Zbývá do limitu	140 452 428,52	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Skupiny změn						Změny de minimis												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=10+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	36=32+33	37	38=(39/1)*100	39=36+37	40		
				- 69 248 758,07	75 097 876,10	6 849 117,12	- 161 156,92	191 604,21	30 447,29	- 5 531 808,48	5 430 492,70	- 92 316,78	- 69 587 363,37	64 583 636,10	6 076 272,73	124 250 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 988 428,30	4 803 142,18	0,73%	8 771 571,48	0,00
300.1	11.3	SMB	Komárovské nádraží - Domych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	1 633 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
300.2	11.3	SMB	Domych - Kanalizace	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 982 750,81	1 335 278,20	- 647 472,61	3 319 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
300.3	11.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 284,48	1 361 995,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 080 284,48	1 361 995,79	- 718 888,70	3 441 899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
300.4	11.3	SMB	Domych - Kanalizace	- 644 523,88	407 097,12	- 237 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 644 523,88	407 097,12	- 237 426,76	1 031 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
130.3	11.6	SMB	Protihluková stěna - clona Domych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	348 748,42	0,00	
100.1	11.8	SMB	Ul. Kovářská - chodník	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	5 218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
100.1	11.7	SMB	Ul. Domych 2. část - chodník	- 7 850,00	5 038,34	- 2 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 850,00	5 038,34	- 2 811,66	12 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
100.1	11.8	ŘSD	Křížovka Domych - Zvonarka komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	14 103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
100.4	11.8	ŘSD	Ul. Domych - 3. část - komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	14 103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
101.2	11.0	ŘSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
600.2	211.3	TB	Parovod 2xDN250 - Domych	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	3 471 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
100.1	212.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Domych 1. část - chodník	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
300.1	213.3	SMB	Komárovské nádraží - Domych - Kanalizace	- 62 075,20	859 008,84	796 933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 075,20	859 008,84	796 933,64	891 908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
100.1	214.2	ŘSD	Ul. Svatopetrská - Domych 1. část - komunikace	- 1 396 720,81	1 373 628,76	- 23 092,05	0,00	- 1 396 720,81	1 373 628,76	- 23 092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
100.3	216.2	ŘSD	Ul. Domych 2. část - komunikace	- 2 571 231,95	2 526 189,30	- 45 042,65	0,00	- 2 571 231,95	2 526 189,30	- 45 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
100.3	218.2	ŘSD	Křížovka Domych - Zvonarka komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
100.4	217.2	ŘSD	Ul. Domych 3. část - komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
130.3	218.3	SMB	Demolice obl. Plotní č.8a, k.ú. Trmítá č.č. 788/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
130.3	219.3	SMB	Demolice obl. Plotní č.8a, k.ú. Trmítá č.č. 788/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
130.3	220.3	SMB	Demolice obl. Plotní č.8a, k.ú. Trmítá č.č. 788/18	0,00	1 555 708,48	1 555 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 708,48	1 555 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
701.1	221.3	ŘSD	Přeložky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
701.2	222.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 6 413 661,00	0,00	- 6 413 661,00	0,00	- 6 413 661,00	0,00	- 6 413 661,00	0,00	- 6 413 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
701.3	223.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
701.4	224.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
801.1	225.3	SMB	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,98	0,00	- 5 140 338,98	0,00	- 5 140 338,98	0,00	- 5 140 338,98	0,00	- 5 140 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
801.1	226.3	ŘSD	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
802.1	227.3	SMB	Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
802.2	228.3	ŘSD	Přeložky kabelů UPC Domych	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	- 2 999 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
500.1	229.3	SMB	STL přeložky Svatopetrská - Domych	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 108,33	225 108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
500.1	230.3	ŘSD	STL přeložky PE 225 - Domych 1. část	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 001,25	118 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
100.4	231.3	SMB	Ul. Plotní - 3. část - komunikace	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 237,13	3 215 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
100.1	232.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Domych 1. část - chodník	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 141,44	3 014 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
152.2	233.3	SMB	Stavební úpravy obl. Domych č.80, k.ú. Trmítá č.č. 747/18	- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32	0,00	- 4 854 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
100.3	234.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část - komunikace	0,00	4 370 561,6																				

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 203 296 662,55
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,49%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitů 15 % pro jednotlivé položky Změny záporné (a 0 % ostatní) (Skupina 3)	0,73%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 076 272,73	bez ABS
7=6/1*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,42%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,38%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,73%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	8 771 571,48 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	140 452 428,52	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -			- 5 -			Smluvní kompenzační nároky		
							Vyhrazená změna (Doměrky)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Záměna položek (Započítávání)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné				
18	17			19=22+25+28+32+38	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=(38+37)	40
				- 69 248 758,07	75 097 875,10	5 849 117,12	- 101 156,92	101 004,21	30 447,29	- 5 531 808,48	5 439 482,70	- 92 315,78	- 59 687 383,37	64 683 838,19	5 076 272,73	124 250 989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 968 429,30	4 603 142,18	0,73%	8 771 571,48	0,00
740.2	3/61.3	SMB	Veřejné osvětlení vnitroblok	- 1 197 139 00	0 00	- 1 197 139 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	- 1 197 139 00	0 00	- 1 197 139 00	1 197 139 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
740.3	3/62.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591 00	333 700 00	285 109 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	- 48 591 00	333 700 00	285 109 00	285 201 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
740.4	3/63.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Přesná	0 00	26 030 00	26 030 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	26 030 00	26 030 00	26 030 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
740.5	3/64.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Domych 2.část	0 00	372 680 00	372 680 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	372 680 00	372 680 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
140.3	3/65.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Domych - Uzká	0 00	212 280 00	212 280 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	212 280 00	212 280 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
100.2	3/66.3	ŘSD	Křizovatka Domych - Zvonarka komunikace	- 78 690 28	77 384 37	- 1 305 91	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	- 78 690 28	77 384 37	- 1 305 91	186 874 66	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
100.3	3/67.3	ŘSD	Křizovatka Zvonarka - Plotní komunikace	- 204 864 21	203 978 50	- 885 71	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	- 204 864 21	203 978 50	- 885 71	401 43 71	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
500.3	3/68.3	SMB	STL s novou PE 110 - Plotní 2.část	0 00	974 271 30	974 271 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	974 271 30	974 271 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
100.3	3/69.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0 00	1 370 904 12	1 370 904 12	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 370 904 12	1 370 904 12	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
100.3	3/69.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0 00	796 133 93	796 133 93	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	796 133 93	796 133 93	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část chodníky	0 00	295 831 22	295 831 22	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	295 831 22	295 831 22	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část komunikace	0 00	2 719 545 42	2 719 545 42	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatopetrská - 2. část chodníky	0 00	49 926 00	49 926 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	0 00	27 394 20	27 394 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0 00	205 695 84	205 695 84	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 182 870 18	0 00	- 3 182 870 18	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	- 3 182 870 18	0 00	- 3 182 870 18	3 182 870 18	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939 75	0 00	- 2 457 939 75	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	- 2 457 939 75	0 00	- 2 457 939 75	2 457 939 75	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojny	- 12 272 07	0 00	- 12 272 07	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	- 12 272 07	0 00	- 12 272 07	12 272 07	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy ob. Plotní č.39 K.Ú. Komárov č.j. 1141	- 5 874 188 00	0 00	- 5 874 188 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	- 5 874 188 00	0 00	- 5 874 188 00	5 874 188 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část chodníky	0 00	152 953 17	152 953 17	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	152 953 17	152 953 17	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
130.3	3/101.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.6a k.Ú. Třída č.j. 788/18	0 00	5 733 818 19	5 733 818 19	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 733 818 19	5 733 818 19	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

