

---

## Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 4/103.3 – SO 152.20.13/1 - Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd halou)

---

V předložené změně dochází ke snížení ceny objektu ze 3 064 481,18 Kč na 0,00 Kč, tedy  
o – **3 064 481,18 Kč.**


V předložené změně dochází k vynulování všech položek objektu i podobjektů, nové položky se zde nevyskytují.

**Závěr:**


**Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.**

**Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.**

V Brně dne 22. 2. 2021



**KUBITA s.r.o.**





## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd halou</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>152.20.13/1</b>	Číslo ZBV: <b>4/103.3</b>
---	---	------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90
Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"  
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
IČ: 253 22 257

## Rekapitulace ZBV č. 4/103.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/103.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/103.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/103.3	-3 064 481,18	0,00	-3 064 481,18

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/103.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/103.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/103.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/103	-3 064 481,18	0,00	-3 064 481,18

**Průvodní list zařazení do skupiny  
pro ZBV číslo: 4/103.3**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 152.20.13/1
Název SO/PS:	Stavební úpravy obj. Plotní č.33,k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd halou)

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	<b>1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);</b>
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	3 064 481,18 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-3 064 481,18 Kč, -100,0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 199 669 926,37 Kč, 100,19 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Na základě požadavku investora stavby nebyly realizovány stavební úpravy objektu Plotní č. 33 v rámci stavebního objektu SO 152.20.13. Investor stavby požadoval demolici tohoto objektu.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:** Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):

Změny záporné jsou vyvolány z důvodu neprovedení prací v množství, které bylo předpokládáno zadávací dokumentací. Veškeré práce byly provedeny dle rozsahu dle skutečnosti.

Nejedná se o Změnu podstatnou, proto neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemá vliv na výběr dodavatele.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:**  
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

**ANO / NE**

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):** Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Tato ZBV řeší změny ve stavebním objektu SO 152.20.13.

Na základě požadavku investora stavby nebyly realizovány stavební úpravy objektu Plotní č. 33 v rámci stavebního objektu SO 152.20.13. Investor stavby požadoval demolici tohoto objektu.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 152.20.13 A:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-14,094	-2 959,74	-100,00%
2	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	-4,230	-131,13	-100,00%
3	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	-1,700	-2 505,80	-100,00%
4	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	-0,510	-59,67	-100,00%

## Příloha č. 4

5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-15,794	-2 400,69	-100,00%
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-15,794	-300,09	-100,00%
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-28,429	-3 127,19	-100,00%
8	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-93,960	-2 161,08	-100,00%
9	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	-2,455	-8 538,49	-100,00%
10	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	-49,632	-22 781,09	-100,00%
11	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	-49,632	-9 777,50	-100,00%
12	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	-2,420	-9 604,98	-100,00%
13	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	-12,060	-6 162,66	-100,00%
14	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	-12,060	-1 748,70	-100,00%
15	317121151	Montáž překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	-8,000	-1 976,00	-100,00%
16	593407860	překlad z cihelných tvarovek POROTHERM KP 7 7x23,8x125 cm	kus	-8,120	-3 881,36	-100,00%
17	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	-93,960	-12 778,56	-100,00%
18	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-93,960	-13 248,36	-100,00%
19	581121311	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 150 mm	m2	-93,960	-82 402,92	-100,00%
20	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	-5,400	-3 105,00	-100,00%
21	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-144,000	-10 800,00	-100,00%
22	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	-37,200	-7 923,60	-100,00%
23	590516280	lišta zakládací LO 53 mm tl 1,0 mm	m	-39,060	-7 343,28	-100,00%
24	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-144,000	-61 200,00	-100,00%
25	622325109	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	-5,000	-1 905,00	-100,00%
26	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	-1,228	-5 212,86	-100,00%
27	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	-234,600	-6 334,20	-100,00%
28	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	-234,600	-7 507,20	-100,00%

## Příloha č. 4

29	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	-9 384,000	-18 768,00	-100,00%
30	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-81,000	-3 969,00	-100,00%
31	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	-10,000	-680,00	-100,00%
32	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	-80,475	-8 449,88	-100,00%
33	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	-28,000	-14 672,00	-100,00%
34	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	-28,000	-4 564,00	-100,00%
35	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	-1,008	-1 159,20	-100,00%
36	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	-3,150	-2 016,00	-100,00%
37	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-2,352	-5 750,64	-100,00%
38	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	-32,886	-65 574,68	-100,00%
39	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	-32,886	-38 575,28	-100,00%
40	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	-4,620	-572,88	-100,00%
41	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	-1,320	-1 227,60	-100,00%
42	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	-5,200	-1 409,20	-100,00%
43	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	-36,800	-11 260,80	-100,00%
44	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	-15,960	-1 212,96	-100,00%

## Příloha č. 4

45	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	-15,960	-1 021,44	-100,00%
46	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-92,479	-23 859,58	-100,00%
47	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-92,479	-5 918,66	-100,00%
48	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-832,311	-6 325,56	-100,00%
49	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-73,303	-8 796,36	-100,00%
50	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	-8,535	-768,15	-100,00%
51	7111131R1	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	-12,276	-564,70	-100,00%
52	7111131R2	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	-8,184	-499,22	-100,00%
53	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,082	-56,66	-100,00%
54	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,082	-32,47	-100,00%
55	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	-29,400	-1 264,20	-100,00%
56	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-30,385	-3 494,28	-100,00%
57	628522550	pás asfaltovaný modifikovaný SBS dekor šedý	m2	-34,943	-4 996,85	-100,00%
58	712363411	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	-18,231	-2 041,87	-100,00%
59	712363412	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18m	m2	-12,154	-1 361,25	-100,00%
60	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS mineral	m2	-40,183	-5 665,80	-100,00%
61	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	-0,409	-260,53	-100,00%
62	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,409	-191,82	-100,00%
63	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	-107,228	-2 787,93	-100,00%

## Příloha č. 4

64	6314040R1	deska z min.vlny dle TZ 600x1000x80 mm	m2	-81,197	-22 329,18	-100,00%
65	713-1 p.c	deska spádová z min.vlny dle TZ tl.0-80 mm, cena předb. dle střední výšky	m2	-28,175	-14 763,70	-100,00%
66	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-1,133	-751,18	-100,00%
67	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	-1,133	-582,36	-100,00%
68	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	-6,000	-1 410,00	-100,00%
69	553442040	svodové roury kruhové falcované 100 pozink	m	-3,000	-1 038,00	-100,00%
70	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	-40,000	-2 320,00	-100,00%
71	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	-4,700	-1 955,20	-100,00%
72	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	-4,700	-2 213,70	-100,00%
73	764212667	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	-4,700	-4 060,80	-100,00%
74	764311613	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	-37,200	-16 033,20	-100,00%
75	764312416	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 500 mm	m	-4,700	-2 345,30	-100,00%
76	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	-40,000	-24 680,00	-100,00%
77	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	-6,000	-13 152,00	-100,00%
78	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	-0,218	-288,63	-100,00%
79	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,218	-164,59	-100,00%
80	767-1 p.c.	Montáž stěn plechových šroubovaných	m2	-154,560	-91 190,40	-100,00%
81	767-2 p.c.	Kazetová stěna s předsazenou izolací	m2	-154,560	-775 891,20	-100,00%
82	767141800	Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se zasklením	m2	-12,800	-1 561,60	-100,00%
83	767311810	Demontáž světlíků všech typů se zasklením	m2	-5,250	-1 375,50	-100,00%
84	767391112	Montáž krytin střech plechových tvarovaných šroubovaných	m2	-94,000	-31 020,00	-100,00%
85	154851050	profil trapézový T16 16/112/900 pozink tl.plechu 0,5 mm	m2	-58,000	-15 950,00	-100,00%
86	154851240	profil trapézový T55 55/235/940 pozink tl.plechu 0,5 mm	m2	-36,000	-12 384,00	-100,00%
87	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	-58,800	-4 057,20	-100,00%



## Příloha č. 4

88	767631800	Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením	m2	-5,040	-856,80	-100,00%
89	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	-2,000	-6 132,00	-100,00%
90	767-3 p.c	Dveře ocel.vstupní zateplené 900/2150 mm, P/L, povrch.úprava dle investora	kpl	-2,000	-86 116,00	-100,00%
91	767651114	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop plochy přes 13 m2	kus	-1,000	-5 433,00	-100,00%
92	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	-1,000	-1 408,00	-100,00%
93	767651131	Montáž vrat garážových sekčních fotobuněk	pár	-1,000	-959,00	-100,00%
94	767-4 p.c	Ocelová sekční garážová vrata 4000/4000 mm, povrchová úprava dle investora	kpl	-1,000	-69 161,00	-100,00%
95	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	-418,000	-56 848,00	-100,00%
96	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	-97,440	-7 308,00	-100,00%
97	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	-736,580	-33 882,68	-100,00%
98	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	-249,510	-9 730,89	-100,00%
99	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	-1 705,540	-56 282,82	-100,00%
100	767-5 p.c.	Materiál na zhotovení zám.výrobků - ocel S235	kg	-3 367,350	-181 836,90	-100,00%
101	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	-252,583	-5 556,83	-100,00%
102	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-7,503	-7 262,90	-100,00%
103	775591197	Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro plovoucí podlahy	m2	-87,566	-4 991,26	-100,00%
104	6115536R1	parozábrana 2 mm na povrchu s LDPE folií 0,2 mm s přesahem 0,1 m a samolepícím proužkem 15 mm celková šíře 1,1 m	m	-96,323	-2 889,69	-100,00%
105	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	-0,039	-36,97	-100,00%
106	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,039	-20,05	-100,00%
107	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	-8,325	-5 144,85	-100,00%
108	597-1 p.c.	Obklad fasádní režný červený 24,5x6,5x0,6 cm	m2	-8,741	-4 160,72	-100,00%

## Příloha č. 4

109	781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za plochu do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-8,325	-391,28	-100,00%
110	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	-0,156	-87,98	-100,00%
111	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,156	-62,71	-100,00%
112	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m <sup>2</sup>	-328,056	-27 228,65	-100,00%
113	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	-328,056	-57 737,86	-100,00%
114	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	-656,112	-112 851,26	-100,00%
115	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m <sup>2</sup>	-144,000	-4 608,00	-100,00%
116	783827101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m <sup>2</sup>	-144,000	-8 496,00	-100,00%
117	030001000	Zařízení staveniště	kpl	-1,000	-52 380,00	-100,00%
118	070001000	Provozní vlivy	kpl	-1,000	-125 712,00	-100,00%

## Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 152.20.13 B:

Poř. č. pol.	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
01.01	Doplnění rozvaděče RMS1, 2xjistič 80A B/3, jistič 25A B/3, podružné měření 3f do 100A, úpravy a odpojení, vč.montáže a zapojení	ks	-1,000	-26 950,00	-100,00%
01.02	Rozvaděč RMS2, skříňový 600x2000x300mm, IP 54,	ks	-1,000	-36 223,00	-100,00%
01.03	Rozvaděč RPR vč.montáže a zapojení, v.č. 04	ks	-1,000	-35 643,00	-100,00%
01.IV	Svítilno typ A	ks	-8,000	-46 136,00	-100,00%
01.05	Vodič Cu 4 ZŽ	m	-20,000	-620,00	-100,00%
01.06	Vodič Cu 6 ZŽ	m	-60,000	-2 640,00	-100,00%
01.07	Vodič Cu 16 ZŽ	m	-70,000	-6 230,00	-100,00%
01.08	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	-30,000	-1 020,00	-100,00%
01.09	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	-50,000	-1 950,00	-100,00%
01.10	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	-400,000	-15 600,00	-100,00%
01.11	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	-80,000	-3 920,00	-100,00%
01.12	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	-400,000	-19 600,00	-100,00%

01.13	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	-500,000	-35 500,00	-100,00%
01.14	Kabel CYKY 5Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	-40,000	-3 480,00	-100,00%
01.15	Kabel CYKY 5Cx25 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	-50,000	-21 750,00	-100,00%
01.16	TRUBKA ø16mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	m	-10,000	-500,00	-100,00%
01.17	TRUBKA ø25mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	m	-50,000	-3 050,00	-100,00%
01.18	TRUBKA ø40mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	m	-20,000	-1 420,00	-100,00%
01.20	Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou	kg	-80,000	-6 240,00	-100,00%
01.21	Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně uložení	m	-30,000	-5 880,00	-100,00%
01.22	Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení	m	-15,000	-4 455,00	-100,00%
01.23	Kabelový žlab drátěný 200/50 včetně uložení	m	-20,000	-7 780,00	-100,00%
01.24	Kabelový žlab drátěný 300/50 včetně uložení	m	-20,000	-9 620,00	-100,00%
01.25	Stoupační žebřík š.400, včetně uložení	m	-5,000	-2 935,00	-100,00%
01.26	Krabicová rozvodka (do 5x4) do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení	ks	-70,000	-11 480,00	-100,00%
01.27	Krabicová rozvodka (do 5x10) do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení	ks	-18,000	-4 374,00	-100,00%
01.28	Podružný připojovací pás	ks	-1,000	-470,00	-100,00%
01.29	SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ IP44, redukce dosahu, 12m, spínání relé, 180st.	ks	-3,000	-4 650,00	-100,00%
01.30	Uzemňovací svorka vč. Cu pásku	ks	-20,000	-1 620,00	-100,00%
01.31	Štítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	-99,000	-3 564,00	-100,00%
01.32	Pomocný instalační materiál	ks	-70,000	-5 600,00	-100,00%
01.33	Protipožární ucpávky do pr. 5cm	ks	-6,000	-4 866,00	-100,00%
01.34	Průrazy zdívkou do pr. do 10cm,	ks	-6,000	-1 074,00	-100,00%
01.35	PPV	hod	-24,000	-10 440,00	-100,00%
01.36	Uvedení do provozu jako celek	ks	-1,000	-1 630,00	-100,00%
01.37	Výchozí revizní zpráva jako celek	ks	-1,000	-10 505,00	-100,00%
01.38	Zařizovací servis dle investora jako celek	ks	-1,000	-11 773,00	-100,00%
01.39	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	-10,000	-4 350,00	-100,00%
01.40	Napojení na stáv. rozvody	hod	-6,000	-2 610,00	-100,00%

01.41	Vyhledání napojných míst NN	hod	-4,000	-1 740,00	-100,00%
01.42	Vyhledání stávajících obvodů	hod	-24,000	-10 440,00	-100,00%
01.43	Demontáž stávající instalace	hod	-18,000	-7 830,00	-100,00%
01.44	Úpravy a přepojení stávající instalace	hod	-22,000	-9 570,00	-100,00%
01.45	Posun stáv. svítidel 4x36W	ks	-5,000	-4 055,00	-100,00%
01.46	Demontáž stáv. svítidel 4x36W	ks	-7,000	-2 639,00	-100,00%
01.47	Demontáž stáv. zásuvek 230V + 400V	ks	-6,000	-2 262,00	-100,00%
01.48	Ukončení kabelů do 5x4mm	ks	-70,000	-8 120,00	-100,00%
01.49	Výstražné tabulky jako celek	ks	-1,000	-524,00	-100,00%
01.51	Provozní vlivy	%	-2,000	-7 480,00	-100,00%
01.52	Zařízení staveniště	%	-2,000	-7 480,00	-100,00%

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 152.20.13 C:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	-4,600	-3 077,40	-100,00%
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-1,530	-1 618,74	-100,00%
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-1,518	-74,36	-100,00%
4	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skl	m3	-1,518	-28,83	-100,00%
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-0,013	-1,29	-100,00%
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-0,259	-202,18	-100,00%
7	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-0,090	-71,28	-100,00%
8	567124131U00	Podkl beton tř PBI tl 170mm	m2	-4,600	-2 893,40	-100,00%
9	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	-13,000	-1 976,00	-100,00%
10	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-2,610	-936,99	-100,00%
11	721110907R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150	kus	-1,000	-2 933,00	-100,00%
12	721151208R00	Potrubí Geberit PE, dešťové, D 110 x 4,3 mm	m	-2,500	-1 920,00	-100,00%
13	721176324R00	Potrubí Jumbo ležaté v zemi DN 150 x 3,6 mm	m	-0,600	-405,60	-100,00%
14	721211520RT2	Vpusť dvorní HL606, klapka, lapač litinová mřížka, litinový rám, D 110, 160 mm	kus	-1,000	-2 765,00	-100,00%
15	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	-1,000	-30,00	-100,00%
16	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	-2,500	-67,50	-100,00%
17	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	-0,189	-132,87	-100,00%

## Příloha č. 4

18	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	-4,000	-108,00	-100,00%
19	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50	kus	-2,000	-82,00	-100,00%
20	722132114R00	Potrubí ocel vně/vni pozink.Geberit Mapress 22x1,5	m	-8,900	-3 319,70	-100,00%
21	722132115R00	Potrubí ocel vně/vni pozink.Geberit Mapress 28x1,5	m	-8,900	-4 120,70	-100,00%
22	722132118R00	Potrubí ocel vně/vni pozink.Geberit Mapress 54x1,5	m	-8,900	-8 784,30	-100,00%
23	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	-26,700	-1 174,80	-100,00%
24	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	-26,700	-801,00	-100,00%
25	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	-0,048	-30,81	-100,00%

## Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 152.20.13 D:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	6310011392	IZ.POTRUBÍ $\lambda=0,035W/m.K$ 57/50mm	m	-12,000	-2 328,00	-100,00%
2	722182003R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 50	m	-12,000	-708,00	-100,00%
3	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-222,200	-666,60	-100,00%
4	998713292R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	%	-222,200	-444,40	-100,00%
5	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montáž.prací	hod	-4,000	-1 468,00	-100,00%
6	904 R01	Hzs-nepředvídané práce	hod	-4,000	-1 468,00	-100,00%
7	904 R02	Hzs-provozní zkouška	hod	-24,000	-8 808,00	-100,00%
8	904 R03	Hzs-revize	hod	-6,000	-2 202,00	-100,00%
9	904 V04	Hzs-doregulování systému	hod	-6,000	-2 202,00	-100,00%
10	904 V08	Hzs-seřízení a uvedení do provozu	hod	-4,000	-1 468,00	-100,00%
11	R.pol.	Demontáž a zpětná montáž podhledů vč.začištění	m2	-6,400	-7 129,60	-100,00%
12	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	-573,900	-1 721,70	-100,00%
13	998732293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%	-573,900	-1 147,80	-100,00%
14	733120815.R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 38	m	-12,000	-552,00	-100,00%
15	733120819.R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 60,3	m	-12,000	-1 068,00	-100,00%
16	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby ocel. DN 50	kus	-2,000	-1 392,00	-100,00%
17	733121115.R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotl. DN38/2,6	m	-12,000	-6 156,00	-100,00%

## Příloha č. 4

18	733191914R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20	kus	-2,000	-576,00	-100,00%
19	733191926R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 32	kus	-2,000	-812,00	-100,00%
20	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí ocel. závitového DN40	m	-12,000	-132,00	-100,00%
21	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	-0,461	-634,61	-100,00%
22	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	-755,000	-3 020,00	-100,00%
23	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	-755,000	-2 265,00	-100,00%
35	734200821R00	Dmtž armatur závitových se 2 závity, G 1/2	kus	-4,000	-372,00	-100,00%
36	734209102R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 3/8	kus	-4,000	-104,00	-100,00%
37	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2	kus	-4,000	-104,00	-100,00%
38	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1/2	kus	-4,000	-328,00	-100,00%
40	734211120T00	Automatický odvodušňovací ventil	kus	-4,000	-1 132,00	-100,00%
56	734291116T00	Vypouštěcí kulový kohout 1/2"	kus	-4,000	-584,00	-100,00%
57	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	-536,200	-536,20	-100,00%
58	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	-536,200	-536,20	-100,00%
59	735121810R00	Demontáž stávajícího otop. registru 4x4m-Ø76/Ø156	kus	-1,000	-197,00	-100,00%
60	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním	kus	-1,000	-126,00	-100,00%
76	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	-682,600	-2 730,40	-100,00%
77	998735293R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m	%	-682,600	-682,60	-100,00%
78	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	-5,000	-300,00	-100,00%
79	767998106R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	-5,000	-265,00	-100,00%
80	13231054	Úhelník rovnoramenný 35x35x4 mm	T	-0,050	-1 505,95	-100,00%
81	13331552	Úhelník rovnoramenný 11373 70x70x7 mm	T	-0,005	-150,60	-100,00%
82	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-301,000	-903,00	-100,00%
83	998767292R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	%	-301,000	-301,00	-100,00%
84	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	-1,000	-223,00	-100,00%

## Příloha č. 4

85	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	-1,000	-68,00	-100,00%
		VRN	%	-0,040	-2 380,34	-100,00%

**ZPRACOVATEL:**

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: ... [REDACTED] .....

datum: 11.03.2021

**SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VECNE PRISLUSNEH U ARU:**

Statutární město Brno

Jméno: Ing. Tomáš Pivec

Podpis: [REDACTED] .....

datum: 13.04.2021

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd halou)

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

152.20.13/1

Číslo ZBV:

4/103.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4-7

Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 152.20.13.

Na základě požadavku investora stavby nebyly realizovány stavební úpravy objektu Plotní č. 33 v rámci stavebního objektu SO 152.20.13. Investor stavby požadoval demolici tohoto objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn  
záporných

-3 064 481,18

Cena navrhovaných Změn  
kladných

0,00

Cena navrhovaných Změn  
záporných a Změn kladných  
celkem

-3 064 481,18

Po podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

11.3.2021

podpis

Funkce zaměstnance RSD R určeného v rámci  
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k  
vyřízení k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

11.03.2021

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. Ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nezměněny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno

(Oprávněná osoba objednatel)

jméno

Ing. Tomáš Pivec

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum



## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 4/103.3

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Skupina  
3

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 152.20.13/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd halou)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

3 064 481,18

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

## Cena SO/PS v předchozích ZBV:

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS 3 - zadat	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS 4 - zadat	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách 5=1+3+4	Údaje v Kč bez DPH Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě 6=5-1
2 stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 524 738,43	-539 742,75

## Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS 8 - zadat	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS 9 - zadat	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) 10=4+9	Údaje v Kč bez DPH Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouv v % 11=(10/1)*100
7 stavební/montážní práce	-3 064 481,18	0,00	0,00	0,00%

## Cena SO/PS po této ZBV:

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) 13=3+8	Cena SO/PS po této Změně 14=1+13+10	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouv 15=14-1	Údaje v Kč bez DPH Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % 16=(15/1)*100
12 stavební/montážní práce	-3 064 481,18	0,00	-3 064 481,18	-100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

08. 03. 2021

Projektant (autorský dozor):

Správce stavby

Statutární město Brno  
Ing. Tomáš Pivec

11. 03. 2021

SOUHLASÍM  
13. 04. 2021

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4/103.3

## ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. 152.20.13/1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 152.20.13/1 Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú. Trnitá č.p.758/4 (

Číslo a název rozpočtu: 152.20.13 Rekapitulace

## Skupina Změn: 3

Příloha č.	Číslo rozpočtu:	Název rozpočtu:	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Příloha č. 9.1	152.20.13	A	2 524 738,43	-2 524 738,43	0,00	0,00	-2 524 738,43	-100,00%
Příloha č. 9.2	152.20.13	B	440 288,00	-440 288,00	0,00	0,00	-440 288,00	-100,00%
Příloha č. 9.3	152.20.13	C	37 555,75	-37 555,75	0,00	0,00	-37 555,75	-100,00%
Příloha č. 9.4	152.20.13	D	61 899,00	-61 899,00	0,00	0,00	-61 899,00	-100,00%
<b>Celkem</b>			3 064 481,18	-3 064 481,18	0,00	0,00	-3 064 481,18	-100,00%

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4/103.3

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 152.20.13/1

## Skupina Změn: 3

## Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 152.20.13/1 Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd halou)

Číslo a název rozpočtu: 152.20.13 A

Poř. č. 1	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
1	131201101	<b>Zemní práce</b>											
1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,094	0,000	-14,094	210,00	2 959,74	-2 959,74	0,00	0,00	-2 959,74	-100,00%
2	131201109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	4,230	0,000	-4,230	31,00	131,13	-131,13	0,00	0,00	-131,13	-100,00%
3	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1,700	0,000	-1,700	1 474,00	2 505,80	-2 505,80	0,00	0,00	-2 505,80	-100,00%
4	133202019	Příplatek za lepvost u hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v horninách tř. 3	m <sup>3</sup>	0,510	0,000	-0,510	117,00	59,67	-59,67	0,00	0,00	-59,67	-100,00%
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	15,794	0,000	-15,794	152,00	2 400,69	-2 400,69	0,00	0,00	-2 400,69	-100,00%
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	15,794	0,000	-15,794	19,00	300,09	-300,09	0,00	0,00	-300,09	-100,00%
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	28,429	0,000	-28,429	110,00	3 127,19	-3 127,19	0,00	0,00	-3 127,19	-100,00%
8	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	93,960	0,000	-93,960	23,00	2 161,08	-2 161,08	0,00	0,00	-2 161,08	-100,00%
1		<b>Zemní práce</b>						<b>13 645,39</b>	<b>-13 645,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 645,38</b>	<b>-100,00%</b>
2		<b>Zakládání</b>											
9	27313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	2,455	0,000	-2,455	3 478,00	8 538,49	-8 538,49	0,00	0,00	-8 538,49	-100,00%
10	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m <sup>2</sup>	49,632	0,000	-49,632	459,00	22 781,09	-22 781,09	0,00	0,00	-22 781,09	-100,00%
11	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m <sup>2</sup>	49,632	0,000	-49,632	197,00	9 777,50	-9 777,50	0,00	0,00	-9 777,50	-100,00%
12	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	2,420	0,000	-2,420	3 969,00	9 604,98	-9 604,98	0,00	0,00	-9 604,98	-100,00%
13	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m <sup>2</sup>	12,060	0,000	-12,060	511,00	6 162,66	-6 162,66	0,00	0,00	-6 162,66	-100,00%
14	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m <sup>2</sup>	12,060	0,000	-12,060	145,00	1 748,70	-1 748,70	0,00	0,00	-1 748,70	-100,00%
2		<b>Zakládání</b>						<b>58 613,42</b>	<b>-58 613,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 613,42</b>	<b>-100,00%</b>
3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>											
15	317121151	Montáž překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	8,000	0,000	-8,000	247,00	1 976,00	-1 976,00	0,00	0,00	-1 976,00	-100,00%
16	593407860	překlad z cihelných tvarovek POROTHERM KP 7 7x23,8x125 cm	kus	8,120	0,000	-8,120	478,00	3 881,36	-3 881,36	0,00	0,00	-3 881,36	-100,00%
3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>5 857,36</b>	<b>-5 857,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 857,36</b>	<b>-100,00%</b>
5		<b>Komunikace pozemní</b>											
17	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 200 mm	m <sup>2</sup>	93,960	0,000	-93,960	136,00	12 778,56	-12 778,56	0,00	0,00	-12 778,56	-100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. no.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
18	564851111	Podklad ze šterkordrtě ŠD tl 150 mm	m2	93,960	0,000	-93,960	141,00	13 248,36	-13 248,36	0,00	0,00	-13 248,36	-100,00%
19	581121311	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 150 mm	m2	93,960	0,000	-93,960	877,00	82 402,92	-82 402,92	0,00	0,00	-82 402,92	-100,00%
5		<b>Komunikace pozemní</b>						<b>108 429,84</b>	<b>-108 429,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108 429,84</b>	<b>-100,00%</b>
6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>											
20	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,400	0,000	-5,400	575,00	3 105,00	-3 105,00	0,00	0,00	-3 105,00	-100,00%
21	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	144,000	0,000	-144,000	75,00	10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	-10 800,00	-100,00%
22	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	37,200	0,000	-37,200	213,00	7 923,60	-7 923,60	0,00	0,00	-7 923,60	-100,00%
23	590516280	lišta zakládací LO 53 mm tl 1,0 mm	m	39,060	0,000	-39,060	188,00	7 343,28	-7 343,28	0,00	0,00	-7 343,28	-100,00%
24	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	144,000	0,000	-144,000	425,00	61 200,00	-61 200,00	0,00	0,00	-61 200,00	-100,00%
25	622325109	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	5,000	0,000	-5,000	381,00	1 905,00	-1 905,00	0,00	0,00	-1 905,00	-100,00%
26	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,228	0,000	-1,228	4 245,00	5 212,86	-5 212,86	0,00	0,00	-5 212,86	-100,00%
6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>97 489,74</b>	<b>-97 489,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97 489,74</b>	<b>-100,00%</b>
9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
27	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	234,600	0,000	-234,600	27,00	6 334,20	-6 334,20	0,00	0,00	-6 334,20	-100,00%
28	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	234,600	0,000	-234,600	32,00	7 507,20	-7 507,20	0,00	0,00	-7 507,20	-100,00%
29	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použít	m3	9 384,000	0,000	-9 384,000	2,00	18 768,00	-18 768,00	0,00	0,00	-18 768,00	-100,00%
30	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	81,000	0,000	-81,000	49,00	3 969,00	-3 969,00	0,00	0,00	-3 969,00	-100,00%
31	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	0,000	-10,000	68,00	680,00	-680,00	0,00	0,00	-680,00	-100,00%
32	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	80,475	0,000	-80,475	105,00	8 449,88	-8 449,88	0,00	0,00	-8 449,88	-100,00%
33	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, Žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	28,000	0,000	-28,000	524,00	14 672,00	-14 672,00	0,00	0,00	-14 672,00	-100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
34	9650965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	28,000	0,000	-28,000	163,00	4 564,00	-4 564,00	0,00	0,00	-4 564,00	-100,00%
35	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,008	0,000	-1,008	1 150,00	1 159,20	-1 159,20	0,00	0,00	-1 159,20	-100,00%
36	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,150	0,000	-3,150	640,00	2 016,00	-2 016,00	0,00	0,00	-2 016,00	-100,00%
37	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl pře 4 m2	m3	2,352	0,000	-2,352	2 445,00	5 750,64	-5 750,64	0,00	0,00	-5 750,64	-100,00%
38	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	32,886	0,000	-32,886	1 994,00	65 574,68	-65 574,68	0,00	0,00	-65 574,68	-100,00%
39	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	32,886	0,000	-32,886	1 173,00	38 575,28	-38 575,28	0,00	0,00	-38 575,28	-100,00%
40	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,620	0,000	-4,620	124,00	572,88	-572,88	0,00	0,00	-572,88	-100,00%
41	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,320	0,000	-1,320	930,00	1 227,60	-1 227,60	0,00	0,00	-1 227,60	-100,00%
42	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtaňování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	5,200	0,000	-5,200	271,00	1 409,20	-1 409,20	0,00	0,00	-1 409,20	-100,00%
43	977321213	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	36,800	0,000	-36,800	306,00	11 260,80	-11 260,80	0,00	0,00	-11 260,80	-100,00%
44	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	15,960	0,000	-15,960	76,00	1 212,96	-1 212,96	0,00	0,00	-1 212,96	-100,00%
45	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	15,960	0,000	-15,960	64,00	1 021,44	-1 021,44	0,00	0,00	-1 021,44	-100,00%
9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>194 724,96</b>	<b>-194 724,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194 724,96</b>	<b>-100,00%</b>
997		<b>Přesun sutě</b>											
46	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	92,479	0,000	-92,479	258,00	23 859,58	-23 859,58	0,00	0,00	-23 859,58	-100,00%
47	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	92,479	0,000	-92,479	64,00	5 918,66	-5 918,66	0,00	0,00	-5 918,66	-100,00%
48	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	832,311	0,000	-832,311	7,60	6 325,56	-6 325,56	0,00	0,00	-6 325,56	-100,00%
49	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	73,303	0,000	-73,303	120,00	8 796,36	-8 796,36	0,00	0,00	-8 796,36	-100,00%

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	8,535	0,000	-8,535	90,00	768,15	-768,15	0,00	0,00	-768,15	-100,00%
	997	<b>Přesun sutě</b>						<b>45 668,31</b>	<b>-45 668,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 668,31</b>	<b>-100,00%</b>
51	71111131R1	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b> Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	12,276	0,000	-12,276	46,00	564,70	-564,70	0,00	0,00	-564,70	-100,00%
52	71111131R2	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	8,184	0,000	-8,184	61,00	499,22	-499,22	0,00	0,00	-499,22	-100,00%
53	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,082	0,000	-0,082	691,00	56,66	-56,66	0,00	0,00	-56,66	-100,00%
54	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,082	0,000	-0,082	396,00	32,47	-32,47	0,00	0,00	-32,47	-100,00%
	711	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						<b>1 153,05</b>	<b>-1 153,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 153,05</b>	<b>-100,00%</b>
	712	<b>Povlakové krytiny</b>											
55	712300833	Odstřanění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	29,400	0,000	-29,400	43,00	1 264,20	-1 264,20	0,00	0,00	-1 264,20	-100,00%
56	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	30,385	0,000	-30,385	115,00	3 494,28	-3 494,28	0,00	0,00	-3 494,28	-100,00%
57	628522550	pás asfaltovaný modifikovaný SBS dekor šedý	m2	34,943	0,000	-34,943	143,00	4 996,85	-4 996,85	0,00	0,00	-4 996,85	-100,00%
58	712363411	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu Tl tl do 100mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	18,231	0,000	-18,231	112,00	2 041,87	-2 041,87	0,00	0,00	-2 041,87	-100,00%
59	712363412	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu Tl tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18m	m2	12,154	0,000	-12,154	112,00	1 361,25	-1 361,25	0,00	0,00	-1 361,25	-100,00%
60	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS mineral	m2	40,183	0,000	-40,183	141,00	5 665,80	-5 665,80	0,00	0,00	-5 665,80	-100,00%
61	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,409	0,000	-0,409	637,00	260,53	-260,53	0,00	0,00	-260,53	-100,00%
62	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,409	0,000	-0,409	469,00	191,82	-191,82	0,00	0,00	-191,82	-100,00%
	712	<b>Povlakové krytiny</b>						<b>19 276,60</b>	<b>-19 276,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 276,60</b>	<b>-100,00%</b>
	713	<b>Izolace tepelné</b>											
63	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	107,228	0,000	-107,228	26,00	2 787,93	-2 787,93	0,00	0,00	-2 787,93	-100,00%
64	6314040R1	deska z min.vlny dle TZ 600x1000x80 mm	m2	81,197	0,000	-81,197	275,00	22 329,18	-22 329,18	0,00	0,00	-22 329,18	-100,00%
65	713-1 p.c	deska spádová z min.vlny dle TZ tl.0-80 mm, cena předb. dle střední výšky	m2	28,175	0,000	-28,175	524,00	14 763,70	-14 763,70	0,00	0,00	-14 763,70	-100,00%

Poř. č. 1	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
66	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,133	0,000	-1,133	663,00	751,18	-751,18	0,00	0,00	-751,18	-100,00%
67	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný t bez použití mechanizace	t	1,133	0,000	-1,133	514,00	582,36	-582,36	0,00	0,00	-582,36	-100,00%
	<b>713</b>	<b>izolace tepelné</b>						<b>41 214,35</b>	<b>-41 214,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 214,34</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>											
68	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající déšky spoje do 0,5 m	kus	6,000	0,000	-6,000	235,00	1 410,00	-1 410,00	0,00	0,00	-1 410,00	-100,00%
69	553424040	svodové roury kruhové falcované 100 pozink	m	3,000	0,000	-3,000	346,00	1 038,00	-1 038,00	0,00	0,00	-1 038,00	-100,00%
70	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	40,000	0,000	-40,000	58,00	2 320,00	-2 320,00	0,00	0,00	-2 320,00	-100,00%
71	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	4,700	0,000	-4,700	416,00	1 955,20	-1 955,20	0,00	0,00	-1 955,20	-100,00%
72	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	4,700	0,000	-4,700	471,00	2 213,70	-2 213,70	0,00	0,00	-2 213,70	-100,00%
73	764212667	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	4,700	0,000	-4,700	864,00	4 060,80	-4 060,80	0,00	0,00	-4 060,80	-100,00%
74	764311613	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	37,200	0,000	-37,200	431,00	16 033,20	-16 033,20	0,00	0,00	-16 033,20	-100,00%
75	764312416	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 500 mm	m	4,700	0,000	-4,700	499,00	2 345,30	-2 345,30	0,00	0,00	-2 345,30	-100,00%
76	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	40,000	0,000	-40,000	617,00	24 680,00	-24 680,00	0,00	0,00	-24 680,00	-100,00%
77	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlabu z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	6,000	0,000	-6,000	2 192,00	13 152,00	-13 152,00	0,00	0,00	-13 152,00	-100,00%
78	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,218	0,000	-0,218	1 324,00	288,63	-288,63	0,00	0,00	-288,63	-100,00%
79	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný t bez použití mechanizace	t	0,218	0,000	-0,218	755,00	164,59	-164,59	0,00	0,00	-164,59	-100,00%
	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>						<b>69 661,42</b>	<b>-69 661,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69 661,42</b>	<b>-100,00%</b>
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>											
80	767-1 p.c.	Montáž stěn plechových šroubovaných	m2	154,560	0,000	-154,560	590,00	91 190,40	-91 190,40	0,00	0,00	-91 190,40	-100,00%
81	767-2 p.c.	Kazetová stěna s předsazenou izolací	m2	154,560	0,000	-154,560	5 020,00	775 891,20	-775 891,20	0,00	0,00	-775 891,20	-100,00%
82	767141800	Demontáž konstrukcí pro beztlmelé zasklení se zasklením	m2	12,800	0,000	-12,800	122,00	1 561,60	-1 561,60	0,00	0,00	-1 561,60	-100,00%
83	767311810	Demontáž světlíků všech typů se zasklením	m2	5,250	0,000	-5,250	262,00	1 375,50	-1 375,50	0,00	0,00	-1 375,50	-100,00%
84	767391112	Montáž krytín střech plechových tvarovaných šroubováním	m2	94,000	0,000	-94,000	330,00	31 020,00	-31 020,00	0,00	0,00	-31 020,00	-100,00%
85	154851050	profil trapezový T16 16/112/900 pozink tl.plech 0,5 mm	m2	58,000	0,000	-58,000	275,00	15 950,00	-15 950,00	0,00	0,00	-15 950,00	-100,00%

Příloha č. 9.1

Por. č. no.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	154851240	profil trapézový T55 55/235/940 pozink tl.plechů 0,5 mm	m2	36,000	0,000	-36,000	344,00	12 384,00	-12 384,00	0,00	0,00	-12 384,00	-100,00%
87	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	58,800	0,000	-58,800	69,00	4 057,20	-4 057,20	0,00	0,00	-4 057,20	-100,00%
88	767631800	Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením	m2	5,040	0,000	-5,040	170,00	856,80	-856,80	0,00	0,00	-856,80	-100,00%
89	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětílku	kus	2,000	0,000	-2,000	3 066,00	6 132,00	-6 132,00	0,00	0,00	-6 132,00	-100,00%
90	767-3 p.c	Dveře ocelvstupní zateplené 900/2150 mm, P/L, kpl	2,000	0,000	-2,000	43 058,00	86 116,00	-86 116,00	0,00	0,00	0,00	-86 116,00	-100,00%
91	767651114	Montáž vrat garážových sekčních zajiřděcích pod povrch,úprava dle investora	kus	1,000	0,000	-1,000	5 433,00	5 433,00	-5 433,00	0,00	0,00	-5 433,00	-100,00%
92	767651126	strop plochy přes 13 m2 Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	1,000	0,000	-1,000	1 408,00	1 408,00	-1 408,00	0,00	0,00	-1 408,00	-100,00%
93	767651131	Montáž vrat garážových sekčních fotobuněk	pár	1,000	0,000	-1,000	959,00	959,00	-959,00	0,00	0,00	-959,00	-100,00%
94	767-4 p.c	Ocelová sekční garážová vrata 4000/4000 mm, povrchová úprava dle investora	kpl	1,000	0,000	-1,000	69 161,00	69 161,00	-69 161,00	0,00	0,00	-69 161,00	-100,00%
95	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	418,000	0,000	-418,000	136,00	56 848,00	-56 848,00	0,00	0,00	-56 848,00	-100,00%
96	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	97,440	0,000	-97,440	75,00	7 308,00	-7 308,00	0,00	0,00	-7 308,00	-100,00%
97	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	736,580	0,000	-736,580	46,00	33 882,68	-33 882,68	0,00	0,00	-33 882,68	-100,00%
98	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	249,510	0,000	-249,510	39,00	9 730,89	-9 730,89	0,00	0,00	-9 730,89	-100,00%
99	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	1 705,540	0,000	-1 705,540	33,00	56 282,82	-56 282,82	0,00	0,00	-56 282,82	-100,00%
100	767-5 p.c.	Materiál na zhotovení zám.výrobků - ocel S235	kg	3 367,350	0,000	-3 367,350	54,00	181 836,90	-181 836,90	0,00	0,00	-181 836,90	-100,00%
101	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	252,583	0,000	-252,583	22,00	5 556,83	-5 556,83	0,00	0,00	-5 556,83	-100,00%
102	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	7,503	0,000	-7,503	968,00	7 262,90	-7 262,90	0,00	0,00	-7 262,90	-100,00%
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>						<b>1 462 204,72</b>	<b>-1 462 204,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 462 204,72</b>	<b>-100,00%</b>
103	775	<b>Podlahy skládané</b>											
775591197		Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro plovoucí podlahy	m2	87,566	0,000	-87,566	57,00	4 991,26	-4 991,26	0,00	0,00	-4 991,26	-100,00%
6115536R1		parozábrana 2 mm na povrchu s LDPE folií 0,2 mm s přesahem 0,1 m a samolepícím proužkem 15 mm celková šíře 1,1 m	m	96,323	0,000	-96,323	30,00	2 889,69	-2 889,69	0,00	0,00	-2 889,69	-100,00%
998775101		Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,039	0,000	-0,039	948,00	36,97	-36,97	0,00	0,00	-36,97	-100,00%



Poř. č. ol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný t bez použití mechanizace		0,039	0,000	-0,039	514,00	20,05	-20,05	0,00	0,00	-20,05	-100,00%
7		<b>Podlahy skládané</b>						<b>7 937,97</b>	<b>-7 937,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 937,97</b>	<b>-100,00%</b>
107	781734112	<b>Dokončovací práce - obklady</b> Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	8,325	0,000	-8,325	618,00	5 144,85	-5 144,85	0,00	0,00	-5 144,85	-100,00%
108	5 7-1 p.c.	Obklad fasádní rezný červený 24,5x6,5x0,6 cm	m2	8,741	0,000	-8,741	476,00	4 160,72	-4 160,72	0,00	0,00	-4 160,72	-100,00%
109	781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček cihelných za plochu do 10 m2	m2	8,325	0,000	-8,325	47,00	391,28	-391,28	0,00	0,00	-391,28	-100,00%
110	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,156	0,000	-0,156	564,00	87,98	-87,98	0,00	0,00	-87,98	-100,00%
111	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný t bez použití mechanizace		0,156	0,000	-0,156	402,00	62,71	-62,71	0,00	0,00	-62,71	-100,00%
112	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	328,056	0,000	-328,056	83,00	228,65	-27 228,65	0,00	0,00	-27 228,65	-100,00%
113	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	328,056	0,000	-328,056	176,00	57 737,86	-57 737,86	0,00	0,00	-57 737,86	-100,00%
114	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	656,112	0,000	-656,112	172,00	112 851,26	-112 851,26	0,00	0,00	-112 851,26	-100,00%
115	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	144,000	0,000	-144,000	32,00	4 608,00	-4 608,00	0,00	0,00	-4 608,00	-100,00%
116	783827101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	144,000	0,000	-144,000	59,00	8 496,00	-8 496,00	0,00	0,00	-8 496,00	-100,00%
030001000		Zařízení staveniště		1,000	0,000	-1,000	52 380,00	52 380,00	-52 380,00	0,00	0,00	-52 380,00	-100,00%
070001000		Provozní vlivy						<b>125 712,00</b>	<b>-125 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125 712,00</b>	<b>-100,00%</b>
		<b>Celkem</b>						<b>2 524 738,43</b>	<b>-2 524 738,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 524 738,43</b>	<b>-100,00%</b>

Za Objednatatele:

11.03.2021

Stránka 7 z 8

11.03.2021

Příloha č. 9.1

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Datum:

Datum:

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4/103.3

ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)  
č. 152.20.13/1

## Skupina Změn: 3

## Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

## Číslo a název SO/PS: 152.20.13/1 Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd halou)

## Číslo a název rozpočtu: 152.20.13 B

Poř. č. úol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
01.01		<b>Rozvaděče ( s prostorovou rezervou)</b> Doplňení rozvaděče RMS1, 2xjistič 80A B/3, jistič 25A B/3, podružné měření 3ř do 100A, úpravy a odpojení, vč.montáže a zapojení	ks	1,000	0,000	-1,000	26 950,00	26 950,00	-26 950,00	0,00	0,00	-26 950,00	-100,00%
01.02		Rozvaděč RMS2, skříňový 600x200x300mm, IP 54, Rozvaděč RPR vč.montáže a zapojení, v.č. 04	ks	1,000	0,000	-1,000	36 223,00	36 223,00	-36 223,00	0,00	0,00	-36 223,00	-100,00%
01.03		<b>Rozvaděče ( s prostorovou rezervou)</b>	ks	1,000	0,000	-1,000	35 643,00	35 643,00	-35 643,00	0,00	0,00	-35 643,00	-100,00%
01.04		<b>Svítilna vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v.č. 03)</b>	ks	8,000	0,000	-8,000	5 767,00	46 136,00	-46 136,00	0,00	0,00	-46 136,00	-100,00%
01.05		<b>Kabely</b> Vodič Cu 4 ZŽ	m	20,000	0,000	-20,000	31,00	620,00	-620,00	0,00	0,00	-620,00	-100,00%
01.06		Vodič Cu 6 ZŽ	m	60,000	0,000	-60,000	44,00	2 640,00	-2 640,00	0,00	0,00	-2 640,00	-100,00%
01.07		Vodič Cu 16 ZŽ	m	70,000	0,000	-70,000	89,00	6 230,00	-6 230,00	0,00	0,00	-6 230,00	-100,00%
01.08		Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	30,000	0,000	-30,000	34,00	1 020,00	-1 020,00	0,00	0,00	-1 020,00	-100,00%
01.09		Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	50,000	0,000	-50,000	39,00	1 950,00	-1 950,00	0,00	0,00	-1 950,00	-100,00%
01.10		Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	400,000	0,000	-400,000	39,00	15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	-15 600,00	-100,00%
01.11		Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	80,000	0,000	-80,000	49,00	3 920,00	-3 920,00	0,00	0,00	-3 920,00	-100,00%
01.12		Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	400,000	0,000	-400,000	49,00	19 600,00	-19 600,00	0,00	0,00	-19 600,00	-100,00%
01.13		Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	500,000	0,000	-500,000	71,00	35 500,00	-35 500,00	0,00	0,00	-35 500,00	-100,00%
01.14		Kabel CYKY 5Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	40,000	0,000	-40,000	87,00	3 480,00	-3 480,00	0,00	0,00	-3 480,00	-100,00%
01.15		Kabel CYKY 5Cx25 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	50,000	0,000	-50,000	435,00	21 750,00	-21 750,00	0,00	0,00	-21 750,00	-100,00%
		<b>Kabely</b>					<b>112 310,00</b>	<b>112 310,00</b>	<b>-112 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112 310,00</b>	<b>-100,00%</b>
		<b>Nosný materiál</b>											

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
01.16		TRUBKA ø16mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	m	10,000	0,000	-10,000	50,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00%
01.17		TRUBKA ø25mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	m	50,000	0,000	-50,000	61,00	3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	-3 050,00	-100,00%
01.18		TRUBKA ø40mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, BÍLÁ, včetně uchycení	m	20,000	0,000	-20,000	71,00	1 420,00	-1 420,00	0,00	0,00	-1 420,00	-100,00%
01.19		Trubky ohebné PVC to 23 vč. uložení	m	0,000	0,000	0,000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01.20		Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou	kg	80,000	0,000	-80,000	78,00	6 240,00	-6 240,00	0,00	0,00	-6 240,00	-100,00%
01.21		Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně uložení	m	30,000	0,000	-30,000	196,00	5 880,00	-5 880,00	0,00	0,00	-5 880,00	-100,00%
01.22		Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení	m	15,000	0,000	-15,000	297,00	4 455,00	-4 455,00	0,00	0,00	-4 455,00	-100,00%
01.23		Kabelový žlab drátěný 200/50 včetně uložení	m	20,000	0,000	-20,000	389,00	7 780,00	-7 780,00	0,00	0,00	-7 780,00	-100,00%
01.24		Kabelový žlab drátěný 300/50 včetně uložení	m	20,000	0,000	-20,000	481,00	9 620,00	-9 620,00	0,00	0,00	-9 620,00	-100,00%
01.25		Stoupační žebřík š.400, včetně uložení	m	5,000	0,000	-5,000	587,00	2 935,00	-2 935,00	0,00	0,00	-2 935,00	-100,00%
01.26		Krabicová rozvodka (do 5x4) do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení	ks	70,000	0,000	-70,000	164,00	11 480,00	-11 480,00	0,00	0,00	-11 480,00	-100,00%
01.27		Krabicová rozvodka (do 5x10) do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení	ks	18,000	0,000	-18,000	243,00	4 374,00	-4 374,00	0,00	0,00	-4 374,00	-100,00%
01.28		Podružný přípojovací pás <b>Nosný materiál</b>	ks	1,000	0,000	-1,000	470,00	470,00	-470,00	0,00	0,00	-470,00	-100,00%
01.29		<b>Zásuvky, spínače</b> SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ IP44, redukce dosahu, 12m, spínání relé, 180st.	ks	3,000	0,000	-3,000	1 550,00	4 650,00	-4 650,00	0,00	0,00	-4 650,00	-100,00%
01.30		Uzemňovací svorka vč. Cu pásku	ks	20,000	0,000	-20,000	81,00	1 620,00	-1 620,00	0,00	0,00	-1 620,00	-100,00%
01.31		Štítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	99,000	0,000	-99,000	36,00	3 564,00	-3 564,00	0,00	0,00	-3 564,00	-100,00%
01.32		Pomocný instalační materiál	ks	70,000	0,000	-70,000	80,00	5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	-5 600,00	-100,00%
01.33		Protipožární ucpávky do pr. 5cm	ks	6,000	0,000	-6,000	811,00	4 866,00	-4 866,00	0,00	0,00	-4 866,00	-100,00%
01.34		Průrazy zdívkem do pr. do 10cm, PPV	ks	6,000	0,000	-6,000	179,00	1 074,00	-1 074,00	0,00	0,00	-1 074,00	-100,00%
01.35		Uvedení do provozu jako celek	hod	24,000	0,000	-24,000	435,00	10 440,00	-10 440,00	0,00	0,00	-10 440,00	-100,00%
01.36		Výchozí revizní zpráva jako celek	ks	1,000	0,000	-1,000	1 630,00	1 630,00	-1 630,00	0,00	0,00	-1 630,00	-100,00%
01.37		Zařizovací servis dle investora jako celek	ks	1,000	0,000	-1,000	10 505,00	10 505,00	-10 505,00	0,00	0,00	-10 505,00	-100,00%
01.38		Koordinace s ostatními profesemi během stavby	ks	1,000	0,000	-1,000	11 773,00	11 773,00	-11 773,00	0,00	0,00	-11 773,00	-100,00%
01.39			hod	10,000	0,000	-10,000	435,00	4 350,00	-4 350,00	0,00	0,00	-4 350,00	-100,00%
								<b>58 204,00</b>	<b>-58 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 204,00</b>	<b>-100,00%</b>

Příloha č. 9.2

Poř. č. ol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.40		Napojení na stáv. rozvody	hod	6,000	0,000	-6,000	435,00	2 610,00	-2 610,00	0,00	0,00	-2 610,00	-100,00%
01.41		Vyhledání napojných míst NN	hod	4,000	0,000	-4,000	435,00	1 740,00	-1 740,00	0,00	0,00	-1 740,00	-100,00%
01.42		Vyhledání stávajících obvodů	hod	24,000	0,000	-24,000	435,00	10 440,00	-10 440,00	0,00	0,00	-10 440,00	-100,00%
01.43		Demontáž stávající instalace	hod	18,000	0,000	-18,000	435,00	7 830,00	-7 830,00	0,00	0,00	-7 830,00	-100,00%
01.44		Úpravy a přepojení stávající instalace	hod	22,000	0,000	-22,000	435,00	9 570,00	-9 570,00	0,00	0,00	-9 570,00	-100,00%
01.45		Posun stáv. svítdel 4x36W	ks	5,000	0,000	-5,000	811,00	4 055,00	-4 055,00	0,00	0,00	-4 055,00	-100,00%
01.46		Demontáž stáv. svítdel 4x36W	ks	7,000	0,000	-7,000	377,00	2 639,00	-2 639,00	0,00	0,00	-2 639,00	-100,00%
01.47		Demontáž stáv. zásuvek 230V + 400V	ks	6,000	0,000	-6,000	377,00	2 262,00	-2 262,00	0,00	0,00	-2 262,00	-100,00%
01.48		Ukončení kabelů do 5x4mm	ks	70,000	0,000	-70,000	116,00	8 120,00	-8 120,00	0,00	0,00	-8 120,00	-100,00%
01.49		Výstražné tabulky jako celek <b>Zásuvky, spínače</b>	ks	1,000	0,000	-1,000	524,00	524,00	-524,00	0,00	0,00	-524,00	-100,00%
							<b>109 862,00</b>	<b>109 862,00</b>	<b>-109 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109 862,00</b>	<b>-100,00%</b>
01.51		<b>VRN</b>											
01.52		Provozní vlivy		2,000	0,000	-2,000	3 740,00	7 480,00	-7 480,00	0,00	0,00	-7 480,00	-100,00%
		Zařízení staveniště		2,000	0,00	-2,000	3 740,00	7 480,00	-7 480,00	0,00	0,00	-7 480,00	-100,00%
		<b>VRN</b>					<b>14 960,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>-14 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 960,00</b>	<b>-100,00%</b>
							<b>440 288,00</b>	<b>440 288,00</b>	<b>-440 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440 288,00</b>	<b>-100,00%</b>

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objedmatele:

Datum:

**06.03.2021**

**11.03.2021**

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4/103.3

## ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. 152.20.13/1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 152.20.13/1 Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd halou)

Číslo a název rozpočtu: 152.20.13 C

## Skupina Změn: 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	113109320R00	<b>Zemní práce</b>											
1	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20	m2	4,600	0,000	-4,600	669,00	3 077,40	-3 077,40	0,00	0,00	-3 077,40	-100,00%
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,530	0,000	-1,530	1 058,00	1 618,74	-1 618,74	0,00	0,00	-1 618,74	-100,00%
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1,518	0,000	-1,518	49,00	74,36	-74,36	0,00	0,00	-74,36	-100,00%
4	171204111R00	Uložení sypaniny bez zhut na skl	m3	1,518	0,000	-1,518	19,00	28,83	-28,83	0,00	0,00	-28,83	-100,00%
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,013	0,000	-0,013	103,00	1,29	-1,29	0,00	0,00	-1,29	-100,00%
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	0,259	0,000	-0,259	780,00	202,18	-202,18	0,00	0,00	-202,18	-100,00%
1		<b>Zemní práce</b>						<b>5 002,80</b>	<b>-5 002,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 002,79</b>	<b>-100,00%</b>
4		<b>Vodorovné konstrukce</b>											
7	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm	m3	0,090	0,000	-0,090	792,00	71,28	-71,28	0,00	0,00	-71,28	-100,00%
4		<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>71,28</b>	<b>-71,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71,28</b>	<b>-100,00%</b>
5		<b>Komunikace</b>											
8	567124131U00	Podkl beton tř PBI tl 170mm	m2	4,600	0,000	-4,600	629,00	2 893,40	-2 893,40	0,00	0,00	-2 893,40	-100,00%
5		<b>Komunikace</b>						<b>2 893,40</b>	<b>-2 893,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 893,40</b>	<b>-100,00%</b>
91		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>											
9	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20	m	13,000	0,000	-13,000	152,00	1 976,00	-1 976,00	0,00	0,00	-1 976,00	-100,00%
91		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						<b>1 976,00</b>	<b>-1 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 976,00</b>	<b>-100,00%</b>
99		<b>Staveništní přesun hmot</b>											
10	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,610	0,000	-2,610	359,00	936,99	-936,99	0,00	0,00	-936,99	-100,00%
99		<b>Staveništní přesun hmot</b>						<b>936,99</b>	<b>-936,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-936,99</b>	<b>-100,00%</b>
721		<b>Vnitřní kanalizace</b>											
11	721110907R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150	kus	1,000	0,000	-1,000	2 933,00	2 933,00	-2 933,00	0,00	0,00	-2 933,00	-100,00%
12	721151208R00	Potrubí Geberit PE, dešťové, D 110 x 4,3 mm	m	2,500	0,000	-2,500	768,00	1 920,00	-1 920,00	0,00	0,00	-1 920,00	-100,00%
13	721176324R00	Potrubí Jumbo ležaté v zemi DN 150 x 3,6 mm	m	0,600	0,000	-0,600	676,00	405,60	-405,60	0,00	0,00	-405,60	-100,00%
14	721211520RT2	Vpust' dvorní HL606, klapka, lapač litinová mřížka, litinový rám, D 110, 160 mm	kus	1,000	0,000	-1,000	2 765,00	2 765,00	-2 765,00	0,00	0,00	-2 765,00	-100,00%

**Příloha č. 9.3**

Poř. č. ol.	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
15	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	1,000	0,000	-1,000	30,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	-30,00	-100,00%
16	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	2,500	0,000	-2,500	27,00	67,50	-67,50	0,00	0,00	-67,50	-100,00%
17	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,189	0,000	-0,189	703,00	132,87	-132,87	0,00	0,00	-132,87	-100,00%
							<b>8 253,97</b>	<b>8 253,97</b>	<b>-8 253,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 253,97</b>	<b>-100,00%</b>
18	722130913R00	Oprava-přezvání ocelové trubky D 25	kus	4,000	0,000	-4,000	27,00	108,00	-108,00	0,00	0,00	-108,00	-100,00%
19	722130916R00	Oprava-přezvání ocelové trubky DN 50	kus	2,000	0,000	-2,000	41,00	82,00	-82,00	0,00	0,00	-82,00	-100,00%
20	722132114R00	Potrubi ocel vně/vni pozink.Geberit Mapress 22x1,5	m	8,900	0,000	-8,900	373,00	3 319,70	-3 319,70	0,00	0,00	-3 319,70	-100,00%
21	7221322115R00	Potrubi ocel vně/vni pozink.Geberit Mapress 28x1,5	m	8,900	0,000	-8,900	463,00	4 120,70	-4 120,70	0,00	0,00	-4 120,70	-100,00%
22	7221322118R00	Potrubi ocel vně/vni pozink.Geberit Mapress 54x1,5	m	8,900	0,000	-8,900	987,00	8 784,30	-8 784,30	0,00	0,00	-8 784,30	-100,00%
23	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	26,700	0,000	-26,700	44,00	1 174,80	-1 174,80	0,00	0,00	-1 174,80	-100,00%
24	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	26,700	0,000	-26,700	30,00	801,00	-801,00	0,00	0,00	-801,00	-100,00%
25	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,048	0,000	-0,048	642,00	30,81	-30,81	0,00	0,00	-30,81	-100,00%
							<b>18 421,31</b>	<b>18 421,31</b>	<b>-18 421,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 421,31</b>	<b>-100,00%</b>
							<b>37 555,75</b>	<b>37 555,75</b>	<b>-37 555,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 555,75</b>	<b>-100,00%</b>

Za Objednatele:

Datum:

**08. 03. 2021**

Datum:

**11. 03. 2021**

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4/103.3

ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS)  
č. 152.20.13/1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: 152.20.13/1 Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd halou)

Číslo a název rozpočtu: 152.20.13 D

## Skupina Změn: 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
713		<b>Izolace tepelné těles ploch tvarových</b>											
1	6310011392	IZ.POTRUBÍ λ=0,035W/m.K 57/50mm	m	12,000	0,000	-12,000	194,00	2 328,00	-2 328,00	0,00	0,00	-2 328,00	-100,00%
2	722182003R00	Montáž izolačních skruží na potrubí průměru DN 50	m	12,000	0,000	-12,000	59,00	708,00	-708,00	0,00	0,00	-708,00	-100,00%
3	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	222,200	0,000	-222,200	3,00	666,60	-666,60	0,00	0,00	-666,60	-100,00%
4	998713292R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	%	222,200	0,000	-222,200	2,00	444,40	-444,40	0,00	0,00	-444,40	-100,00%
713		<b>Izolace tepelné těles ploch tvarových</b>						4 147,00	-4 147,00	0,00	0,00	-4 147,00	-100,00%
730		<b>Ústřední vytápění</b>											
5	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací	hod	4,000	0,000	-4,000	367,00	1 468,00	-1 468,00	0,00	0,00	-1 468,00	-100,00%
6	904 R01	Hzs-nepředvidané práce	hod	4,000	0,000	-4,000	367,00	1 468,00	-1 468,00	0,00	0,00	-1 468,00	-100,00%
7	904 R02	Hzs-provozní zkouška	hod	24,000	0,000	-24,000	367,00	8 808,00	-8 808,00	0,00	0,00	-8 808,00	-100,00%
8	904 R03	Hzs-revizie	hod	6,000	0,000	-6,000	367,00	2 202,00	-2 202,00	0,00	0,00	-2 202,00	-100,00%
9	904 V04	Hzs-dorogování systému	hod	6,000	0,000	-6,000	367,00	2 202,00	-2 202,00	0,00	0,00	-2 202,00	-100,00%
10	904 V08	Hzs-seřízení a uvedení do provozu	hod	4,000	0,000	-4,000	367,00	1 468,00	-1 468,00	0,00	0,00	-1 468,00	-100,00%
730		<b>Ústřední vytápění</b>						17 616,00	-17 616,00	0,00	0,00	-17 616,00	-100,00%
732		<b>Strojovny</b>											
11	R.pol.	Demontáž a zpětná montáž podhledů vč.začištění	m2	6,400	0,000	-6,400	1 114,00	7 129,60	-7 129,60	0,00	0,00	-7 129,60	-100,00%
12	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	573,900	0,000	-573,900	3,00	1 721,70	-1 721,70	0,00	0,00	-1 721,70	-100,00%
13	998732293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%	573,900	0,000	-573,900	2,00	1 147,80	-1 147,80	0,00	0,00	-1 147,80	-100,00%
732		<b>Strojovny</b>						9 999,10	-9 999,10	0,00	0,00	-9 999,10	-100,00%
733		<b>Rozvod potrubí</b>											
14	733120815.R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 38	m	12,000	0,000	-12,000	46,00	552,00	-552,00	0,00	0,00	-552,00	-100,00%
15	733120819.R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 60,3	m	12,000	0,000	-12,000	89,00	1 068,00	-1 068,00	0,00	0,00	-1 068,00	-100,00%
16	733141102R00	Odvzdušňovací nádobky ocel. DN 50	kus	2,000	0,000	-2,000	696,00	1 392,00	-1 392,00	0,00	0,00	-1 392,00	-100,00%
17	733121115.R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotl. DN38/2,6	m	12,000	0,000	-12,000	513,00	6 156,00	-6 156,00	0,00	0,00	-6 156,00	-100,00%
18	733191914R00	Zaslepení potrubí zkoušením a zavařením DN 20	kus	2,000	0,000	-2,000	288,00	576,00	-576,00	0,00	0,00	-576,00	-100,00%
19	733191926R00	Navážení odbočky na potrubí,DN odbočky 32	kus	2,000	0,000	-2,000	406,00	812,00	-812,00	0,00	0,00	-812,00	-100,00%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Prof. č. řad.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
20	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závítového DN40	m	12,000	0,000	-12,000	11,00	132,00	-132,00	0,00	0,00	-132,00	-100,00%
21	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,461	0,000	-0,461	1 376,00	634,61	-634,61	0,00	0,00	-634,61	-100,00%
22	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	755,000	0,000	-755,000	4,00	3 020,00	-3 020,00	0,00	0,00	-3 020,00	-100,00%
23	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	755,000	0,000	-755,000	3,00	2 265,00	-2 265,00	0,00	0,00	-2 265,00	-100,00%
<b>733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>						<b>16 607,61</b>	<b>-16 607,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 607,61</b>	<b>-100,00%</b>
<b>734</b>		<b>Armatury</b>											
35	734200821R00	Dmrtž armatur závítových se 2 závitů, G 1/2	kus	4,000	0,000	-4,000	93,00	372,00	-372,00	0,00	0,00	-372,00	-100,00%
36	734209102R00	Montáž armatur závítových, s 1závitěm, G 3/8	kus	4,000	0,000	-4,000	26,00	104,00	-104,00	0,00	0,00	-104,00	-100,00%
37	734209103R00	Montáž armatur závítových, s 1závitěm, G 1/2	kus	4,000	0,000	-4,000	26,00	104,00	-104,00	0,00	0,00	-104,00	-100,00%
38	734209113R00	Montáž armatur závítových, se 2 závitů, G 1/2	kus	4,000	0,000	-4,000	82,00	328,00	-328,00	0,00	0,00	-328,00	-100,00%
40	734211120T00	Automatický odvzdušňovací ventil	kus	4,000	0,000	-4,000	283,00	1 132,00	-1 132,00	0,00	0,00	-1 132,00	-100,00%
56	734291116T00	Vypouštěcí kulový kohout 1/2"	kus	4,000	0,000	-4,000	146,00	584,00	-584,00	0,00	0,00	-584,00	-100,00%
57	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	536,200	0,000	-536,200	1,00	536,20	-536,20	0,00	0,00	-536,20	-100,00%
58	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	536,200	0,000	-536,200	1,00	536,20	-536,20	0,00	0,00	-536,20	-100,00%
<b>734</b>		<b>Armatury</b>						<b>3 696,40</b>	<b>-3 696,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 696,40</b>	<b>-100,00%</b>
<b>735</b>		<b>Otopná tělesa</b>											
59	735121810R00	Demontáž stávajícího otop.registru 4x4m- Ø76/Ø156	kus	1,000	0,000	-1,000	197,00	197,00	-197,00	0,00	0,00	-197,00	-100,00%
60	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládním	kus	1,000	0,000	-1,000	126,00	126,00	-126,00	0,00	0,00	-126,00	-100,00%
76	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	682,600	0,000	-682,600	4,00	2 730,40	-2 730,40	0,00	0,00	-2 730,40	-100,00%
77	998735293R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m	%	682,600	0,000	-682,600	1,00	682,60	-682,60	0,00	0,00	-682,60	-100,00%
<b>735</b>		<b>Otopná tělesa</b>						<b>3 736,00</b>	<b>-3 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 736,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>											
78	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,000	0,000	-5,000	60,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	-100,00%
79	767998106R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	5,000	0,000	-5,000	53,00	265,00	-265,00	0,00	0,00	-265,00	-100,00%
80	13231054	Úhelník rovnoramenný 35x35x4 mm	T	0,050	0,000	-0,050	30 119,00	1 505,95	-1 505,95	0,00	0,00	-1 505,95	-100,00%
81	13331552	Úhelník rovnoramenný 11373 70x70x7 mm	T	0,005	0,000	-0,005	30 119,00	150,60	-150,60	0,00	0,00	-150,60	-100,00%

Příloha č. 9.4

Poř. č. 1	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
82	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	301,000	0,000	-301,000	3,00	903,00	-903,00	0,00	0,00	-903,00	-100,00%
83	998767292R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	%	301,000	0,000	-301,000	1,00	301,00	-301,00	0,00	0,00	-301,00	-100,00%
<b>767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>						<b>3 425,55</b>	<b>-3 425,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 425,55</b>	<b>-100,00%</b>
<b>783</b>		<b>Nátěry</b>											
84	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m <sup>2</sup>	1,000	0,000	-1,000	223,00	223,00	-223,00	0,00	0,00	-223,00	-100,00%
85	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m <sup>2</sup>	1,000	0,000	-1,000	68,00	68,00	-68,00	0,00	0,00	-68,00	-100,00%
<b>783</b>		<b>Nátěry</b>						<b>291,00</b>	<b>-291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291,00</b>	<b>-100,00%</b>
				0,040	0,000	-0,040	59 519,00	2 380,34	-2 380,34	0,00	0,00	-2 380,34	-100,00%
								<b>2 380,34</b>	<b>-2 380,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 380,34</b>	<b>-100,00%</b>
		<b>Celkem</b>						<b>61 899,00</b>	<b>-61 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 899,00</b>	<b>-100,00%</b>

Za Zhotovitel

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

08. 03. 2021

11. 03. 2021



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 199 669 926,37
3=(2/1)*100	Procento změny Přijátá smluvní částky	100,19%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	1%
41=(19/1)*100	Sledování limitů 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,13%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 449 536,55	bez ABS
7=6/1*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,13%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,65%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,73%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	8 771 571,48 Kč	ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	140 452 428,52	

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadát se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -		Smluvní kompenzační nároky								
							Vyhrazená změna (Doměrky)	Záměna položek (Započítávání)	Nepředvídanost	Nezbytnost	Změny de minimis														
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=(28+29)	32	33	34=32+33	35=(32+33)	36	37	38=(39/1)*100	39=(36+37)	40	
				- 72 875 494,25	75 097 875,19	2 222 380,94	- 161 156,92	191 604,21	30 447,29	- 5 631 895,48	5 439 482,70	- 92 315,78	- 53 218 099,00	54 993 636,10	1 449 536,55	127 877 736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 988 420,30	4 803 142,18	0,73%	8 771 571,48	0,00
740.2	3/81.3	SMB	Vešměné osvětlení vnitroblok	- 1 197 130,00	0,00	- 1 197 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 197 130,00	0,00	- 1 197 130,00	0,00	- 1 197 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
740.3	3/82.3	SMB	Vešměné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
740.4	3/83.3	SMB	Vešměné osvětlení ul. Spěšná	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
740.4	3/84.3	SMB	Vešměné osvětlení ul. Dorných 2. část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SS2 3.12. Dorných - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.2	3/86.3	HSD	Křžovátka Dorných - Zvonarka komunikace	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	- 78 690,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.3	3/87.3	HSD	Křžovátka Zvonarka - Plotní komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
500.	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní 2. část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatojetrská - 2. část komunikace	0,00	798 133,93	798 133,93	0,00	0,00	798 133,93	798 133,93	0,00	0,00	798 133,93	798 133,93	0,00	0,00	798 133,93	798 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatojetrská - 2. část chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatojetrská - 2. část komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42	0,00
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatojetrská - 2. část chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET Komárovská - Plotní chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.2	3/96.3	SMB	Vnitroblok komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy ob. Plotní č. 39 k.ú. Komárov č.p. 1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
130.3	4/101.3	SMB	Demolice ob. Plotní č. 6a k.ú. Trnítá č.p. 768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
130.3	4/102.3	SMB	Demolice ob. Plotní č. 33 objekty firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy ob. Plotní č. 33 k.ú. Trnítá č.p. 758/4 (průhled)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.