

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: **Vyjádření k předložené ZBV č. 4/104.5 – SO 203.31/1 - Informační zařízení DPmB-oblast Brno střed**

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 372 955,44 Kč na 923 099,44 Kč, tedy o **+ 550 144,00 Kč.**

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z vysoutěženého rozpočtu a vyskytuje se zde jedna nová položka:

- Pol. č. 501 – 999047 – Informační zařízení DPmB-oblast Brno střed, navrhovaná jednotková cena 232 921,00 Kč/kus.

Jednotková cena položky je subdodávka. Cena byla doložena nabídkou subdodavatele s dopočtem 15 % reží a zisku. Subdodavatel byl určen objednatelem stavby. **Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.**

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GR č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 25. 2. 2021



KUBITA s.r.o.



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Informační zařízení DPmB-oblast Brno střed

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 203.31/1

Číslo ZBV:

4/104.5

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
 IČ: 449 927 85

Dopravní podnik města Brna, a.s.
 Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
 IČ: 255 088 81

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 659 933 90

Teplárny Brno, a.s.
 Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno
 IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
 IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 4/104.5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/104.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/104.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/104.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/104.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/104.5	0,00	550 144,00	550 144,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/104.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/104	0,00	550 144,00	550 144,00

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 4/104.5**

Věcně příslušný útvar:	Dopravní podnik města Brna, a.s.
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 203.31/1
Název SO/PS:	Informační zařízení DPmB-oblast Brno střed

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	372 955,44 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	550 144,00 Kč, 147,51% z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 200 220 070,37 Kč, 100,23 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Na základě požadavku investora byly na zastávce MHD na ul. Zvonařka vyměněny 2 kusy informačního panelu oboustranného za 5 řádkový namísto původního 3 řádkového panelu. A dále také byly na zastávce MHD na ul. Úzká přidány 2 kusy informačního panelu oboustranného 3 řádkového.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Záměna 2 kusů 3 řádkového informačního panelu za 5 řádkový na zastávce na ul. Zvonařka a přidání 2 kusů informačního panelu na zastávce na ul. Úzká.

Cena dodávky 5 řádkového informačního panelu (položka č. 501) byla určena na základě rozboru ceny položky, jejíž podkladem je doložená nabídka subdodavatele, který byl určen Objednatelem stavby, jakožto generální dodavatel tohoto zařízení. Proto je doložena jediná nabídka subdodavatele, která je zároveň jako nejlevnější.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 203.31:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
3	AGR002a	Datová metalická přípojka konc.zařízení IP od Optického rozvaděče, kabel, chránička, do 50m	ks	2,000	3 046,00	100,00%
3	AGR002a	Datová metalická přípojka konc.zařízení IP od Optického rozvaděče, kabel, chránička, do 50m	ks	2,000	3 948,00	100,00%
7	AGR007	Informační oboustranný panel	ks	2,000	38 850,00	100,00%
9	AGR011b	SW úpravy a uživ. nastavení disp. zařízení pro inform. zařízení	ks	2,000	19 152,00	100,00%
11	AGR012b	SW licence pro jeden inf.panel	ks	2,000	14 386,00	100,00%

Příloha č. 4

1		Zkoušky a měření optické a metalické konektivity	hod	6,000	2 460,00	100,00%
3		Zkoušky informačního zařízení	hod	6,000	2 460,00	100,00%
501	999047	Informační oboustranný panel - 5ti řádkový	kus	2,000	465 842,00	100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 11. 03. 2021

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUSNEHO UTVARU:

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Informační zařízení DPmB-oblast Brno střed

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 203.31/1

Číslo ZBV:

4/104.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4-7

Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato Změna řeší změny ve stavebním objektu SO 203.31.

Na základě požadavku investora byly na zastávce MHD na ul. Zvonařka vyměněny 2 kusy informačního panelu oboustranného za 5 řádkový namísto původního 3 řádkového panelu. A dále také byly na zastávce MHD na ul. Úzká přidány 2 kusy informačního panelu oboustranného 3 řádkového. Cena dodávky 5 řádkového informačního panelu (položka č. 501) byla určena na základě rozboru ceny položky, jejíž podkladem je doložená nabídka subdodavatele, který byl určen Objednatelům stavby, jakožto generální dodavatel tohoto zařízení. Proto je doložena jediná nabídka subdodavatele, která je zároveň jako nejlevnější.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změn a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	550 144,00	550 144,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

11. 03. 2021

podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

11. 03. 2021

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Dopravní podnik města Brna, a.s.
(Oprávněná osoba objednatelů)

jméno

datum

Zhotovitel

jméno

datum

08. 03. 2021

Číslo paré:

1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 4/104.5

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 3
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 203.31/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Informační zařízení DPmB-oblast Brno střed	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
372 955,44

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	372 955,44	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	550 144,00	550 144,00	147,51%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	923 099,44	550 144,00	147,51%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedce)

08. 03. 2021

Projektant (autorský dozor):

11. 03. 2021

Správce stavby

Ing. Lubomír Krupica

11. 03. 2021

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4/104.5

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. SO 203.31/1

Skupina Změn: 5

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 203.31/1 Informační zařízení DPmB-oblast Brno střed

Číslo a název rozpočtu: SO 203.31/1 Informační zařízení DPmB-oblast Brno střed

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
														8
Dodávky														
1	AGR001a	Silová přípojka Optického rozvaděče, kabel, chránička, z bodu jištění, do 50m	ks	0,000	0,000	0,000	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2	AGR001b	Silová přípojka Optického rozvaděče, kabel, chránička, z bodu jištění, do 100m	ks	0,000	0,000	0,000	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3	AGR002a	Datová metalická přípojka konc.zařízení IP od Optického rozvaděče, kabel, chránička, do 50m	ks	2,000	4,000	2,000	1 523,00	3 046,00	0,00	3 046,00	6 092,00	3 046,00	100,00%	
4	AGR002b	Datová metalická přípojka konc.zařízení IP od Optického rozvaděče, kabel, chránička, do 100m	ks	0,000	0,000	0,000	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5	AGR004	Mediakonvertor včetně napájení, 4 vstupy	ks	0,000	0,000	0,000	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6	AGR006	Venkovní otočná kamera HDTV, 32x OZ, Auto day/night, antivandal, shock detection, autotracking, tour recording, PoE/24VAC, built in analytics, video motion detection, včetně konzoly na stožár, ONVIF	ks	0,000	0,000	0,000	90 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7	AGR007	Informační oboustranný panel <i>odpočteny 2 kusy panelů na zastávce Zvonarka; připočteny 2 kusy na zastávce Úzká</i>	ks	2,000	2,000	0,000	142 800,00	285 600,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00%	
12	AGR013	Přídavný HDD k jedné kamere	ks	0,000	0,000	0,000	76 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13	AGR034	Ocelový sloup 3,6m, usazení, bet. základ	ks	0,000	0,000	0,000	8 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Dodávky														
Montáže														
1	AGR001a	Silová přípojka Optického rozvaděče, kabel, chránička, z bodu jištění, do 50m	ks	0,000	0,000	0,000	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2	AGR001b	Silová přípojka Optického rozvaděče, kabel, chránička, z bodu jištění, do 100m	ks	0,000	0,000	0,000	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3	AGR002a	Datová metalická přípojka konc.zařízení IP od Optického rozvaděče, kabel, chránička, do 50m	ks	2,000	4,000	2,000	1 974,00	3 948,00	0,00	3 948,00	7 896,00	3 948,00	100,00%	
4	AGR002b	Datová metalická přípojka konc.zařízení IP od Optického rozvaděče, kabel, chránička, do 100m	ks	0,000	0,000	0,000	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5	AGR004	Mediakonvertor včetně napájení, 4 vstupy	ks	0,000	0,000	0,000	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
											288 646,00	291 692,00	3 046,00	1,06%

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	AGR006	Venkovní otočná kamera HDTV, 32x OZ, Auto day/night, antivandal, shock detection, autotracking, tour recording, PoE/24VAC, built-in analytics, video motion detection, včetně konzoly na stožár, ONVIF	ks	0,000	0,000	0,000	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	AGR007	Informační oboustranný panel	ks	2,000	4,000	2,000	19 425,00	38 850,00	0,00	38 850,00	77 700,00	38 850,00	100,00%
8	AGR011a	SW úpravy a uživ. nastavení disp. zařízení pro kameru	ks	0,000	0,000	0,000	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	AGR011b	SW úpravy a uživ. nastavení disp. zařízení pro inform. zařízení	ks	2,000	4,000	2,000	9 576,00	19 152,00	0,00	19 152,00	38 304,00	19 152,00	100,00%
10	AGR012a	SW licence pro jednu kameru	ks	0,000	0,000	0,000	8 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	AGR012b	SW licence pro jeden inf. panel	ks	2,000	4,000	2,000	7 193,00	14 386,00	0,00	14 386,00	28 772,00	14 386,00	100,00%
12	AGR013	Přídavný HDD k jedné kamere	ks	0,000	0,000	0,000	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	AGR034	Ocelový sloup 3,6m, usazení, bet. základ	ks	0,000	0,000	0,000	3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1		Zkoušky a měření optické a metalické konektivity	hod	6,000	12,000	6,000	410,00	2 460,00	0,00	2 460,00	4 920,00	2 460,00	100,00%
2		Kamerové zkoušky	hod	0,000	0,000	0,000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3		Zkoušky informačního zařízení	hod	6,000	12,000	6,000	410,00	2 460,00	0,00	2 460,00	4 920,00	2 460,00	100,00%
4		Revize sil. přípojky	hod	0,000	0,000	0,000	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Montáže						81 256,00	0,00	81 256,00	162 512,00	81 256,00	100,00%
1		VRN											
2		zařízení stavenišť 2%	%	0,020	0,020	0,000	76 336,00	1 526,72	0,00	0,00	1 526,72	0,00	0,00%
2		ztížené podmínky výstavby 2%	%	0,020	0,020	0,000	76 336,00	1 526,72	0,00	0,00	1 526,72	0,00	0,00%
		VRN						3 053,44	0,00	0,00	3 053,44	0,00	0,00%
501	999	Nové položky											
	501	999047	Informační oboustranný panel - 5ti řádkový na zastávce Zvonarka	kus	0,000	2,000	232 921,00	0,00	0,00	465 842,00	465 842,00	465 842,00	100,00%
	999		Nové položky										
			Celkem					372 955,44	0,00	550 144,00	923 099,44	550 144,00	147,51%

501	999047	Informační oboustranný panel - 5ti řádkový	kus	cenová hladina:	Rozbor ceny položky 999047
-----	--------	--	-----	-----------------	----------------------------

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatatele:

Datum:

11.03.2021

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 200 220 070,37
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,23%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 15, odst. (b), písm. k)	6,00% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 449 536,55	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,12%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,68% ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(36/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,78% ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	9 321 715,48 Kč ABS
14=146224000-39	Zbývá do limitu	139 902 284,52

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -						Smluvní kompenzační nároky
							Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	lim 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné								
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(36/1)*100	39=36+37	40												
				- 72 875 484,25	75 648 019,19	2 772 524,94	- 161 158,92	101 604,21	30 447,29	- 5 531 808,48	5 430 492,70	- 92 315,78	- 63 214 099,55	64 663 636,10	1 440 536,55	127 877 735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 988 429,30	5 353 286,18	0,78%	9 321 715,48	0,00												
300.1	1/1.3	SMB	Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	- 1 061 626,07	771 770,79	- 289 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
300.2	1/2.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 1 982 276,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	- 1 982 276,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	- 1 982 276,81	1 335 278,20	- 647 472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
300.3	1/3.3	SMB	Plotní 1. část - Kanalizace	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	0,00	- 2 080 284,49	1 361 395,79	- 718 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
300.4	1/4.3	SMB	Dornych - Kanalizace	- 844 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	- 844 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	- 844 523,68	407 097,12	- 237 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
130.3	1/5.5	SMB	Protihluková stěna clona Dornych	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	348 748,42	348 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
100.1	1/6.3	SMB	Ul. Kovářská chodník	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	- 711,42	5 505,27	4 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
100.2	1/7.3	SMB	Ul. Dornych 2. část, chodník	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	- 7 860,00	5 038,34	- 2 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
100.2	1/8.3	ŘSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka komunikace	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	- 9 534,00	5 321,80	- 4 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
100.4	1/9.3	ŘSD	Ul. Dornych - 3. část, komunikace	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	- 10 573,20	6 352,00	- 4 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
101.2	1/10.3	ŘSD	Dopravní značení - II. etapa	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	4 023,03	4 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
600.2	2/11.3	TB	Parovod 2xDN250 - Dornych	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	0,00	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	- 282 816,80	3 188 589,99	2 905 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
100.1	2/12.3	SMB	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, chodník	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	682 434,40	682 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
300.1	2/13.3	SMB	Komárovské nábřeží - Dornych - Kanalizace	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	- 62 075,20	889 009,84	826 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
100.1	2/14.2	ŘSD	Ul. Svatopetrská - Dornych 1. část, komunikace	- 1 398 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	- 1 398 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	- 1 398 720,81	1 373 626,76	- 23 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
100.2	2/15.2	ŘSD	Ul. Dornych 2. část, komunikace	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	- 2 571 231,95	2 528 189,30	- 43 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
100.2	2/16.2	ŘSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka komunikace	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	- 622 606,80	612 184,31	- 10 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
100.4	2/17.2	ŘSD	Ul. Dornych 3. část, komunikace	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	- 941 248,92	925 492,33	- 15 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
130.3	2/18.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.6a k.ú.Trnitá č.p.768/18	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	5 453 450,78	5 453 450,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
130.3	2/19.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.6a k.ú.Trnitá č.p.768/18	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	1 445 353,46	1 445 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
130.3	2/20.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.6a k.ú.Trnitá č.p.768/18	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	1 555 706,48	1 555 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
701.1	2/21.3	ŘSD	Přeložky vedení E.ON	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	- 3 895 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
701.2	2/22.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	- 5 413 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
701.3	2/23.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	- 2 009 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
701.4	2/24.3	SMB	Přeložky vedení E.ON	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	- 6 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
801.1	2/25.3	SMB	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 5 140 338,98	0,00	- 5 140 338,98	0,00	0,00	- 5 140 338,98	0,00	- 5 140 338,98	0,00	- 5 140 338,98	0,00	- 5 140 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
801.1	2/26.3	ŘSD	Přeložky kabelů CETIN oblast Svatopetrská	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	- 2 418 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
802.1	2/27.3	SMB	Přeložky kabelů UPC oblast Svatopetrská	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	- 4 253 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
802.2	2/28.3	ŘSD																																			

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 200 220 070,37
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,23%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (3), písm. b)	6,09% ABS

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 449 536,55	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,12%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,68% ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč

12=(30/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,78% ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	9 321 715,48 Kč ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	139 902 284,52

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -						- 2 -						- 3 -						- 4 -						- 5 -						- 6 - Smluvní kompenzační nároky
							Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné												
16	17		18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(36/1)*100	39=36+37	40												
				- 72 875 494,25	75 648 019,19	2 772 524,94	- 181 156,92	191 004,21	30 447,29	- 5 531 805,48	5 430 492,70	- 92 315,78	- 63 214 099,55	64 693 636,10	1 479 536,55	127 877 735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 988 429,30	5 353 286,18	0,78%	9 321 716,48	0,00												
740.2	3/61.3	SMB	Všechné osvětlení vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
740.3	3/62.3	SMB	Všechné osvětlení, ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	382 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
740.4	3/63.3	SMB	Všechné osvětlení, ul. Špičácká	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
740.5	3/64.3	SMB	Všechné osvětlení, ul. Dornych 2. část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
140.3	3/65.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Úzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.3	3/66.3	ŘSD	Křížovka Dornych - Zvonarka komunikace	- 78 690,28	77 984,37	- 1 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 78 690,28	77 984,37	- 1 305,91	156 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.3	3/67.3	ŘSD	Křížovka Zvonarka - Plotní, komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	408 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
600.3	3/68.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní, 2. část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.3	3/69.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 904,12	1 370 904,12	1 370 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.3	3/60.3	SMB	Ul. Svatobitovská - 2. část komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.3	3/61.3	SMB	Ul. Svatobitovská - 2. část, chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.3	3/62.5	SMB	Ul. Svatobitovská - 2. část, komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.3	3/63.5	SMB	Ul. Svatobitovská - 2. část, chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.3	3/64.5	SMB	Ul. Nová AGROZET, Komárovská - Plotní, chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.3	3/65.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část, komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.3	3/66.3	SMB	Vnitroblok, komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
300.2	3/67.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
300.2	3/68.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojky	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
152.2	3/69.3	SMB	Stavební úpravy ob. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 874 186,00	0,00	- 5 874 186,00	5 874 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část, chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
130.3	4/101.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.6a k.ú.Trnitá č.p.768/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
130.3	4/102.3	SMB	Demolice ob. Plotní č.33 objekty firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy ob. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.758/4 (průjezd)	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 064 481,18	0,00	- 3 064 481,18	3 064 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
203.3	4/104.5	DPMB	Informační zařízení DPMB-oblast Brno střed	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

IMOS Brno, a.s. Rozbor ceny položky 999047

Název :	Informační oboustranný panel - 5ti řádkový	MJ	kus
----------------	---	-----------	------------

1	Materiál	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
2	Mzdy	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
3	Odvody 34,00 % z mezd	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
4	Stroje	0,00 Kč	0,00% z celkové JC
5	Ostatní přímé náklady	202 540,00 Kč	86,96% z celkové JC
6	Přímé náklady [1] až [5]	202 540,00 Kč	
7	Režie výrobní 5,00 % z [6]	10 127,00 Kč	4,35% z celkové JC
8	Režie správní 5,00 % z [6]	10 127,00 Kč	4,35% z celkové JC
9	Zisk 5,00 % z [6]	10 127,00 Kč	4,35% z celkové JC
10	Ostatní a nekalkulované náklady	0,00 Kč	0,00%
Celkem [6] až [10]		232 921,00 Kč	

T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství spotřeba	Jednotková cena	Celkem
M			kg			0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
M						0,00 Kč
Materiály						0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P			Nh			0,00 Kč
P						0,00 Kč
Mzdy						0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
S			Sh			0,00 Kč
Stroje						0,00 Kč
O		Nábidka subdodavatele - ELP05, wifi, včetně uchytovací sady a zakrytovací sady	Soubor	1,00000	202 540,00	202 540,00 Kč
O						0,00 Kč
Ostatní přímé náklady						202 540,00 Kč

Poznámka :

Tato položka se nevyskytuje v soupisech prací dle SOD ani v cenících OTSKP-SKP a RTS, proto předpokládáme vyčištění přímých nákladů.



AŽD PRAHA S.R.O.
 ŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTI
 ŽIROVNICKÁ 3146/2, 106 00
 Záběhlice PRAHA 10
 TEL: +420 267 287 111
 FAX: +420 272 650 831
 E-MAIL: INFO@AZD.CZ
 WEB: WWW.AZD.CZ

Vážený pán

Unicab, s.r.o.
 Švehlova 1650/44
 66451 Šlapanice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
 2838/20/OBÚSTM

VYŘIZUJELINKA

MĚSTO
 V Praze dne 14. 5. 2020

Cenová nabídka: „Informační panel ELP pro DPMB“

Vážený pane ing. Polanský,
 na základě Vaší poptávky na dodání informačních panelů ELP Vám zasíláme nabídku dle specifikace.

1. Předmět cenové nabídky

Předmětem cenové nabídky je dodání 8 ks informačních panelů ELP pro DPMB v rámci stavby „Tramvaj Plotní, soubor staveb 2-4“ včetně montáže a zprovoznění.

2. Záruční a dodací podmínky

AŽD Praha s.r.o. poskytne záruční dobu na technologii 24 měsíců.
 Termín dodání cca 3 měsíce. Místo dodání Brno.

3. Celková cena

Dodávka ELP a příslušenství dle specifikace	Ks	Cena bez DPH/ks	Cena
ELP03, wifi, včetně uchycovací a zakrytovací sady	6	137.695,00	826.170,00
ELP05, wifi, včetně uchycovací a zakrytovací sady	2	202.540,00	405.080,00
Cena celkem bez DPH			1.231.250,00 Kč
DPH 21%			258.562,50 Kč
Cena celkem včetně DPH			1.489.812,50 Kč

Cenová nabídka je platná do 7/2020.
 Těšíme se na další spolupráci.
 S pozdravem