

Odborné vyjádření

Název a číslo stavby: **Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4**

Věc: Vyjádření k předložené ZBV č. 4/106.5 – SO 100.32.1 B/1 - Ul. Plotní - 2. část, komunikace

V předložené změně dochází ke zvýšení ceny objektu z 17 303 327,55 Kč na 25 732 524,11 Kč, tedy o + 8 429 196,56 Kč.

V předložené změně dochází k úpravě výměr položek z nabídky a je zde 28 nových položek:

- Pol. č. 501 – 11318R – ROZEBRÁNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, navrhovaná jednotková cena 34,70 Kč/m².
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 1 – kód 113106121).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
- Pol. č. 502 – 11335R – ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU TL 150MM, navrhovaná jednotková cena 103,70 Kč/m².
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 4 – kód 113107231).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
- Pol. č. 503 – 113749 – FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 200MM, navrhovaná jednotková cena 139,20 Kč/m².
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 5 – kód 113154365).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
- Pol. č. 504 – 12273.1 – ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, navrhovaná jednotková cena 70,90 Kč/m³.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 8 – kód 122202202).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
- Pol. č. 505 – 12273.2 – ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, navrhovaná jednotková cena 69,30 Kč/m³.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 9 – kód 122202202.1).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
- Pol. č. 506 – 12273B – ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA, navrhovaná jednotková cena 632,90 Kč/m³ n.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 19 – kód 162701105S).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.

- Pol. č. 507 – 014102.ZEM – POPLATKY ZA SKLÁDKU, navrhovaná jednotková cena 100,80 Kč/t.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 20 – kód 171201211R).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
- Pol. č. 508 – 17411b – ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM, navrhovaná jednotková cena 75,40 Kč/m³.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 21 – kód 174101101).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
- Pol. č. 509 – 014202R – POPLATKY ZA ZEMNÍK – KAMENIVO, navrhovaná jednotková cena 362,00 Kč/t.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 22 – kód 583439320).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
- Pol. č. 510 – 18110b – ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I, navrhovaná jednotková cena 24,00 Kč/m².
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 23 – kód 181102302R).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
- Pol. č. 511 – 21203 – TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, navrhovaná jednotková cena 388,00 Kč/m.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 25 – kód 212752312).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
- Pol. č. 512 – 56333R – VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 130MM, navrhovaná jednotková cena 105,60 Kč/m².
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 34 – kód 564741112).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
- Pol. č. 513 – 56334 – VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM, navrhovaná jednotková cena 154,60 Kč/m².
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 35 – kód 564761111).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
- Pol. č. 514 – 56213 – VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL DO 150MM, navrhovaná jednotková cena 263,10 Kč/m².
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 38 – kód 567122114).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
- Pol. č. 515 – 21461B – SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M², navrhovaná jednotková cena 35,40 Kč/m².

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 72 – kód 919726121).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.

- Pol. č. 516 – 014102.BET – POPLATKY ZA SKLÁDKU, navrhovaná jednotková cena 15,20 Kč/t.

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 78 – kód 997221815R).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.

- Pol. č. 517 – 014102.ASF – POPLATKY ZA SKLÁDKU, navrhovaná jednotková cena 144,00 Kč/t.

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 80 – kód 997221845R).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.

- Pol. č. 518 – 014102.DOPR – DOPRAVA SUTI NA SKLÁDKU, navrhovaná jednotková cena 333,20 Kč/t.

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 82 – kód 997241531R).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.

- Pol. č. 519 – 998241R – PŘESUN HMOT PRO ŽELEZ SPODEK DRAH KOLEJ, navrhovaná jednotková cena 154,60 Kč/t.

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.1 – pol. č. 83 – kód 998241011).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.

- Pol. č. 520 – 56331 – VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM, navrhovaná jednotková cena 39,20 Kč/m².

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.2 – pol. č. 17 – kód 460650041).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.

- Pol. č. 521 – 574E98R – ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 120MM, navrhovaná jednotková cena 454,20 Kč/m².

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.2 – pol. č. 40 – kód 565176123).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.

- Pol. č. 522 – 56114 – PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM, navrhovaná jednotková cena 557,90 Kč/m².

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.2 – pol. č. 41 – kód 567134111).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.

- Pol. č. 523 – 572121 – INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0 KG/M², navrhovaná jednotková cena 19,90 Kč/m².

Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.2 – pol. č. 42 – kód 573111111).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.

- Pol. č. 524 – 575A55 – LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM, navrhovaná jednotková cena 488,80 Kč/m².
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.2 – pol. č. 43 – kód 578143233R).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
- Pol. č. 525 – 57622 – POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M², navrhovaná jednotková cena 6,70 Kč/m².
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.2 – pol. č. 44 – kód 578901112).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
- Pol. č. 526 – 57474 – VOZOVKOVÉ SEPARAČNÍ VRSTVY Z ASFALT PÁSŮ, navrhovaná jednotková cena 21,10 Kč/m².
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.2 – pol. č. 69 – kód 632481212).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
- Pol. č. 527 – 57475 – VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY, navrhovaná jednotková cena 77,30 Kč/m².
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.2 – pol. č. 81 – kód 919721221).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.
- Pol. č. 528 – 998243R – PŘESUN HMOT PRO ŽELEZ SVRŠEK MĚST DRAH, navrhovaná jednotková cena 581,00 Kč/t.
Jednotková cena položky byla převzata ze stavby (SO 400.30.2 – pol. č. 90 – kód 998243011).
Konzultant nemá k výši jednotkové ceny připomínky.

Závěr:

Veškeré přílohy směrnice GRČ č. 18/2017 verze 1.2 byly doloženy.

Z hlediska cenové kontroly nemá konzultant připomínky.

V Brně dne 22. 2. 2021


KUBITA s.r.o.


Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): UI. Plotní - 2. část, komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.32.1B/1	Číslo ZBV: 4/106.5
---	--	------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 927 85	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 933 90
Dopravní podnik města Brna, a.s. Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno IČ: 255 088 81	Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno IČ: 463 475 34

Zhotovitel: Společnost "Výstavba Tramvajové tratě Plotní"
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Rekapitulace ZBV č. 4/106.5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/106.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/106.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/106.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/106.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/106.5	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/106.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4/106	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56

ZBV - krycí list

Číslo paré: 6

**Průvodní list zařazení do skupiny
pro ZBV číslo: 4/106.5**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 100.32.1B/1
Název SO/PS:	Ulice Plotní – 2. část, komunikace

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	1 197 447 545,43 Kč (bez DPH);
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	17 303 327,55 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	8 429 196,56 Kč, 48,71 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1 213 198 456,13 Kč, 101,32 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Tato ZBV řeší změny ve VV ve stavebním objektu SO 100.32.1B. Ve výkazu výměr v rámci zadávací projektové dokumentace nebylo zohledněno veškeré provedení prací, které je dáno projektovou dokumentací. Proto tato ZBV narovnává chybějící množství, které je třeba k řádnému dokončení stavebního díla.

Vzhledem k příčině vzniku řešené změny lze říci, že Změna nevyvolá řetězení Změny a zároveň Změna nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednavatele, respektive vznik Smluvních kompenzačních nároků.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ: Z jakých důvodů Změny záporné vznikají, včetně posouzení možnosti vzniku podstatné Změny záporné, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla mít vliv na výběr dodavatele (pořadí nabídek jednotlivých uchazečů) (viz § 16 a § 17 této Směrnice):
Změny záporné nejsou vyvolány.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Zhotovitel předkládá tuto ZBV z důvodu narovnání vyměřeného množství prací/položek dle projektové dokumentace a skutečně provedených prací, které nekorespondují s položkami ve výkazu výměr ze zadávací dokumentace. Toto stavební dílo je realizováno na základě měřeného kontraktu, tudíž výsledná cena díla je stanovena na základě měření skutečně provedených prací. Zhotovitel si tudíž nárokuje tyto skutečně provedené práce.

Změny množství položek dotčených Změnou v rozpočtu SO 100.32.1B

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství rozdílu	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
501	11318R	ROZEBRÁNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M2	74,800	2 595,56	100,00%
502	11335R	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU TL 150MM	M2	335,400	34 780,98	100,00%
503	113749	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 200MM	M2	335,400	46 687,68	100,00%
504	12273.1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	201,820	14 309,04	100,00%
505	12273.2	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	312,075	21 626,80	100,00%
506	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	513,895	325 244,15	100,00%

Příloha č. 4

507	014102.ZEM	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 079,180	108 781,34	100,00%
508	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	96,540	7 279,12	100,00%
509	014202R	POPLATKY ZA ZEMNÍK - KAMENIVO	T	188,253	68 147,59	100,00%
510	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 080,500	49 932,00	100,00%
511	21203	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM	M	1 169,000	453 572,00	100,00%
512	56333R	VOZOKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 130MM	M2	1 964,000	207 398,40	100,00%
513	56334	VOZOKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 964,000	303 634,40	100,00%
514	56213	VOZOKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	3 840,200	1 010 356,62	100,00%
515	21461B	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 200G/M2	M2	1 964,000	69 525,60	100,00%
516	014102.BET	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	128,079	14 754,70	100,00%
517	014102.ASF	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	171,725	24 728,40	100,00%
518	014102.DOPR	DOPRAVA SUTI NA SKLÁDKU	T	299,804	99 894,69	100,00%
519	998241R	PŘESUN HMOT PRO ŽELEZ SPODEK DRAH KOLEJ	T	509,009	78 692,79	100,00%
520	56331	VOZOKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	1 963,900	76 984,88	100,00%
521	574E98R	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 120MM	M2	1 939,200	880 784,64	100,00%
522	56114	PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM	M2	3 030,360	1 690 637,84	100,00%
523	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0 KG/M2	M2	1 939,200	38 590,08	100,00%
524	575A55	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM	M2	3 878,400	1 895 761,92	100,00%
525	57622	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	1 939,200	12 992,64	100,00%
526	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1 939,200	40 917,12	100,00%
527	57475	VOZOKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 939,200	149 900,16	100,00%
528	998243R	PŘESUN HMOT PRO ŽELEZ SVRŠEK MĚST DRAH	T	1 205,999	700 685,42	100,00%

ZPRACOVATEL:

Správce stavby

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 1 1. 03. 2021

SCHVALOVATEL – REDITEL VECNE PRISLUSNEHO UTVA U:

Statutární město Brno

Jméno: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

datum: 1 3. 04. 2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 100.32.1B/1	Číslo ZBV: 4/106.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ul. Plotní - 2. část, komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.12.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel:

Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik města Brna, a.s. se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

Zhotovitel: Společnost "Výstavba tramvajové tratě Plotní" se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektrické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4-7	Objednatelé

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna řeší změny ve stavebním objektu SO 100.32.1B.

Tato ZBV řeší změny ve VV ve stavebním objektu SO 100.32.1B. Ve výkazu výměr v rámci zadávací projektové dokumentace nebylo zohledněno veškeré provedení prací, které je dáno projektovou dokumentací. Proto tato ZBV narovnává chybějící množství, které je třeba k řádnému dokončení stavebního díla.

Toto stavební dílo je realizováno na základě měřeného kontraktu, tudíž výsledná cena díla je stanovena na základě měření skutečně provedených prací. Zhotovitel si tudíž nárokuje tyto skutečně provedené práce.

Údaje v Kč bez DPH:Cena navrhovaných Změn
záporných**0,00**Cena navrhovaných Změn
kladných**8 429 196,56**Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem**8 429 196 56****Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

11. 3. 2021

podpis

Funkce zaměstnance RSD R určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k
vyjádření k ZBV

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

1. 03. 2021

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Statutární město Brno

(Oprávněná osoba objednatel)

jméno

datum

13. 04. 2021

Zhotovitel

jméno

datum

8. 03. 2021

Číslo paré:

6

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 4/106.5**

Název Stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4	Skupina 5
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 100.32.1B/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): UI. Plotní - 2. část, komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
17 303 327,55

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
2 stavební/montážní práce	0,00	0,00	17 303 327,55	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
7 stavební/montážní práce	0,00	8 429 196,56	8 429 196,56	48,71%

Cena SO/PS po této ZBV:

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
12 stavební/montážní práce	0,00	25 732 524,11	8 429 196,56	48,71%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 08. 03. 2021

Projektant (autorský dozor)

Statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec

SOUHLASÍM

SOUHLASÍM
11. 3. 2021

SOUHLASÍM

13. 04. 2021

Správce stavby

11. 03. 2021

SOUHLASÍM

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4/106.5
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. SO 100.32.1B/1

Evidenční číslo a název stavby: Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Číslo a název SO/PS: SO 100.32.1B Ul. Plotní - 2. část, komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 100.32.1B Ul. Plotní - 2. část, komunikace

Por. č. jól.	Kód položky	Název položky		m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
		4	3													
1	01 PÚ															
1	11317		příprava území demolice, odstranění, fréza ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	7,498	7,498	7,498	0,000	400,00	2 999,20	2 999,20	0,00	0,00	2 999,20	0,00	0,00%
50	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	3,036	3,036	3,036	0,000	1 052,00	3 193,87	3 193,87	0,00	0,00	3 193,87	0,00	0,00%
2	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1 462,490	1 462,490	1 462,490	0,000	430,00	628 870,70	628 870,70	0,00	0,00	628 870,70	0,00	0,00%
3	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	797,440	797,440	797,440	0,000	995,00	793 452,80	793 452,80	0,00	0,00	793 452,80	0,00	0,00%
5	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	175,950	175,950	175,950	0,000	83,00	14 603,85	14 603,85	0,00	0,00	14 603,85	0,00	0,00%
6	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	550,888	550,888	550,888	0,000	132,00	72 717,22	72 717,22	0,00	0,00	72 717,22	0,00	0,00%
7	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	318,976	318,976	318,976	0,000	947,00	302 070,27	302 070,27	0,00	0,00	302 070,27	0,00	0,00%
8	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	181,840	181,840	181,840	0,000	51,00	9 273,84	9 273,84	0,00	0,00	9 273,84	0,00	0,00%
2	12190		PŘEVŘSTVENÍ ORNICE	M3	545,520	545,520	545,520	0,000	52,00	28 367,04	28 367,04	0,00	0,00	28 367,04	0,00	0,00%
3	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	3,000	3,000	3,000	0,000	329,00	987,00	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00%
4	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	14,000	14,000	0,000	186,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00%
43	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	98,336	98,336	98,336	0,000	135,00	13 275,36	13 275,36	0,00	0,00	13 275,36	0,00	0,00%
45	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPŮSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	18,000	18,000	18,000	0,000	1 554,00	27 972,00	27 972,00	0,00	0,00	27 972,00	0,00	0,00%
01 PÚ			příprava území demolice, odstranění, fréza							1 900 387,15	1 900 387,15	0,00	0,00	1 900 387,15	0,00	0,00%
02 STÁVBA																
4	12273		výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony	M3	10 612,213	10 612,213	10 612,213	0,000	325,00	3 448 969,23	3 448 969,23	0,00	0,00	3 448 969,23	0,00	0,00%
10	13173		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	69 600	69 600	69 600	0,000	391,00	27 213,60	27 213,60	0,00	0,00	27 213,60	0,00	0,00%
12	17180		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	2 491,570	2 491,570	2 491,570	0,000	406,00	1 011 577,42	1 011 577,42	0,00	0,00	1 011 577,42	0,00	0,00%
13	17310		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	35,225	35,225	35,225	0,000	186,00	6 551,85	6 551,85	0,00	0,00	6 551,85	0,00	0,00%
14	17411		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	38,240	38,240	38,240	0,000	97,00	3 709,28	3 709,28	0,00	0,00	3 709,28	0,00	0,00%
15	18110		ZÁSPY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4 793,000	4 793,000	4 793,000	0,000	13,00	62 309,00	62 309,00	0,00	0,00	62 309,00	0,00	0,00%
16	18223		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	79,000	79,000	79,000	0,000	33,00	2 607,00	2 607,00	0,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00%
17	18243		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	79,000	79,000	79,000	0,000	21,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	1 659,00	0,00	0,00%
18	18247		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	474,000	474,000	474,000	0,000	6,00	2 844,00	2 844,00	0,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00%
19	212635		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M	578,300	578,300	578,300	0,000	252,00	145 731,60	145 731,60	0,00	0,00	145 731,60	0,00	0,00%
21	21361		TRATVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR. I	M	1 677,550	1 677,550	1 677,550	0,000	38,00	63 746,90	63 746,90	0,00	0,00	63 746,90	0,00	0,00%
02 STÁVBA			DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	1 677,550	1 677,550	1 677,550	0,000	38,00	63 746,90	63 746,90	0,00	0,00	63 746,90	0,00	0,00%
			výkopy, sanace, násypy, drenáže, gabiony							4 776 918,88	4 776 918,88	0,00	0,00	4 776 918,88	0,00	0,00%

Por. č. 1	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství dřívější ZBV 6	Množství ve Změně 6	Množství rozdílu 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Cena celkem v dřívějších ZBV 10	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
	02.02 CHRÁNIČKY	založení chrániček													
20	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	155,000	155,000	0,000	0,000	308,00	47 740,00	47 740,00	0,00	0,00	47 740,00	0,00	0,00%
22	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	286,500	286,500	0,000	0,000	432,00	123 768,00	123 768,00	0,00	0,00	123 768,00	0,00	0,00%
21	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	110,375	110,375	0,000	0,000	2 413,00	266 334,88	266 334,88	0,00	0,00	266 334,88	0,00	0,00%
	02.0 CHRÁNIČKY	založení chrániček							437 842,88	437 842,88	0,00	0,00	437 842,88	0,00	0,00%
	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby													
24	465114	DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)	M3	13,452	13,452	0,000	0,000	6 475,00	87 101,70	87 101,70	0,00	0,00	87 101,70	0,00	0,00%
37	58921	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1 411,970	1 411,970	0,000	0,000	121,00	170 848,37	170 848,37	0,00	0,00	170 848,37	0,00	0,00%
9	83433	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	143,750	143,750	0,000	0,000	616,00	88 550,00	88 550,00	0,00	0,00	88 550,00	0,00	0,00%
13	89712	VPUSŤ KAMALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	16,000	16,000	0,000	0,000	18 847,00	301 552,00	301 552,00	0,00	0,00	301 552,00	0,00	0,00%
45	897626	VPUSŤ ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	3,000	3,000	0,000	0,000	8 640,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00%
44	897726	ČISTÍCÍ KUSY ŠTERBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	2,000	2,000	0,000	0,000	7 941,00	15 882,00	15 882,00	0,00	0,00	15 882,00	0,00	0,00%
49	89949	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM	KUS	16,000	16,000	0,000	0,000	4 564,00	73 024,00	73 024,00	0,00	0,00	73 024,00	0,00	0,00%
14	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	40,768	40,768	0,000	0,000	2 413,00	98 373,18	98 373,18	0,00	0,00	98 373,18	0,00	0,00%
15	899632	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	143,750	143,750	0,000	0,000	62,00	8 912,50	8 912,50	0,00	0,00	8 912,50	0,00	0,00%
17	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	143,750	143,750	0,000	0,000	74,00	10 637,50	10 637,50	0,00	0,00	10 637,50	0,00	0,00%
48	911CA1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	218,000	218,000	0,000	0,000	6 506,00	1 418 308,00	1 418 308,00	0,00	0,00	1 418 308,00	0,00	0,00%
13	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	833,500	833,500	0,000	0,000	1 418,00	1 181 903,00	1 181 903,00	0,00	0,00	1 181 903,00	0,00	0,00%
43	935111	ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	102,400	102,400	0,000	0,000	2 966,00	303 718,40	303 718,40	0,00	0,00	303 718,40	0,00	0,00%
	03 STAVBA	odvodnění UV, šterbiny, přídlažba, spáry, obruby						3 784 730,65	3 784 730,65	3 784 730,65	0,00	0,00	3 784 730,65	0,00	0,00%
	KČC-PIPI	konstrukce sklady C chodníková tl.350 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR. TL DO 200MM													
8	562141	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR. TL DO 200MM	M2	4 793,000	4 793,000	0,000	0,000	332,00	1 591 276,00	1 591 276,00	0,00	0,00	1 591 276,00	0,00	0,00%
7	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	4 793,000	4 793,000	0,000	0,000	178,00	853 154,00	853 154,00	0,00	0,00	853 154,00	0,00	0,00%
6	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 793,000	4 793,000	0,000	0,000	18,00	86 274,00	86 274,00	0,00	0,00	86 274,00	0,00	0,00%
2	572141.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 793,000	4 793,000	0,000	0,000	12,00	57 516,00	57 516,00	0,00	0,00	57 516,00	0,00	0,00%
4	572141.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 793,000	4 793,000	0,000	0,000	12,00	57 516,00	57 516,00	0,00	0,00	57 516,00	0,00	0,00%

Poř. č. 1	Kód položky 2	Název položky 3	m.j. 4	Množství ve Smlouvě 5	Množství dřívější Záv 6	Množství rozdílů 7	Cena za m.j. v Kč 8	Cena celkem ve Smlouvě v Kč 9	Cena celkem v dřívějších Záv 10	Změny záporné v Kč 10	Změny kladné v Kč 11	Cena celkem ve Změně v Kč 12	Rozdíl cen celkem v Kč 13	Rozdíl cen celkem v % 14
9	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 70MM	M2	4 793,000	4 793,000	0,000	254,00	1 217 422,00	1 217 422,00	0,00	0,00	1 217 422,00	0,00	0,00%
5	574F98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL 100MM	M2	4 793,000	4 793,000	0,000	317,00	1 519 381,00	1 519 381,00	0,00	0,00	1 519 381,00	0,00	0,00%
1	574P11a	Asfaltový koberec se sníženou hlučností SMA 8+, 8S TL 40MM	M2	4 793,000	4 793,000	0,000	213,00	1 020 909,00	1 020 909,00	0,00	0,00	1 020 909,00	0,00	0,00%
	K Cch NIPPI	konstrukce skladyby C chodníková tl.350						6 403 448,00	6 403 448,00	0,00	0,00	6 403 448,00	0,00	0,00%
	999	Nové položky												
501	11318R	ROZEBRÁNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M2	0,000	74,800	74,800	34,70	0,00	0,00	0,00	2 595,56	2 595,56	100,00%	
502	11333R	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU TL 150MM	M2	0,000	335,400	335,400	103,70	0,00	0,00	0,00	34 780,98	34 780,98	100,00%	
503	113749	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL DO 200MM	M2	0,000	335,400	335,400	139,20	0,00	0,00	0,00	46 687,68	46 687,68	100,00%	
504	12273.1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	0,000	201,820	201,820	70,90	0,00	0,00	0,00	14 309,04	14 309,04	100,00%	
505	12273.2	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	0,000	312,075	312,075	69,30	0,00	0,00	0,00	21 626,80	21 626,80	100,00%	
506	12273.B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	0,000	513,895	513,895	632,90	0,00	0,00	0,00	325 244,15	325 244,15	100,00%	
507	014102.ZEM	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	1 079,180	1 079,180	100,80	0,00	0,00	0,00	108 781,34	108 781,34	100,00%	
508	17411.b	ZÁSPY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	96,540	96,540	75,40	0,00	0,00	0,00	7 279,12	7 279,12	100,00%	
509	014202R	POPLATKY ZA ZEMNÍK - KAMENIVO	T	0,000	188,253	188,253	362,00	0,00	0,00	0,00	68 147,59	68 147,59	100,00%	
510	18110.b	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TR. I	M2	0,000	2 080,500	2 080,500	24,00	0,00	0,00	0,00	49 932,00	49 932,00	100,00%	
511	21203	TRATVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM	M	0,000	1 169,000	1 169,000	388,00	0,00	0,00	0,00	453 572,00	453 572,00	100,00%	
512	56333R	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 130MM	M2	0,000	1 964,000	1 964,000	105,60	0,00	0,00	0,00	207 398,40	207 398,40	100,00%	
513	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	0,000	1 964,000	1 964,000	154,60	0,00	0,00	0,00	303 634,40	303 634,40	100,00%	
514	56213	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM	M2	0,000	3 840,200	3 840,200	263,10	0,00	0,00	0,00	1 010 356,62	1 010 356,62	100,00%	
515	21461B	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	M2	0,000	1 964,000	1 964,000	35,40	0,00	0,00	0,00	69 525,60	69 525,60	100,00%	
516	014102.BET	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	128,079	128,079	115,20	0,00	0,00	0,00	14 754,70	14 754,70	100,00%	
517	014102.ASF	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	171,725	171,725	144,00	0,00	0,00	0,00	24 728,40	24 728,40	100,00%	
518	014102.DOPR	DOPRAVA SUTI NA SKLÁDKU	T	0,000	299,804	299,804	333,20	0,00	0,00	0,00	99 894,69	99 894,69	100,00%	
519	998241R	PŘESUN HMOT PRO ŽELEZ SPODEK DRAH KOLEJ	T	0,000	509,009	509,009	154,60	0,00	0,00	0,00	78 692,79	78 692,79	100,00%	
520	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	0,000	1 963,900	1 963,900	39,20	0,00	0,00	0,00	76 984,88	76 984,88	100,00%	
521	574E98R	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 120MM	M2	0,000	1 939,200	1 939,200	454,20	0,00	0,00	0,00	880 784,64	880 784,64	100,00%	
522	56114f	PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM	M2	0,000	3 030,360	3 030,360	557,90	0,00	0,00	0,00	1 690 637,84	1 690 637,84	100,00%	
523	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0 KG/M2	M2	0,000	1 939,200	1 939,200	19,90	0,00	0,00	0,00	38 590,08	38 590,08	100,00%	
524	575A55	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 16 TL. 40MM	M2	0,000	3 878,400	3 878,400	488,80	0,00	0,00	0,00	1 895 761,92	1 895 761,92	100,00%	
525	57622	POSPY KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	0,000	1 939,200	1 939,200	6,70	0,00	0,00	0,00	12 992,64	12 992,64	100,00%	

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství dřívější ZBV	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem v dřívějších ZBV	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč		
														13	14	
520	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 50MM	M2	cenová hladina:												
521	574E98R	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 120MM	M2	cenová hladina:												
522	56114	PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM	M2	cenová hladina:												
523	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0 KG/M2	M2	cenová hladina:												
524	575A55	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 16 TL. 40MM	M2	cenová hladina:												
525	57622	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 10KG/M2	M2	cenová hladina:												
526	57471	VOZOVKOVÉ SEPARAČNÍ VRSTVY Z ASFALT PÁSŮ	M2	cenová hladina:												
527	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	cenová hladina:												
528	998243R	PŘESUN HMOT PRO ŽELEZ SVRŠEK MĚST DRAH	T	cenová hladina:												

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatelē:

Datum:

11. 03. 2021

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

Summary table with 2 columns: Stavba (1-41) and Hodnota (Kč). Rows include 'Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH', 'Aktuální smluvní částka (cena stavby)', 'Procento změny Přijaté smluvní částky', 'Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)', 'Sledování záporných položek (Skupina 2)', and 'Sledování změn 15% pro skupinu 3 a skupinu 4'.

Summary table for 'Skupiny 3 a 4'. Rows include 'Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4', 'Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4', and 'Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4'.

Summary table for 'Sledování limitu 50% Skupina 3' and 'Sledování limitu 50% Skupina 4'. Rows include 'Sledování limitu 50% Skupina 3', 'Sledování limitu 50% Skupina 4', and 'Zákonný limit 50% pro Skupinu 3 a Skupinu 4'.

Summary table for 'Sledování limitu 15%' and 'Sledování limitu 149 224 000 Kč'. Rows include 'Sledování limitu 15%', 'Sledování limitu 149 224 000 Kč', and 'Zbývá do limitu'.

Skupiny změn

Main data table with columns for SO, ZBV č., Investor, Název ZO/PS / předmět změny, Změny záporné, Změny kladné, Hodnota ZBV, and 5 groups of changes (-1 to -6). Each group has columns for 'Změny záporné (žadavat se známénkem mínus)', 'Změny kladné', and 'Suma Změn záporných a Změn kladných'. The table ends with a 'Smluvní kompenzační nároky' column.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 197 447 545,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 213 198 456,13
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	101,32%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	-0,01%
41=(18/1)*100	Sledování limitu 15% pro podstatnou změnu pro Změny záměny dle § 19, odst. 2l, písm. b)	0,00%

6=30+34	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a	1 449 536,55	bez ABS
7=6/30	Podíl Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	359 234 263,63 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,68% ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00% ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	598 723 772,72 Kč


12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	1,86% ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	22 300 101,24 Kč ABS
14=149224000-39	Zbývá do limitu	126 923 898,76

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Investor	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			- 6 - Smluvní kompenzační nároky				
							Yvrazená změna (Doměrky)	Záměna položek (Započítávání)	Nepředvídanost	Nezbytnost	Změny do minimis															
22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(38/1)*100	39=36+37	40								
				- 72 875 494,25	88 626 404,95	15 750 910,70	- 161 156,92	191 804,21	30 447,29	- 5 331 895,43	5 438 482,70	- 92 315,76	- 63 214 099,85	64 863 636,10	1 449 536,55	127 877 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 968 428,30	18 331 671,94	1,86%	22 300 101,24	0,00	
740.2	3/81.3	SMB	Veřejné osvětlení vnitroblok	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	- 1 197 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740.3	3/82.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Plotní	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	0,00	0,00	333 700,00	285 109,00	333 700,00	0,00	- 48 591,00	333 700,00	285 109,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740.3	3/83.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Společná	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740.3	3/84.3	SMB	Veřejné osvětlení ul. Dornych 2.část	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	372 680,00	372 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
140.3	3/85.3	SMB	Rekonstrukce SSZ 3.12. Dornych - Uzká	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.2	3/86.3	HSD	Křižovatka Dornych - Zvonarka komunikace	- 78 860,28	77 384,37	- 1 305,91	0,00	0,00	77 384,37	- 1 305,91	76 078,46	0,00	- 78 860,28	77 384,37	- 1 305,91	76 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.3	3/87.3	HSD	Křižovatka Zvonarka - Plotní komunikace	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	0,00	0,00	203 978,50	- 685,71	203 292,79	0,00	- 204 664,21	203 978,50	- 685,71	203 292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.3	3/88.3	SMB	STL plynovod PE 110 - Plotní 2.část	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	974 271,30	974 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/89.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	1 370 804,12	1 370 804,12	0,00	0,00	1 370 804,12	1 370 804,12	1 370 804,12	0,00	0,00	1 370 804,12	1 370 804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/90.3	SMB	Ul. Svatojetřská - 2. část komunikace	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	796 133,93	796 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/91.3	SMB	Ul. Svatojetřská - 2. část chodníky	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	295 831,22	295 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/92.5	SMB	Ul. Svatojetřská - 2. část komunikace	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	2 719 545,42	2 719 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 545,42	0,23%	2 719 545,42	0,00	
100.3	3/93.5	SMB	Ul. Svatojetřská - 2. část chodníky	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	49 926,00	49 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 926,00	0,00%	49 926,00	0,00	
100.3	3/94.5	SMB	Ul. Nová AGROZET Komárovská - Plotní chodníky	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	27 394,20	27 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 394,20	0,00%	27 394,20	0,00	
100.3	3/95.5	SMB	Ul. Plotní - 1. část komunikace	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	205 695,84	205 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 695,84	0,02%	205 695,84	0,00	
100.3	3/96.3	SMB	Vnitroblok komunikace	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	- 3 162 870,18	- 3 162 870,18	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	- 3 162 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.2	3/97.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizace	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	- 2 457 939,75	- 2 457 939,75	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	- 2 457 939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300.2	3/98.3	SMB	Vnitroblok - Kanalizační přípojny	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	- 12 272,07	- 12 272,07	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	- 12 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152.2	3/99.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.39 k.ú.Komárov č.p.1141	- 5 874 188,00	0,00	- 5 874 188,00	0,00	0,00	- 5 874 188,00	- 5 874 188,00	- 5 874 188,00	0,00	- 5 874 188,00	0,00	- 5 874 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100.3	3/100.3	SMB	Ul. Plotní - 1. část chodníky	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	152 953,17	152 953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.3	4/101.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.6a k.ú.Trnitá č.p.769/18	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	5 733 818,19	5 733 818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130.3	4/102.3	SMB	Demolice obj. Plotní č.33 obceř. firmy Famko	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	- 562 255,00	- 562 255,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	- 562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152.2	4/103.3	SMB	Stavební úpravy obj. Plotní č.33 k.ú.Trnitá č.p.759/4 (průjezd)	- 3 084 481,18	0,00	- 3 084 481,18	0,00	0,00	- 3 084 481,18	- 3 084 481,18	- 3 084 481,18	0,00	- 3 084 481,18	0,00	- 3 084 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203.3	4/104.5	DPNB	Informační zařízení DPNB-oblast Brno sídla	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	550 144,00	550 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 144,00	0,00%	550 144,00	0,00	
400.3	4/105.5	DPNB	Tramvajová trať Plotní tramvajový svoděk	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	4 549 189,20	4 549 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 189,20	0,38%	4 549 189,20	0,00	
100.3	4/106.5	SMB	Ulice Plotní - 2. část komunikace	0,00	8 429 195,58	8 429 195,58	0,00	0,00	8 429 195,58	8 429 195,58	8 429 195,58	0,00	0,00	8 429 195,58	8 429 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 195,58	0,70%	8 429 195,58	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Pracoval 25. 11. 20



Správce stavby
„Společnost API-BK
AP INVESTING s.r.o.“

Palackého tr. 768/12
612 00 Brno, Královo Pole

V Brně dne 25.11.2020

Věc: Oznámení zhotovitele dle Pod-článků 4.12 a 20.1 OP

OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE č. C059/2020

Stavba: Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4

Vážený pane inženýre,


v souladu s pod-články 4.12 a 20.1 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek si Vám dovoluujeme oznámit, že při realizaci prací na tramvajové trati a komunikaci na ulici Plotní, konkrétně na SO 400.30.1 Tramvajová trať Plotní, tramvajový spodek a na realizaci komunikace, konkrétně SO 130.32.1B Ul. Plotní – 2.část, komunikace, byly zjištěny podstatné rozdíly ve výměrách jednotlivých prací skutečně realizovaných zhotovitelem dle projektové dokumentace stavby a výměrách uvedených ve výkazu výměr zadávací dokumentace stavby.

V rámci maximalizace snahy o dodržení termínu dokončení díla jsme na základě předchozích ústních pokynů nepolevili v realizaci prací, i když se ve výkazu výměr výše uvedené chyby objevily.

Vzhledem k aktuálnímu tempu prací se ovšem dostáváme do situace, kdy budou smluvní objemy položek dočerpány, a nebude možné provedené práce fakturovat.

Proto si Vám dovoluujeme pro urychlení dořešení této problematiky předložit přímý změnový list a žádáme Vás o jeho urychlené projednání.

Výše uvedená skutečnost má vliv na výši nákladů Zhotovitele spojených s prováděním díla.



Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“

