

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 23. 4. 2020, č. smlouvy objednatele: E618-S-1504/2020/Svj, ISPROFOND/ISPROFIN:
5003520140 / 5513530016

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Instalace modulárního systému v ŽST Hraňčov“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

společnosti sdružené pod názvem „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.“

se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 20. 3. 2020
uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen
„Společenská smlouva“), jejímiž společníky jsou:

Laboro ateliér s.r.o.

se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň

IČO: 037 06 940

DIČ: CZ03706940

Zastoupená: Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihřachem, jednatelem společnosti

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 34604

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

jako „Správce“

a

SENAA architekti s.r.o.

se sídlem: Merhautova 950/72, Černá Pole, 613 00 Brno

IČO: 04024176

DIČ: CZ04024176

Zastoupená: Ing. Arch. Václavem Navrátilem, jednatelem společnosti

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brno, spisová značka C 87858

jako „Společník“

zastoupená společností Laboro ateliér s.r.o.

se sídlem Bř. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 037 06 940, na základě Společenské smlouvy ze dne 20. 3. 2020, která je zmocněna k uzavření smlouvy o dílo a mimo jiné k jednání s objednatelem ve všech záležitostech týkajících uzavřené smlouvy o dílo, k zastupování společníků ve všech věcech týkajících se provádění díla, k zavazování společníků, a to včetně platebního styku. Citovaná Společenská smlouva, v níž je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Laboro ateliér s.r.o., Dolní 269, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je snížení ceny díla o 12 000,- Kč v souvislosti s neprováděním Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě.

Vzhledem ke shora uvedenému se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.1. a 5.2. a čl. 6, 6. 2., písm. f) Smlouvy.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11. odst. 11.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1504/2020/Svj, takto:

1) Článek 5 – Cena za provedení díla

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5 odst. 5.1 a 5.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Celková cena díla bez DPH **518 000,- Kč**
- b) snížení ceny díla dle D5 - 12 000,- Kč
- c) celková cena díla dle SOD ve znění D5 **506 000,- Kč**
- d) DPH (základní sazba) 102 560- Kč
- e) Celková cena díla včetně DPH **612 260,- Kč**

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾
1	Zajištění mapových podkladů	km	-	-	-
2	Geodetické práce	km	-	-	-
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	-	-	-
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	-	-	-
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	-

6	Zpracování DUSP v podrobnostech PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Odevzdání Díla k připomínkám	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
12	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
13	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
14	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
16	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
17	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
18	Správní poplatky		■	■	■
19	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

2) Článek 6 – Platební podmínky

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 6 odst. 6.2., písm. f) Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla, dle čl. 4, odst. 4.2 této Smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- f) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 5b. dílčí etapa plnění - do 15.2.2021, s fakturací ve výši součtu položek č. 1 až 18 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 238 500,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

II.

1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1504/2020/Svj ze dne 23. 4. 2020 nedotčená Dodatkem č. 5, se nemění.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:
Za Objednatele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ
Podepsáno elektronicky

V Praze dne:
Za Zhotovitele: **Laboro ateliér s.r.o.** - správce společnosti „**Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.**“:

Datum: 2021.05.25
07:35:38 +02'00'

Datum: 2021.05.25
07:50:06 +02'00'

.....
Ing. Jan Ropez a Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti
Laboro ateliér s.r.o.
Podepsáno elektronicky

Za SENAA architekti s.r.o., společníka společnosti „**Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.**“ na základě Společenské smlouvy

Datum: 2021.05.25
07:35:58 +02'00'

Datum: 2021.05.25
07:50:28 +02'00'

.....
Ing. Jan Ropez a Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti
Laboro ateliér s.r.o.
Podepsáno elektronicky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1536224

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 56f0f363-3c0e-4ea4-9f39-c6371e76f9cb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.05.2021 14:37:01



772245cc-bbf0-4787-b184-82a367c77971