

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SM/1080/2020 ze dne 23.07.2020

„Modernizace vzduchotechniky hlavního depozitáře Severočeského muzea
v Liberci“

mezi těmito smluvními stranami:

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

se sídlem Masarykova 11, Liberec, 460 01

IČO: 00083232

zastoupené Mgr. Jiřím Křížkem, ředitelem muzea

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Liberec

číslo účtu: 3231461/0100

kontaktní osoby: e-mail: jiri.krizek@muzeumlb.cz ; tel: 724 663 622

dále jen „objednatel“

a

AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.

se sídlem Štefánikova 248, 742 58 Příbor

IČO: 253 93 758

DIČ: CZ 253 93 758

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Dušan Schindler, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

číslo účtu: 107-8413410207/0100

evidence: OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18157

kontaktní osoby: Ing. Dušan Schindler, e-mail: aef@aef.cz, tel: 556 740 211

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřeny dne 23.07.2020 Smlouvu o dílo č. SM/1080/2020, jejímž předmětem je „Modernizace vzduchotechniky hlavního depozitáře Severočeského muzea v Liberci (dále jen „smlouva“). Dne 03.02.2021 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že dodatek splnil podmínky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou dodatečné dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a změna v osobě dodavatele by nebyla možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami a instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení.

Hodnota dodatečných dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na technickém řešení dle návrhu zhotovitele, které umožní výrazné snížení provozních nákladů prostřednictvím zpětného využití kondenzačního tepla z provozu chladících jednotek. Za tímto účelem budou chladící jednotky vybaveny dodatečným příslušenstvím, které umožní výše uvedené zpětné využití tepla realizovat.
2. Technické řešení úpravy systému vytápění ve strojovně VZT bude v souladu s předloženou technickou zprávou na doplnění zpětného získávání tepla z provozu nových chladících jednotek. Pro ohřev vzduchu bude přednostně využíváno kondenzační teplo z chladících jednotek a teprve v případě jeho nedostatečného množství bude odebírán zbytek potřebného tepla ze stávajícího systému ÚT v budově hlavního depozitáře muzea.

Úprava topného systému zahrnuje následující hlavního body:

- Doplnění akumulace tepla z provozu chladících zařízení.
 - Úprava rozvodů topné vody včetně tepelné izolace a doplnění armatur tak, aby bylo nejdříve využíváno kondenzační teplo z provozu chladících jednotek.
 - Doplnění nových prvků systému měření a regulace na nově osazené regulační armatury topných okruhů.
3. Podpůrné ocelové konstrukce a nátěry. Změna specifikace díla je přesně stanovena v Seznamu prací a dodávek , který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Článek III.

Čas a místo splnění

3. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro předání díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 1 smlouvy ve znění

"Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 200 dnů od účinnosti této smlouvy."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 290 dnů od účinnosti této smlouvy."

Článek IV.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
 - 1.746.821,- Kč (slovy: Jeden-milión-sedm-set-čtyřicet-šest-tisíc-osm-set-dvacet-jedna-korun českých) bez DPH,
 - **2.113.653,41 Kč** (slovy Dva-milióny-jedno-sto-třináct-tisíc-šest-set-padesát-tři-korun českých, čtyřicet-jedna-haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21%.
2. Zvýšení ceny díla oproti původní Smlouvě o dílo činí 511.368,- Kč bez DPH a jeho vyčíslení je stanoveno v Seznamu prací a dodávek . 2, který je nedílnou Přílohou č._1 tohoto Dodatku č.2.

Článek XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Liberci dne 18.2.2021

V Liberci dne 18.2.2021

.....

za objednatele

Mgr. Jiří Křížek, ředitel

.....

za zhotovitele

Ing. Dušan Schindler, jednatel