

**DODATEK č. 7
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

Název zakázky: „Rekonstrukce budovy Jeseniova“

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: *E618-S-3438/2019*

ISPROFOND: 511 352 0023

a

PROXIMA a.s.

se sídlem: Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6

IČO: 60916478, DIČ: CZ60916478

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B, vložka 4616

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Karlem Chorvátlem, členem správní rady

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **19-011**

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jen „**Smluvní strana**“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 (dále jen „dodatek č. 7“) je úprava výše smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. ZL 10, ZL 11.

U ZL č. 10 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši ██████████ Kč (12,75 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši ██████████ Kč (4,38 % původní hodnoty závazku).

U ZL č. 11 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši ██████████ Kč (7,24 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši ██████████ Kč (2,44 % původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 7.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. smlouvy Objednatele: E618-S-3438/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 19-011, uzavřené dne 17. 09. 2019, takto:

1. Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlenou na dvě desetinná místa je:

| | |
|--|---------------------------|
| Cena Díla dle SOD: | 48 434 444,00 Kč bez DPH |
| Cena SOD vč. DOD 1, DOD 2, DOD 4, DOD 6: | 61 238 678,51 Kč bez DPH |
| Cena víceprací dle DOD 7: | + 6 376 807,12 Kč bez DPH |

Cena díla celkem dle SOD, DOD 1, DOD 2, DOD 4, DOD 6 a DOD 7: 67 615 485,63 Kč bez DPH

slovy: šedesát sedm milionů šest set patnáct tisíc čtyři sta osmdesát pět korun českých šedesát tři haléřů.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 7 (původně příloha č. 4 SOD).

2. Čl. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ve výši ██████████ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy se nahrazuje Bankovní zárukou za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek ve výši 50 % z Bankovní záruky za provedení díla, tj. ██████████ Kč.

3. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.14. [Příloha č. 1:](#) Obchodní podmínky – OP_R_16-19
- [Příloha č. 2:](#) Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP_R_10-18
c) Zvláštní technické podmínky
- [Příloha č. 3:](#) Související dokumenty
- [Příloha č. 4:](#) Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7*
- [Příloha č. 5:](#) Harmonogram postupu prací
- [Příloha č. 6:](#) Oprávněné osoby
- [Příloha č. 7:](#) Seznam požadovaných pojištění
- [Příloha č. 8:](#) Seznam poddodavatelů
- [Příloha č. 9:](#) Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 7 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: : **E618-S-3438/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 19-011, ze dne 17. 09. 2019**, nedotčená tímto dodatkem č. 6, se nemění.
3. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven **v jednom vyhotovení v elektronické podobě**, smluvní strany se dohodly na změně čl. 5. odst. 5.2. SOD, který vyhrazoval listinnou podobu a nově bude Závazky ze Smlouvy možné měnit pouze písemnou dohodou v elektronické podobě, a to ve formě číslovaných dodatků Smlouvy o dílo, podepsanými za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je:
Příloha č. 1 (č. 4 Smlouvy): Rekapitulace ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7

V Praze dne

V Praze dne

Datum: 2021.05.17
13:02:30 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Karel Chorvát
člen správní rady PROXIMA a.s.
podepsáno elektronicky

Příloha č. 4
Rekapitulace ceny díla

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1536340

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 53bf463e-9b89-439b-bb3d-3ba024fe511c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.05.2021 16:03:00



86f72371-678a-4aad-8118-9a7e38aa98e1