



KUJIP01AU4HM

**DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO**

Q. 1130/20

5. 1620

uzavřené dne 24. 03. 2020 (ID č. 131 902) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č. 145 024

„Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnické centrum hradu Kámen“**I. Smluvní strany**

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA., hejtmanem kraje, k podpisu pověřen Mgr. Karel Janoušek, radní kraje pro oblast majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Pelikán, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602204, +420 564602213
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	Stavba – final s.r.o..
se sídlem:	Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod,
zastoupený pro věci smluvní:	Slavomír Slabík, jednatel
zástupce pro věci smluvní (změny, dodatky, atd.):	Slavomír Slabík, jednatel
zástupce pro věci technické:	Slavomír Slabík, Jan Vydrář
osoba pověřená vedením stavby:	Jaroslav Tomášek
tel./fax:	724 350 648
IČO:	474 54 431
DIČ:	CZ 474 54 431
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	115-8543340227/0300
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 2780

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 3. 2020, ID č. 131 902 (dále jen "Smlouva") je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH	15 081 121,96 Kč
DPH 21%:	3 167 035,61 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	18 248 157,57 Kč

slovy:

osmnáct miliónů dvě stě čtyřicet osm tisíc sto padesát sedm korun českých, 57 hal.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH:	15 025 913,96 Kč
--------------------	------------------

DPH 21%:	3 155 441,93 Kč
----------	-----------------

Cena díla celkem s DPH činí:	18 181 355,89 Kč
-------------------------------------	-------------------------

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2:

Cena víceprací bez DPH	55 208,00 Kč
------------------------	--------------

Cena méněprací bez DPH	- 0,00 Kč
------------------------	-----------

Cena více-méněprací bez DPH	66 801,68 Kč
------------------------------------	---------------------

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č.2 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 2, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Havlíčkově Brodě dne 18. 5. 2021



Slavomír Sáblik, jednatel

V Jihlavě dne



Mgr. Karel Janoušek,
radní kraje pro oblast majetku

STAVBA - final s.r.o.
Humpolecká 3892
590 01 Havlíčkův Brod ©
tel/fax: 569 435 352 DIČ: CZ47454431