

| HARMONOGRAM PRACÍ                                                       |                                                    | Úprava SSZ Palackého - Riegrova - U Přehrady,<br>Jablonec nad Nisou |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Oblast                                                                  | Činnost                                            | 1. týden                                                            | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden | 9. týden | 10. týden | 11. týden | 12. týden | 13. týden |
| Předání staveniště + vyřízení potřebných rozhodnutí pro zahájení stavby | Předání staveniště                                 |                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|                                                                         | Vytýčení inženýrských sítí                         |                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|                                                                         | Objednání materiálu                                |                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|                                                                         | Projekt DIO, zajištění DIR                         |                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
| Realizace                                                               | Zpracování realizační dokumentace stavby           |                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|                                                                         | Instalace DIO                                      |                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|                                                                         | Zemní a stavební práce                             |                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|                                                                         | Montáž SSZ                                         |                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|                                                                         | Oživení + komplexní zkoušky SSZ                    |                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|                                                                         | Revize SSZ                                         |                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|                                                                         | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby |                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |
|                                                                         | Předání díla objednateli                           |                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |

Poznámka: Jedná se o orientační harmonogram prací. Samotná realizace je závislá na koordinaci s dodavatelem stavební části této zakázky a stavební připravenosti.