

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Domov Jistoty, příspěvková organizace

Se sídlem: Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

Zastoupena: Ing. Jiřinou Zdražilovou, ředitelkou

IČ: 00847372

DIČ: CZ00847372 plátce

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, zn. 859

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
(dále jen „objednatel“)

2. Bohumínská stavební, s.r.o.

Se sídlem: Čs.armády 505,735 81 Bohumín – Starý Bohumín

Zastoupena: Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem společnosti

IČ: 29392918

DIČ: CZ29392918

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 38516

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.4.2021 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je výměna oken v suterénu a sanace povrchů objektu chráněného bydlení Polská 71 Karviná Ráj.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Vícepráce souvisí především s výměnou sanačních omítek za omítky sádrové, vysekání rýh pro odvod vzdušné vody. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací , který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací, které souvisí zejména s vypuštěním provádění sanačních omítek, opravou podlah a jejich nátěrů.

Rozsah těchto méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 47 421,28 Kč bez DPH, a je realizována v přenesené daňové povinnosti.
- c) **Cena sjednaných méněprací** činí 47 421,28 Kč bez DPH .
- d) S ohledem na rozsah méněprací a víceprací se cena za provedené dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy nemění .

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je příloha č. 1 rozpočet víceprací.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jejím podpisu jedno vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě dne 24.5.2021

V Bohumíně dne 24.5.2021

.....
Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
Za zhotovitele

.....
Ing. Jiřina Zdražilová, ředitelka
za objednatele