

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora ze dne 21. 7. 2016

Smluvní strany:

1.1 Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

sídlo: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

zastoupena: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu.: [REDACTED]

(dále též jen „objednatel“)

a

1.2 Technický dozor: První inženýrská, s.r.o.

zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88139

sídlo: Mořina 25, 267 17 Mořina

zastoupena: Petr Žváčkem, jednatelem

IČO: 26698501

DIČ: CZ26698501

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: [REDACTED]

(dále též jen „technický dozor“ nebo „TDI“)

(objednatel a technický dozor společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru ze dne 21. 7. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 2. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 15. 6. 2020 (dále jen „dodatek č. 3“):

I.

- 1.1. Na základě výsledku výběrového řízení č. 433412016-UVN ze dne 18. 6. 2016 s názvem „Ústřední vojenská nemocnice – Vojenský fakultní nemocnice Praha, Technický dozor investora - Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních BIO týmů VZÚ“ uzavřely smluvní strany dne 21. 7. 2016 Smlouvu o výkonu technického dozoru investora (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výkon technického dozoru investora (objednatele) a odborné technické pomoci při realizaci stavby Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních BIO týmů VZÚ (dále jen „stavba“).

- 1.2. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace stavby došlo k opakovaným překážkám, které nemohl objednatel předvídat, bylo nutné přerušit provádění stavby, čímž došlo k celkovému prodloužení realizace stavby a nemožnost výkonu činnosti TDI podle této Smlouvy. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení předpokládaného termínu ukončení výkonu činnosti TDI dle čl. II tohoto dodatku č. 3.
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že změna závazku ze Smlouvy nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky, ani nedochází k významnému rozšíření rozsahu veřejné zakázky. Nejedná se o změnu závazku, která by umožnila účast jiných dodavatelů či většího počtu dodavatelů či ovlivnila ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch technického dozoru.

II.


- 2.1. V čl. III odst. 3.2. Smlouvy se předpokládaný termín ukončení mění na 31.08.2021.
- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.


- 3.1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat dodatek č. 3 smlouvy splní objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření tohoto dodatku č. 3. Technický dozor se zavazuje poskytnout objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost. Obě smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 3 neobsahuje obchodní tajemství.
- 3.3. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Praze dne 27 -05- 2021

V Praze dne



.....
D.
prnice –
ha



Petr Žváček
jednatel
První inženýrská, s.r.o.



První inženýrská, s.r.o.
Mořina 25
267 17 Mořina
IČ: 26698901

-4-