

DODATEK Č. 1



34542

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDXBBJYD

Doručeno: 26.05.2021

Listu dokumentu: 3

PRILOHA: 1(3)

č. smlouvy objednatele: 05PT – 001788
ISPROFIN: 5311540001.15352/5001550003

smluvní strany sepsaly mezi sebou dne 16. dubna 2020 smlouvu na provedení služeb na akci „D3 SSÚD Kaplice vč. křižovatky Na Vyhlídce – DSP/IC/MPČ/AD/VD-ZDS“.

objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

██████████ ředitelka Správy České

Budějovice

Lidická 49/110, 370 01 České Budějovice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitel:

Společnost SAS4 PP menší PK BIM

zastoupená Společníkem 1

SAGASTA s.r.o.

se sídlem:

Novodovorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČ:

04598555

DIČ:

CZ04598555

bankovní spojení:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sp. Zn. C 250116 vedená u Městského soudu Praze

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Zastoupen:

██████████ a ██████████, jednatelem

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██████████, obchodní a provozní ředitel

E-mail:

Tel:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

E-mail:

Tel:

Společník 2

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem:

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČ:

47307218

DIČ:

CZ47307218

bankovní spojení:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sp. Zn. C 8073 vedená u Městského soudu v Praze

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

zastoupen:

██████████, jednatelem

Společník 3	SATRA, spol. s r.o.
se sídlem:	Sokolská 32, 120 00, Praha 2
IČ:	18584209
DIČ:	CZ18584209
bankovní spojení:	██████████ ██████████
Zápis v obchodním rejstříku:	Sp. Zn. C 3014 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
zastoupen:	██████████, jednatelem
Společník 4	4roads s.r.o.
se sídlem:	Jugoslávských partyzánů 1426/7, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČ:	06327354
DIČ:	CZ06327354
bankovní spojení:	██████████ ██████████
Zápis v obchodním rejstříku:	Sp. Zn. C 280328 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
zastoupen:	██████████ jednatelem

(dále společně jen „zhotovitel“) na straně druhé

Preambule

Předmětem plnění Dodatku č. 1 zakázky „D3 SSÚD Kaplice vč. křižovatky Na Vyhlídce – DSP/IČ/MPČ/AD/VD-ZDS“ jsou oproti původnímu rozsahu prací dle SOD vícepráce, které vznikly na základě nároků plynoucích ze změn oproti DÚR. Z důvodu posunů termínů vydání čistopisu DSP vzhledem k dořešení pasportu rybníka a řešení připomínek k DSP se upravují termíny „úplné žádosti o stavební povolení a dokončení IČ“ a „dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění – veškerá majetkoprávní činnost“.

Předmětem a důvodem uzavření Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy jsou nároky plynoucí z úpravy projektové dokumentace na základě změn oproti DÚR a to zejména:

Řešení odvodnění SSÚD, Policie a IZS do malé vodní nádrže Nový rybník (Bahňák)

- nebylo dořešeno odvodnění celého areálu, nový návrh odvodnění do Nového rybníka, který je zároveň retenční nádrž.

Odstranění a úprava meliorace (na ploše budoucího SSÚD, Policie a IZS)

- v rámci DSP je řešeno podchycení (zrušení) meliorací v rozsahu nového zemního tělesa; nutno navrhnout úpravy.

Návrh zdi na styku plánované dálnice D3 a areálu SSÚD

- v rámci řešení koordinace D3 a SSÚD Kaplice vznikla nutnost řešit výškovou úroveň obou staveb - nový návrh řešení pomocí opěrné zdi.

Úprava služebních sjezdů s ohledem na sjezd z dálnice D3 a napojení areálu na D3

- s ohledem na koordinaci sjezdů z D3 k areálu SSÚD nutno navrhnout komunikace nově (větve B a C), aby byla zajištěna výšková i polohová úroveň obou staveb včetně řešení odvodnění a příkopů.

Úprava řešení výškového přechodu komunikace k areálu SSÚD a chatové oblasti

- nutno zajistit přístup na pozemky zahrádkářů a to bez zásahu do DUR. Mezi páteří komunikací k SSÚD a chatovou oblastí je výškový rozdíl, který je nutné upravit.

Úpravy řešení napojení areálu SSÚD na silnici I/3

- řešeno nově odvodnění vozovky, kolize kanalizace s jinými sítěmi a propustkem.

Úprava výškového řešení ploch areálů a parkovišť

- upravena logika výškového řešení úrovně budov i vjezdů. Nutno dodatečně dělit povrchy a plochy napojení objektů. U parkovišť navrženo výškové napojení.

Úprava založení tělesa v prostoru IZS

- s ohledem na složité podmínky základových půd, je nově řešen návrh založení tělesa i jeho skladby.

Návrh nové studny pro areál SSÚD

- nově navržená studna není kapacitně dostačující. Při jednání se specialisty GŘ ŘSD bylo rozhodnuto o návrhu studny další.

Řešení retence vody pro plynulý odtok vody do Nového rybníka

- doplněn provozní a manipulační řád. Na základě těchto dokumentů byla dořešena retenční Nového rybníka a jeho regulace.

Řešení akumulace vody v areálu

- akumulace vody nebyla předchozím stupněm řešena. Při jednání se specialisty GŘ ŘSD bylo rozhodnuto o návrhu akumulární nádrže.

Řešení veřejného osvětlení v areálech

- veřejné osvětlení bylo navrženo jen u parkovacích stání a vstupů do objektů. VO je doplněno do celého areálu.

Doplnění hydrogeologického vrtu s vystrojením pro nově navrhovanou studnu

- pro návrh doplňované studny v areálu SSÚD je potřebné zajistit hydrogeologický průzkum s vystrojením vrtu - následně bude využit pro čerpání vody.

Doplnění projekční části vysokotlakého plynového vedení v křižovatce I/3 Na Vyhliďce

- pro doplnění projektu VTL je nutné toto koordinovat s jinými SO, upravit ve všech koordinačních přílohách textové i výkresové přílohy, řešit majetkové vypořádání.

V rámci tohoto dodatku se mění:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Původní znění:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DSP	4 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy
Čistopis DSP	do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu
Úplná žádost o stavební povolení a dokončení IČ	do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
Koncept VD-ZDS	4 měsíce od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části VZ
Čistopis VD-ZDS	do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu
Autorský dozor	od výzvy objednavatele do doby dokončení realizace (předpoklad 01/2022 – 01/2024, 24 měsíců)
Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění – veškerá majetkoprávní činnost	Maximálně do 14 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

Nové znění:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DSP	4 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy
Čistopis DSP	do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu
Úplná žádost o stavební povolení a dokončení IČ	do 6 měsíců od projednání připomínek DSP
Koncept VD-ZDS	4 měsíce od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části VZ
Čistopis VD-ZDS	do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu
Autorský dozor	od výzvy objednavatele do doby dokončení realizace (předpoklad 01/2022 – 01/2024, 24 měsíců)
Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění – veškerá majetkoprávní činnost	do 10 měsíců od projednání připomínek DSP

Při zadávání DSP/IČ nemohl zadavatel předpokládat potřebu těchto změn. Tyto změny vznikly až na základě podrobnějšího řešení dálnice D3 a areálu SSÚD včetně dodělání nutných průzkumů a vydání ÚR s nabytím právní moci.

Dodatek č.1 řeší úpravu rozsahu předmětu zakázky. Tyto úpravy mají dopad do ceny zakázky; činnosti jsou zřejmé z Přílohy č.1 a Přílohy č.2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Cena

V souhrnu smluvních dohod se mění ustanovení bodu I. Cena:

a. Nabídková cena díla (bez DPH)	10 735 660,- Kč
b. Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	2 202 000,- Kč
c. Celková cena (bez DPH)	12 937 660,- Kč
d. DPH	2 716 908,60,- Kč
e. Celková cena (c+d)	15 654 568,60,- Kč

Celkové navýšení ceny činí 20,511082 %

Rozpis navýšení ceny je uveden v Příloze č.1 a Příloze č.2“ tohoto dodatku.

II. Ostatní

Tento dodatek byl sepsán v deseti stejnopisech, které mají platnost originálu a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dne 31.05.2021

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele:
SAGASTA s r.o.
(Vedoucí sdružení SAS4 PP)

.....
[redacted]
Ředitelka správy České Budějovice

.....
[redacted]
Jednatel společnosti

.....
[redacted]
Jednatel společnosti

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D3 SSÚD Kaplice vč. křižovatky Na Vyhliďce - DSP/IČ/MPČ/AD/VD-2



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
 ČJ.: PID: RSDXBBJJD – 01
 Doručeno: 26.05.2021
 Listu: 3
 Druh: PŘILOHA

34542

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje	■	■	■
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	■	■	■
3. Seznam vstupních podkladů	■	■	■
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby	■	■	■
2. Celkový popis stavby	■	■	■
3. Připojení na technickou infrastrukturu	■	■	■
4. Dopravní řešení	■	■	■
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	■	■	■
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	■	■	■
7. Ochrana obyvatelstva	■	■	■
8. Zásady organizace výstavby	■	■	■
9. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů	■	■	■
2. Katastrální situační výkres	■	■	■
3. Koordinační situační výkres	■	■	■
4. Speciální situační výkres	■	■	■
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva	■	■	■
1.2 Výkresy	■	■	■
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva	■	■	■
2.2 Výkresy	■	■	■
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace a staveb			
3.1 Technická zpráva	■	■	■
3.2 Hydrotechnické výpočty	■	■	■
3.3 Statické výpočty	■	■	■
3.4 Výkresy	■	■	■
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace a staveb			
4.1 Technická zpráva	■	■	■
4.2 Výkresy	■	■	■
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva	■	■	■
5.2 Výkresy	■	■	■
5.3 Statická část	■	■	■
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky			
6.1 Technická zpráva	■	■	■
6.2 Výkresy	■	■	■
7. Objekty drah			
8. Objekty pozemních staveb	■	■	■
9. Ostatní stavební objekty	■	■	■
10. Požárně bezpečnostní řešení	■	■	■
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část			
2.1 Technická zpráva	■	■	■
2.2 Výkresy	■	■	■
Dokladová část			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	■	■	■
2. Doklad podle jiného právního předpisu	■	■	■
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	■	■	■
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	■	■	■
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem	■	■	■
6. Průkaz energetické náročnosti budov podle zákona o hospodaření energií	■	■	■
7. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy	■	■	■
8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	■	■	■
Související dokumentace, podklady a průzkumy			
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF, příp. aktualizace	■	■	■
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	■	■	■
3. Projekt odpadového hospodářství	■	■	■
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	■	■	■
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	■	■	■
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	■	■	■
7. Podrobný pedologický průzkum	■	■	■
8. Hluková studie nebo její aktualizace	■	■	■
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	■	■	■

10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	■	■	■
11. Rešerše geotechnického průzkumu	■	■	■
12. Hydrogeologický posudek	■	■	■
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	■	■	■
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	■	■	■
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	■	■	■
16. Rekognoskace aktuál. Stavů staveniště vč. křižovatky	■	■	■
17. Zkušební odvrty v prostoru křižovatky a vyhodnocení	■	■	■
18. Doměření křižovatky (jízdni pruhy)	■	■	■
19. aktualizace a doplnění záborového elaborátu	■	■	■
20. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele vč. zhodnocení	■	■	■
Odhad stavebních nákladů vč. rozpočtu v cenové soustavě ASPE	■	■	■
Plán BOZP	■	■	■
Reprografie	■	■	■
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			

V Praze dne 21.12.2020

SAS4 PP menší PK BIM

Pozn: BIM není součástí projektových prací ani této zakázky

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D3 SSÚD Kaplice vč. křižovatky Na Vyhliďce - DSP/IČ/MPČ/AD/VD-ZDS

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	■	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>zejména</u>			■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	■	■	■
- změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	■	■	■
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	■	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	■	■	■
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	■	■	■
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami podzemními vodami	■	■	■
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	■	■	■
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	■	■	■
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v platném znění	■	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	■	■	■
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	■	■	■
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	■	■	■
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	■	■	■
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	■	■	■
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c, odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	■	■	■
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 381/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	■	■	■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	■	■	■
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	■	■	■
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	■	■	■
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	■	■	■
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	■	■	■
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	■	■	■
ČÁST A – CELKEM			■
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	■	■	■
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitosti	■	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	■	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	■	■	■
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	■	■	■
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	■	■	■
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:			■
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	■	■	■
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.	■	■	■
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	■	■	■
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	■	■	■
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	■	■	■
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	■	■	■
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	■	■	■
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	■	■	■
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	■	■	■
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	■	■	■
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	■	■	■
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	■	■	■
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	■	■	■
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	■	■	■
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	■	■	■
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	■	■	■
ČÁST B CELKEM			■

		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	■	■	■
ČÁST C CELKEM			■

		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. Vedení údajů v systému PPS (seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, případné migrace, průběžné vedení IČ v PPS). Vedení údajů, evidence jednotlivých kroků a řízení procesů majetkoprávního vypořádání v IS MPV (vč. seznámení s IS, jednání s IT, zanášení dat, případné migrace, průběžné vedení v IS MPV a další kroky s IS MPV spojené).	■	■	■
Technická pomoc objednateli v rámci dopiřování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	■	■	■
ČÁST D CELKEM			■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			■

D3 SSÚD Kaplice vč. křižovatky Na Vyhliďce - DSP/IC/MPČ/AD/VD-ZDS

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
		A. Souhrnné řešení stavby			
		0. Průvodní zpráva	■	■	■
		1. Přehledná situace	■	■	■
		2. Koordináční situace	■	■	■
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	■	■	■
		4. Bilance zemních prací	■	■	■
		5. Zásady organizace výstavby	■	■	■
		6. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část			
SO řady 1xx	■	Komunikace a zpevněné plochy vč. přípravy území	■	■	■
SO řady 3xx	■	Vodohospodářské objekty	■	■	■
SO řady 4xx	■	Elektro, sdělovací objekty a datové sítě	■	■	■
SO řady 5xx	■	Objekty trubních vedení, energetické objekty	■	■	■
SO řady 7xx	■	Budovy a technologie	■	■	■
SO řady 8xx	■	Objekty zařízení staveníště, sadové úpravy, oplocení, mobiliář	■	■	■
SO řady 9xx	■	Ochrana před vandalizmem a zcizováním	■	■	■
		D. Doklady	■	■	■
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) - v cenové soustavě ASPE (.XC4)	■	■	■
		F. Kontrolní rozpočet	■	■	■
		G. Související dokumentace	■	■	■
		H. ZTKP	■	■	■
		Rešerše geotechnického průzkumu	■	■	■
		Reprografie v počtu dle VOP	■	■	■
		Celkem VD-ZDS bez DPH			■

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MĐČR pro rok 2015