

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 07. 2020
dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Svazek obcí pro komunální služby

zastoupený: Vladimírem Měrkou, předsedou představenstva
sídlo: Hrotovická 232, 674 01 Třebíč
IČ: 47438541

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Bluetech s.r.o.

zastoupený: Janem Kamírem, jednatelem společnosti
sídlo: Žižkova 596, 395 01 Pacov
IČO: 49062557

dále jen **zhotovitel**

II PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu plnění tak jak byl definován v článku II. uzavřené smlouvy o dílo na dodávku a montáž zařízení pro automatickou separaci železných a neželezných kovů v následujícím rozsahu:

Dopravníky, separátory, ocelové konstrukce – pozice korespondují s nabídkou 2134020b, která je přílohou č. 1. tohoto dodatku:

- Poz. 01: Separátor neželezných kovů Steinert Can Master, šíře 950 mm, elektrický rozvaděč
- Poz. 02: Ocelová konstrukce podesty pro separátor neželezných kovů, ocelová podlaha (slzičkový plech), zábradlí, 2 ks přechodové schodiště na stávající podestu
- Poz. 03: Magnetický závěsný separátor Steinert UMP 70 120, permanentní magnet
- Poz. 04: Ocelová konstrukce pro zavěšení magnetického separátoru
- Poz. 05: Prodloužení stávajícího třídícího dopravníku, nerezové provedení, podpěry
- Poz. 06: Nerezový skluz (výsypka) pro odvod Fe materiálu na pozici 09
- Poz. 07: Úpravy na podestě vyvolané doplnění separátorů
- Poz. 08: Shozová šachta 600 x 600 mm s výpadem pod třídící podestu, držákem big bagů a plachtou
- Poz. 09: Pásový dopravník na železné kovy, šíře pásu 650 mm, délka 6,5 m, uchycení do podesty, vně haly zakrytí dopravníku, pás PVC hladký
- Poz. 10: Pásový dopravník na neželezné kovy, šíře pásu 650 mm, délka 9,5 m, uchycení do podesty, vně haly zakrytí dopravníku, pás PVC hladký

Montážní práce v rozsahu:

- demontáž přístupového schodiště na podestu ručního třídění, demontáž tažné části třídícího dopravníku
- úpravy stávající ocelové konstrukce podesty ručního třídění pro doplnění ocelových konstrukcí pro magnetický separátor a podesty pro separátor neželezných kovů, doplnění prostupů pro skluzy, přesunutí a úprava přístupového schodiště, úprava stávající dřevěné podlahy
- montáž nové ocelové konstrukce podesty pro separátor neželezných kovů
- montáž ocelové konstrukce pro zavěšení magnetického separátoru
- montáž nových pásových dopravníků
- montáž nových shozů a skluzů
- montáž magnetického separátoru a separátoru neželezných kovů
- seřízení separátorů železných a neželezných kovů, zkouška s materiálem
- elektroinstalace nového řešení dopravníků, separátorů, úprava řídicího systému
- prostupy halou, prodloužení kabelu přívodu rozvaděče

2. Celková cena díla dle čl. VII uzavřené smlouvy bude navýšena o 3.142.000, - Kč bez DPH, a to následovně:

PŮVODNÍ CENA DÍLA dle uzavřené smlouvy o dílo

Celková cena díla bez DPH	21.939.800,-- Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	4.607.358,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH	26.547.158,-- Kč

UPRAVENÁ CENA DÍLA dle uzavřeného dodatku

Celková cena díla bez DPH	25.081.800,-- Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	5.267.178,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH	30.348.978,-- Kč

3. Změny závazku ze smlouvy, které jsou předmětem tohoto dodatku nejsou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Přičemž v souladu s § 222 odst. 3 platí, že by tato změna neumožnila účast jiných dodavatelů ani by neovlivnila výběr dodavatele, pokud by jí zadávací podmínky odpovídaly, současně platí, že nedochází ke změně ekonomického rovnováhy ve prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu díla sjednaného ve smlouvě. Dále se nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 5, neboť se jedná o změny, které jsou vzhledem k aktuální situaci nezbytné a změna v osobě dodavatele není pro zadavatele možné zejména z ekonomických i technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnosti a interoperabilitu se stávajícími zařízeními a instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, současně platí, že by změna v osobě dodavatele způsobila zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a současně hodnota dodatečných dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku z uzavřené smlouvy o dílo.

Tento dodatek ke smlouvě je tedy uzavírán zcela v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo i veškerou související legislativou.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Dodatek je vystaven v elektronickém originále. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál.

3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku, že se seznámily a souhlasí s celým textem dodatku včetně jeho příloh. Současně prohlašují, že tento dodatek byl sjednán vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1. je nabídka Dodavatele č. 2134020b, kde jsou definovány všechny další podmínky dodávky.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Třebíči

Objednatel:

Vladimír Měrka

Digitálně podepsal Vladimír
Měrka
Datum: 2021.04.09 13:18:43
+02'00'

.....
Vladimír Měrka
předseda představenstva

V Pacově

Zhotovitel:

Jan
Kamír

Digitálně podepsal
Jan Kamír
Datum: 2021.04.09
10:32:43 +02'00'

.....
Jan Kamír
jednatel společnosti

CENOVÁ NABÍDKA

Doplnění linky TDS o automatickou separaci železných a neželezných kovů



Vytvořeno pro firmu:

Svazek obcí pro komunální služby

Číslo nabídky: 2134020b

Dne: 08. 04. 2021



Bluetech s.r.o.

+420 565 413 111 | info@bluetech.cz

Žižkova 596, 395 01 Pacov, CZ | www.bluetech.cz

1. Termín dodávky

Termín dodání – květen až červen 2021 společně s montáží linky TDS


2. Financování zakázky


Stejně, jako u hlavní dodávky TDS

3. Servis, záruky

Základní záruka na celou dodávku je 12 měsíců/2100 provozních hodin – přejímáme záruky výrobce separátorů

4. Provedení úpravy třídící linky s doplněním separátorů





5. Rozsah dodávky:

5.1. Dopravníky, separátory, ocelové konstrukce v rozsahu:

- Poz. 01: Separátor neželezných kovů Steinert Can Master, šíře 950 mm, elektrický rozvaděč
- Poz. 02: Ocelová konstrukce podesty pro separátor neželezných kovů, ocelová podlaha (slizkový plech), zábradlí, 2 ks přechodové schodiště na stávající podestu
- Poz. 03: Magnetický závěsný separátor Steinert UMP 70 120, permanentní magnet
- Poz. 04: Ocelová konstrukce pro zavěšení magnetického separátoru
- Poz. 05: Prodloužení stávajícího třídícího dopravníku, nerezové provedení, podpěry
- Poz. 06: Nerezový skluz (výsypka) pro odvod Fe materiálu na pozici 09
- Poz. 07: Úpravy na podestě vyvolané doplnění separátorů
- Poz. 08: Shozová šachta 600 x 600 mm s výpadem pod třídící podestu, držákem big bagů a plachtou, určeno pro okrajové frakce
- Poz. 09: Pásový dopravník na železné kovy, šíře pásu 650 mm, délka 6,5 m, uchycení do podesty, vně haly zakrytí dopravníku, pás PVC hladký
- Poz. 10: Pásový dopravník na neželezné kovy, šíře pásu 650 mm, délka 9,5 m, uchycení do podesty, vně haly zakrytí dopravníku, pás PVC hladký

5.2. Montážní práce v rozsahu:

- demontáž přístupového schodiště na podestu ručního třídění, demontáž tažné části třídícího dopravníku
- úpravy stávající ocelové konstrukce podesty ručního třídění pro doplnění ocelových konstrukcí pro magnetický separátor a podesty pro separátor neželezných kovů, doplnění prostupů pro skluzy, přesunutí a úprava přístupového schodiště, úprava stávající dřevěné podlahy
- montáž nové ocelové konstrukce podesty pro separátor neželezných kovů
- montáž ocelové konstrukce pro zavěšení magnetického separátoru
- montáž nových pásových dopravníků
- montáž nových shozů a skluzů
- montáž magnetického separátoru a separátoru neželezných kovů
- seřízení separátorů železných a neželezných kovů, zkouška s materiálem
- elektroinstalace nového řešení dopravníků, separátorů, úprava řídicího systému

6. Cena dodávky dle výše uvedeného rozsahu

Pozice	položka
Poz. 01:	Separátor neželezných kovů 1x
Poz. 02:	Ocelová konstrukce podesty pro separátor neželezných kovů
Poz. 03:	Magnetický závěsný separátor 1x
Poz. 04:	Ocelová konstrukce pro zavěšení magnetického separátoru
Poz. 05:	Prodloužení stávajícího třídícího dopravníku, nerezové provedení, podpěry
Poz. 06:	Nerezový skluz (výsypka) pro odvod Fe materiálu na pozici 09
Poz. 07:	Úpravy na podestě vyvolané doplnění separátorů
Poz. 08:	Shozová šachta 600 x 600 mm 2 x
Poz. 09:	Pásový dopravník na železné kovy 1x
Poz. 10:	Pásový dopravník na neželezné kovy 1x

Montážní práce, doprava, manipulační prostředky, prostupy halou, prodloužení kabelu přívodu rozvaděče

Cena celkem bez DPH

3.142.000,- Kč

Cena dodávky neobsahuje:

- kontejnery / big bagy na vyseparované frakce

Vladimír
Měrka

Digitálně podepsal Vladimír
Měrka
Datum: 2021.04.09 13:19:56
+02'00'