

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**„RK MOST PŘES NÁHON U AREÁLU KOMETY“**

kterou uzavřely dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění dne 1. 7. 2020 níže  
uvedené smluvní strany

---

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva  
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva  
ve věcech běžného plnění smlouvy:  
Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
Středisko 1100 - realizace inženýrských staveb  
číslo smlouvy objednatele: 1100-20000267

a

**Zhotovitel:** **SUPER-KRETE + CIRMON – Most u Komety**  
se sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno  
  
zastoupený:  
**SUPER-KRETE CZECH s.r.o.**  
se sídlem č.p. 494, 251 01 Nupaky  
IČO: 25692810, DIČ: CZ 25692810  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 8. 9. 1998 v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 61708  
**zastoupen** Ing. Petrem Švantnerem, MBA, jednatelem společnosti

a

**Cirmon s.r.o.**  
se sídlem Panská zahrada 424/1, Koloděje, 190 16 Praha 9  
IČO: 02142147, DIČ: CZ 02142147  
zapsán dne 25. 9. 2013 v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 216086  
**zastoupen** Ing. Eduardem Cirmonem, jednatelem společnosti  
  
číslo smlouvy zhotovitele: 76/2020

## II. Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 1. 7. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 20000267, ve znění svého dodatku č. 1 (dále jen „SoD“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „RK most přes náhon u areálu Komety“.
- (2) Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. X. odst. 6 a čl. XIV. odst. 6 SoD dohodli na tomto dodatku č. 2, jehož účelem je změna ceny díla.

## III. Změna SoD

- (1) Smluvní strany se dohodly, že odst. 1. článku VI., cena díla, SoD se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla v Kč:

Bez DPH	7.359.178,73 Kč
DPH 21 %	1.545.427,53 Kč
Celkem	8.904.606,26 Kč

- (2) Znění Přílohy č. 1 SoD – Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) se rozšiřuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 – více práce a méně práce.

## IV. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení SoD nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel dvě vyhotovení.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Nedílnou přílohou této smlouvy je i příloha č. 1 – oceněný soupis prací (položkový rozpočet) – více práce a méně práce.
- (7) Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Brně dne

V Brně dne

Datum: 2021.05.31

Datum: 2021.05.28

Ing. Petr Kratochvíl  
předseda představenstva

Ing. Petr Švantner, MBA  
jednatel společnosti  
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Datum: 2021.05.31

Mgr. Filip Leder  
místopředseda představenstva