

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 37/2021/OMM
ze dne 21. 5. 2020**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno:, pověřen řízením odboru majetku města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení:
č. účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....
.....
.....
.....

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

CHALUPA A SYN, s.r.o.

Adresa: Husova 1162, 742 21 Kopřivnice
Zastoupen:, jednatel společnosti
IČ: 25902032
DIČ: CZ25902032
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26020

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.5.2021 Smlouvu o dílo č. 37/2021/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

**„Oprava litých podlah, vnitřních stěn, výmalba expozice Technické
muzeum TATRA Kopřivnice“**

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle položkového rozpočtu ze dne 11.5.2021

- provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním: zhotovitel nepovažuje opravu stěn vápenným štukem za nutné, na dílo dle SoD 37/2021/OMM se vztahuje záruka v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č. 37/2021/OMM ze dne 21.5.2021. Dále bylo dohodnuto, že vzhledem k technickému stavu podlahy v 1. N.P. – bývala expozice nákladních vozů a vzhledem k nutnosti sjednocení barevnosti nášlapné vrstvy podlahy je nutno nátěr podlahy provést celoplošně.

Méněpráce :

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

- potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
- Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty

Podlahy lité

- Oprava podlahy epoxidovou stěrkou plochy do 0,25 m² tloušťky do 2 mm

Vícepráce

- Nátěr podlahy epoxidovým nátěrem plochy do 0,25 m² tloušťky do 2 mm spodní část
- Zatmelení prasklin a spár, zbroušení povrchu spodní část

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SoD 37/2021/OMM ze dne 21.5.2021.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn ve výše uvedeném rozsahu a dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří položkový rozpočet změn.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku V. smlouvy Cena za dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/	399 738,26 Kč	83 945,03 Kč	483 683,29 Kč
Meněpráce, vícepráce dle Dodatku č. 1	7 203,24 Kč	1 512,68 Kč	8 715,92 Kč
Cena za dílo v Kč /celkem nově/	406 941,50 Kč	85 457,71 Kč	492 399,21 Kč

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy a dle položkového rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SoD 37/2021/OMM uzavřené dne 21.5.2021, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet změn – méněpráce, vícepráce

V Kopřivnici dne 25.5.2021

V Kopřivnici dne 25.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
pověřen řízením odboru majetku města

.....
jednatel