



KUMSP00D7S5E

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (PŘÍLOHA) -5-

**DOHODA O NAROVNÁNÍ**

05454/2016/KŘ	2016	17
prof. číslo	rok	str. uob.

ke smlouvě o dílo č. 05454/2016/KŘ  
uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „dohoda“)

**I.****Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje


IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

**2. KASCH – interiér s.r.o.**

se sídlem: Jaromíra Šamaľa 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

zastoupena: Zbyňkem Klapuchem, jednatelem

IČ: 26831724

DIČ: CZ26831724

bankovní spojení: MONETA Money Bank, Ostrava - Poruba

číslo účtu: 168044349/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27896

(dále jen „zhotovitel“)

**II.****Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2016 Smlouvu o dílo evidenční č. 05454/2016/KŘ (dále jen „smlouva“). Provedení díla spočívalo ve zhotovení obkladu stěn v rámci vestavěného interiéru Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih (dále jen „dílo“).

**III.****Méněpráce**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci předmětného díla nebudou dle schválené projektové dokumentace provedeny práce a dodávky, které již nejsou pro realizaci díla nutné (tzv. „méněpráce“). V rámci snížení rozsahu díla nebude provedeno v místnosti č. 302 – Chodba 17,76 m<sup>2</sup> obkladu vysokého 2080 m.
2. Cena neprovedených méněprací činí 18.438,90 Kč bez DPH.

#### IV. Předmět dohody

1. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené prohlašují, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. III této dohody.
2. Cena méněprací činí 18.438,90 Kč bez DPH, cena méněprací včetně DPH 21 % je 22.311,07 Kč.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílosjednanáv čl. IV odst. 1 smlouvy se snižuje se o cenu méněprací, vyčíslenou v přechozím odstavci této dohody a činí:

cena bez DPH 1.938.788,47 Kč

(slovy: jedenmilliondevětsetřicetosttisícsepmsetosmdesátosm korun českých a čtyřicetsedm haléřů)

DPH 21 % 407.145,58 Kč

**cena včetně DPH 2.345.934,05 Kč**

(slovy: dvamilionytrřistačtyřicetpěttisícdevětsetřicetčtyři korun a pět haléřů)

#### IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda může být zrušena nebo změněna pouze souhlasným písemným projevem smluvních stran.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany podpisem této dohody stvrzují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně srozumitelný a je projevem jejich svobodné a vážné vůle.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.
7. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 Rekapitulace nákladů stavby.

V Ostravě dne 10. 03. 2017

V Ostravě-Polance nad Odrou dne 14. 2. 2017

za objednatele: [redacted]  
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje

za zhotovitele  
Zbyněk Klapuch  
jednatel



**Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby**

Poř. č.	Název položky	Počet	MJ	Cena za ks v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH celkem v Kč	Cena celkem v Kč vč. DPH
1.	obklad vysoký 2080 mm	887,83	m <sup>2</sup>	1 038,00	921 563,52	193 528,34	1 115 091,86
2. a)	obklad nízký 1150 mm	287,72	m <sup>2</sup>	796,00	229 025,12	48 095,28	277 120,40
2. b)	obklad nízký - podle parapetu 1000 mm	117,33	m <sup>2</sup>	758,00	88 936,14	18 676,59	107 612,73
2. c)	obklad nízký - podle podokenního žlabu	91,28	m <sup>2</sup>	743,00	67 821,04	14 242,42	82 063,46
2. d)	obklad nízký, výška přizpůsobena zábradlí na galerii	12,2	m <sup>2</sup>	990,00	12 078,00	2 536,38	14 614,38
3.	obklad ocelové zárubně	145	ks	1 342,00	194 590,00	40 863,90	235 453,90
4.	obklad schodišťových ramen a podest 1150 mm	198,05	m <sup>2</sup>	1 613,00	319 454,65	67 085,48	386 540,13
5.	demontáž, montáž a úprava silnoproudu a oviádacích prvků	226	ks	394,00	89 044,00	18 699,24	107 743,24
6.	demontáž a montáž cedulek orientačního systému	57	ks	94,00	5 358,00	1 125,18	6 483,18
7.	úprava vedení silových kabelů s požární odolností	2	ks	1 380,00	2 760,00	579,60	3 339,60
8.	demontáž a montáž hasičského přístroje	10	ks	247,00	2 470,00	518,70	2 988,70
9.	demontáž, montáž a úprava kotvení schodišťových madel	18	ks	316,00	5 688,00	1 194,48	6 882,48
<b>Celkem</b>					<b>1 938 788,47</b>	<b>407 145,58</b>	<b>2 345 934,05</b>

V Ostravě-Polance nad Odrou dne 14. 2. 2017



za zhotovitele  
Zbyněk Klapuch  
jednatel

Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo na stavbu „Zhotovení obkladu stěn v rámci vestavěného interiéru Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih“

*Z. Klapuch*