



KUMSP00QI0FC

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 06224/2016/KŘ
/dále jen „dodatek“/

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATEK)		
06224/2016/31	2014	KOH
poř. číslo	roč.	/zkr. odh.

SMLUVNÍ STRANY:

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800
(dále jen „objednatel“)

a

2. eCENTRE, a.s.

se sídlem: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupena: Ing. Petrem Kostelným, ředitelem, na základě plné moci ze dne 7. 10. 2014

IČ: 27149862
DIČ: CZ27149862
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 205 515 008 /0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9339
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na této změně Smlouvy o dílo „Propojení Nákupního portálu Moravskoslezského kraje“ č. 06224/2016/KŘ, uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 11. 2016 /dále jen „smlouva“/:

1.

1) Čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy se mění takto:

a) Cena za dílo v rámci propojení 3 nemocnic činí celkem:

335.472,- Kč bez DPH (slovy: třístatřicetpěttisícčtyřístasedmdesát dva korun českých)

70.449,- Kč DPH ve výši 21 % (slovy: sedmdesáttisícčtyřistačtyřicetdevět korun českých)

405.921,- Kč včetně DPH (slovy: čtyřístapěttisícdevětsetdvacetjedna korun českých)

2) Čl. V odst. 2 se doplňuje o písm. d), které zní takto:

d) instalace a zprovoznění (implementace) změn upravených v odstavcích „**Výčet nových prací na straně ISYS**“ a° „**Výčet nových prací na straně NP**“, které jsou součástí přílohy č. 1 - do 3 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

3) Čl. V odst. 2 písm. c) smlouvy se mění takto:

c) Testovací provoz - po dobu 1 měsíce po ukončení instalace a zprovoznění dle písmene d) tohoto odstavce. Testovacím provozem se pro účely této smlouvy rozumí doba po řádně provedené implementaci díla, určená k ověření funkčnosti softwaru. Dílo tedy musí ke dni jeho předání do testovacího provozu splňovat všechny funkcionality požadované touto smlouvou. Testovací provoz bude probíhat v součinnosti objednatele se zhotovitelem. O předání díla do testovacího provozu bude sepsán zápis.

18.

- 4) Příloha č. 1 smlouvy – Bližší specifikace díla a technické podpory se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 5) Příloha č. 2 smlouvy – Podrobný rozpis ceny se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.

- 1) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
- 5) Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 2/632 ze dne 20. 10. 2014

V Ostravě dne: 10. 03. 2017

v Ostravě dne: 23. 2017




za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



za zhotovitele

Ing. Petr Kostelný
ředitel
na základě plné moci ze dne
7. 10. 2014



Příloha č. 1

Bližší specifikace díla a technické podpory

Dílo

Popis řešení ze strany Nákupního portálu

Nemocnice provozují informační systém ISYS, ze kterého budou odesílány data o objednávkách (dále jen „objednávky“) do Nákupního portálu MSK (dále jen NP).

Navrhované řešení propojení systémů zahrnuje následující funkce:

- **Vystavení webové služby na straně NP** (tzv. horní vrstva), která bude přijímat objednávky a ukládat je jako dočasné záznamy v tabulkách, odkud se budou data o objednávkách dále přesouvat do NP.
- **Zprovoznění transferové databáze na straně MSK** (tzv. spodní vrstva), která bude v každé nemocnici (pro správu a instalaci se předpokládá přístup přes vzdálenou plochu – např. RDP, teamviewer, apod.).
- **Vkládání objednávek systémem ISYS do této transferové databáze** na straně provozovatele systému ISYS.
- Společně s transferovou databází, zde na spodní vrstvě, bude instalován konzument webové služby a bude pravidelně spouštěn jako služba, popřípadě naplánovaná úloha systému Windows. Tento konzument bude objednávky vytěžovat z transferové databáze a odesílat na horní vrstvu tvořenou webovou službou hostovanou společně s NP.

Popis řešení přes webovou službu, vystavenou na straně NP:

a) Výčet prací týkající se propojení ISYS a NP:

Spodní vrstva: MS SQL server + win service + Web Client (konzument)

1. Zprovoznění windows-slужby
2. Selektory pro načítání nových/neodeslaných objednávek
3. Odeslání na WS horní vrstvu (CreateOrder)
4. Zpracování odpovědi z WS a označení objednávky v transferové databázi za odeslanou
5. Načasování cyklického odesílání bodů 2,3,4

Horní vrstva, web service

1. Nasazení webové služby, metody CreateOrder, GetStateOrder
2. Vytvoření tabulek pro dočasné zápisy hlaviček a položek objednávek
3. SQL procedury pro CreateOrder, GetStateOrder
4. Provozní změny, testování, základní dokumentace

b) Výčet úprav na straně databáze NP:

1. Job pro zpracování došlých objednávek
2. kontrola povinných údajů, kontrola položek objednávky dle ECID, zápis do logu (info + chyby)
3. zpracování hlavičky objednávky

4. zpracování položek objednávky, potvrzení zápisu
5. analýza
6. testování

Popis řešení ze strany ISYS

ISYS-výčet prací:

1. Číselník položek (artiklů) - doplnění pole ECID včetně uživatelské údržby
2. Číselník účetních skupin – doplnění indikace vazby na NP (komodita přenášená do NP) včetně údržby
3. Nákupní objednávky – doplnění funkce odeslání objednávky do NP, tj. transferové databáze
4. DB včetně kontroly duplicitního odeslání, zákazu opravy a storna odeslaných objednávek
5. Speciální činnost pro export uzavřených příjemek za období do NP, tj. transferové DB
6. Analýza
7. Testování
8. Nasazení do rutinního provozu
9. V případě potřeby bude doplněn číselník dodavatelů spojených s objednávkou pro jejich automatické zakládání v NP.

Výčet nových prací na straně ISYS

- a) Zpracovat nástroj pro automatizovaný import pravidelně dodávaného přehledu z NP do ISYS. (Jedná se o nově vysoutěžené položky, které doposud musely být importovány ručně, a to včetně všech souvisejících dodavatelů a cen)

S bodem a) souvisejí následující činnosti:

- *Jednorázové srovnání vysoutěžených položek z NP s artikly v ISYS (dle eCid), srovnání dodavatelských cen na ceny v NP, po konzultaci s nemocnicí aktualizace v ISYS.*
- *Tento nástroj bude zároveň sloužit při následně dodávaných přehledech k automatizovanému zpracování dat*

- b) Umožnit objednávky s kombinací objednávaných položek (s eCidem i bez) a označit objednané položky s garantovanou cenou z NP.

S body b) a c) souvisejí následující činnosti:

- *V číselníku artiklů (ArtKar), na záložce dodavatel – indikace, zda se jedná o vysoutěženého dodavatele z NP*
- *V dodavatelských objednávkách (ND13) – označit v tisku vysoutěžené položky vysoutěžených dodavatelů z NP (tzn. položky s vyplněným eCid u vysoutěžených dodavatelů z NP)*

- c) Evidence objednávek od dodavatelů s náhradním plněním – informace má projít až do NP MSK

S bodem d) souvisejí následující činnosti:

- *V číselníku artiklů (ArtKar), na záložce dodavatel – indikace, zda se jedná o náhradní plnění*
- *Export xml příjemek bude rozšířen o pole indikace náhradního plnění - nutno upravit jak na straně ISYS, tak na straně NP*

Výčet nových prací na straně NP

- a) Zpracování řešení náhradního plnění na straně NP.(viz bod. f) Evidence objednávek od dodavatelů s náhradním plněním části Výčet nových prací na straně ISYS – dodatek č. 1)
- b) Testování veškerých nových úprav realizovaných na straně ISYS a promítnutých do NP.
- c) Zasílání importního souboru z NP s položkami a cenami z nových aukcí nemocnicím formou e-mailu. Tento soubor si následně nemocnice prostřednictvím vytvořené aplikace naimportuje do ISYS.

Technická podpora

Technickou podporou ze strany zhotovitele se rozumí **úkony týkající se zásahů do celého řešení propojení** systému ISYS a Nákupního portálu nad rámec vadných plnění popsanych v článku IX. této Smlouvy.

K takovým případným zásahům bude nutné přistoupit při nestandardních operacích provedených v systému ISYS, které se mohou negativně promítnout až do Nákupního portálu a které nebude možné provádět ze strany objednatele či uživatelů systému ISYS.

Požadavky na technickou podporu budou zadávány prostřednictvím Service Desku objednatele; požadavky nad rozsah 1 hodiny týdně zdarma v rámci 1. fázi technické podpory a všechny požadavky v rámci 2. fáze technické podpory však bude zhotovitel realizovat až na základě samostatné písemné objednávky (viz níže).

1. fáze technické podpory:

Úkony v rámci 1. fáze technické podpory budou zhotovitelem prováděny po dobu prvních třech měsíců od ukončení testovacího provozu v rozsahu 1 hodiny týdně zdarma. Pokud nebude hodina uživateli využita, převede se do dalšího týdne. V případě, že v tomto tříměsíčním období dojde k překročení uvedeného týdenního limitu, bude zhotovitel o této skutečnosti objednatele předem písemně (možno i mailem) informovat s uvedeným předpokládaným hodinovým rozsahem prací, které budou realizovány výlučně na žádost objednatele.

2. fáze technické podpory:

Po uplynutí třech měsíců od ukončení testovacího provozu budou úkony v rámci technické podpory realizovány výlučně na žádost objednatele zaslanou zhotoviteli prostřednictvím písemné objednávky.

Příloha č. 2

Podrobný rozpis ceny

	Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč s DPH
			21%	
1.	Propojení Nákupního portálu a ISYS v rámci 3 nemocnic celkem	335 472	70 449	405 921
1.1	Propojení v rámci 1 (první) nemocnice	259 104	54 412	313 516
1.2	Propojení v rámci dalších 2 nemocnic	76 368	16 037	92 405
2.	Technická podpora (cena za 1 člověkohodinu)	1 449	304	1 753
3.	Školení - cena za 1 osobu	500	105	605

R. by 16

PLNÁ MOC

Obchodní společnost eCENTRE, a.s., se sídlem Jankovcova 1595/14, Praha 7, PSČ: 170 00, IČ: 271 49 862, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9339, jednající Vítězslavem Grygarem, statutárním ředitelem, /dále jen „Zmocnitel“/

z m o c ň u j e

Ing. Petra Kostelného, ředitele společnosti eCENTRE, a.s. nar. [redacted] 1984, [redacted]
[redacted] /dále jen „Zmocněnec“/

k zastupování Zmocnitele při:

- obchodních jednání,
- uzavírání a podepisování smluv či jejich návrhů,
- podepisování nabídek v zadávacích řízeních dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů,
- jednání s úřady státní správy,
- jednání s územně samosprávnými celky /obce a kraje a hlavní město Praha/.

Zmocněnec je oprávněn dále zmocnit poskytnutím substituční plné moci další osoby k jednání maximálně v rozsahu uděleném Zmocnitelem dle této plné moci.

Tato plná moc je uzavřena na dobu neurčitou.

V Ostravě dne 7.10.2014

Za eCENTRE, a.s.

[redacted]
Vítězslav Grygar
statutární ředitel

Přijímám zmocnění v plném rozsahu:

[redacted]
Ing. Petr Kostelný
ředitel společnosti