



KUMSP00RL80B

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATEK)		
05638/2016/KŘ	2014	117
poj. číslo	rok	skr. odb.

DOHODA O NAROVNÁNÍ


ke Smlouvě o dílo č. 05638/2016/KŘ
(dále jen „dohoda“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:




(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2016 smlouvu o dílo č. 05638/2016/KŘ na dokončení stavby „Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, rekonstrukce sociálních zařízení v budově E“ (dále jen „smlouva“).

47

2. V průběhu dokončování díla v 1.NP – 6. NP vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, avšak jejich provedení bylo nezbytné k řádnému a úplnému dokončení díla a jeho předání k užívání školy (dále jen „vícepráce“):

- větší rozsah bouracích prací a likvidace odpadů v ceně 52.826,52 Kč bez DPH,
 - větší rozsah dozdívek, omítek, maleb včetně plentování u stropů, osazených revizních dvířek a dveří za 159.370,51 Kč bez DPH,
 - větší rozsah demontáží stávajících rozvodů vody, kanalizace a zařizovacích předmětů, doplnění sprchových baterií, akrylátové sprchové vaničky včetně sprchové zástěny a rohových ventilů k umyvadlům a instalace ochranných požárních manžet v ceně 98.102,02 Kč bez DPH,
 - doplnění vypouštěcích ventilů na stupačky ÚT za 8.364,10 Kč bez DPH.
3. V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, jejichž rozsah, vyspecifikovaný v nabídkovém rozpočtu byl ve skutečnosti realizován v menším množství, aniž by došlo ke snížení kvality díla (dále jen „méněpráce“):
- nižší výměra podlahoviny včetně lepení, zrcadel včetně montáže, sádkartonových podhledů a obkladů s odpočtem 21. 317,33 Kč bez DPH.

4. **Cena sjednaných víceprací činí:**

Cena víceprací bez DPH	318.663,15 Kč
DPH 21 %	66.919,26 Kč
cena víceprací včetně DPH	385.582,41 Kč

5. **Cena neprovedených méněprací činí:**

Cena méněprací bez DPH	21.317,33 Kč
DPH 21 %	4.476,64 Kč
cena méněprací včetně DPH	25.793,97 Kč

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla realizoval vícepráce uvedené v čl. II této dohody a současně neprovedl dle projektové dokumentace méněpráce uvedené v čl. II této dohody.
2. Smluvní strany rovněž konstatují, že provedení těchto víceprací bylo nezbytné pro zhotovení celkově funkčního díla.
3. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

17

Cena za dílo (v Kč)	
Cena bez DPH (v Kč)	5.297.173,95
DPH základní sazba 21 % (v Kč)	1.112.406,53
Cena za dílo vč. DPH (v Kč)	6.409.580,48

4. Souhrnný list stavby je součástí přílohy č. 1 této dohody.

IV.

Závěrečná ujednání


1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek včetně příloh bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření této dohody má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 8/568 ze dne 28. 2. 2017.
7. Nedílnou součástí dohody je příloha č. 1: Souhrnný list stavby.

V Ostravě dne 10.03.2017

V Třinci dne 1.3.2017



za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje



za zhotovitele
Ing. Jiří Dohnal, MBA
předseda představenstva
a ředitel společnosti

MORAVSKOSLEZSKÁ STAVBY a.s.
Frýdecká 225 00
739 67 TŘINEC

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201610VV

Stavba: SŠ Gastronomie, oděvnictví a služeb

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	5 297 173,95
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	5 297 173,95
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	5 297 173,95	1 112 406,53
snižená	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 409 580,48
-------------------	----------	------------	---------------------

17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201610VV

Stavba: SŠ Gastronomie, oděvnictví a služeb

Město:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Investor:

Objedvatele:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
S001	1NP	300 420,55	363 508,87
S002	2NP	220 894,69	267 282,57
S003	3NP	461 435,84	558 337,37
S004	4NP	662 564,80	801 703,41
S005	5NP	825 659,17	999 047,60
S006	6NP	803 877,82	972 692,16
S007	Instalace	1 703 575,26	2 061 326,06
S008	VRN	21 400,00	25 894,00
MP01	Neprovedené práce 1.NP - 6.NP	-21 317,33	-25 793,97
VP01	HSV 1.NP - 6.NP	159 370,51	192 838,32
VP02	Bourací práce a likvidace odpadů 1.NP - 6.NP	52 826,52	63 920,09
VP03	ZTI 1.NP - 6.NP	98 102,02	118 703,44
VP04	Ventily na stoupačky ÚT	8 364,10	10 120,56
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 297 173,95	6 409 580,48

HL

KS