

Předmětem dodatku ke Smlouvě o dílo Senoradský potok v km 1,6 – 2,0, evidenční číslo zakázky S952/2020/076, je změna doby plnění. Důvodem prodloužení termínů je nařízená karanténa či onemocnění pracovní čety, která provádí stavební práce na Senoradském potoce a to v souvislosti s šířením nemoci COVID 19, na které reagovalo MZ ČR metodickými pokyny a mimořádnými opatřeními. Tento požadavek byl vznesen na kontrolním dni stavby 12.5.2021 a zapsán do SD. Zde bylo i konstatováno, že aby prodloužení termínů bylo ze strany LČR,s.p. bylo odsouhlaseno, musí stavebník svoji žádost doložit i výpisem a potvrzením státní správy sociálního zabezpečení. Tyto doklady stavebník doložil.

II.

Doba plnění

1. Současně se dnem účinnosti tohoto Dodatku ruší dosavadní znění článku II. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 Smlouvy, nejpozději dne 31.10.2021. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

III.

Účtování a platební podmínky

1. Současně se dnem účinnosti tohoto Dodatku ruší dosavadní znění článku IV. odstavce 1 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v 5 vyhotoveních) na adresu: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava, Breznická 5659, 760 01 Zlín; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzeny (odsouhlaseny) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2021 do 30.6.2021 alespoň 40% ceny za dílo.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2021 do 31.8.2021 alespoň 70% ceny za dílo.

IV.


Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 7/2020/Chy, nezměněné tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 7/2020/Chy ze dne 13. 11. 2020.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list


Ve Zlíně, dne *31.5.2021*V Náměšti nad Oslavou, dne *28.5.2021*

Za Objednatele:



Ing. Libor Strakoš
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele:



Svatoslav Outulný
jednatel
Outulný VHS spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:		4/2021/7/2020/Chy/2		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka		Oblastní ředitelství Jižní Morava			
Název akce		Senoradský potok v km 1,6-2,0			
Zhotovitel akce		Outulný VHS spol. s r.o.; IČO: 014 30 050			
Charakter akce (I/N)		investice/neinvestice	Účetní číslo akce	952622/61.1713, 924755	
Zdroj financování		DVT II			
Druh zakázky		OŘ			
Číslo SoD, datum uzavření		7/2020/Chy ze dne 13.11. 2021	Cena za dílo (v Kč bez DPH)		
Dodatky SoD, datum uzavření		dodatek č.1 - 15.4. 2021			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		5 467 810,05			
Specifikace (popis) změny					
Situování: Senoradský potok v obci Senorady, kraj Jihomoravský					
Popis: Jedná se o prodloužení termínů dílčích plnění a termínu ukončení stavby o jeden měsíc					
Příčina - důvod vzniku změny					
Důvodem prodloužení termínů je nařízená karanténa či onemocnění pracovní čety, která provádí stavební práce Senoradském potoce a to vsouvislosti s šířením nemoci COVID 19, na které reagovalo MZ ČR metodickými pokyny a mimořádnými opatřeními. Tento požadavek byl vznesen na kontrolním dni stavby 12.5.2021 a zapsán do SD. Zde bylo i konstatováno, že aby prodloužení termínů bylo ze strany LČR,s.p. odsouhlaseno, musí stavebník svoji žádost doložit i výpisem a potvrzením státní správy sociálního zabezpečení. Tyto doklady stavebník doložil.					
Přílohy					
Příloha č. 1 žádost dodavatele včetně příloh					
Příloha č. 2 Záznam ze SD					
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací					
Vliv změny na cenu díla				ne	
Vliv na závazné parametry				ne	
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení				ano	
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)					
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)					
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)					
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)					
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)				#DĚLENÍ_NULOU!	
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)				5 467 810,05	
Vypracování, potvrzení a schválení					
Funkce	Datum	Jméno	Podpis		
zhotovitel	24.5. 2021				
stavbyvedoucí	24.5. 2021				
TDS	26.5. 2021				
technik vodního hospodářství	26.5. 2021				
specialista VH	28.5. 2021				
NVHI-OŘ					
ředitel OŘ/závodu	28-05-2021				
Záznamy o změnách ve SD					
datum 12.5. 2021	číslo strany SD - 3417649 a 3417650		