



## DODATEK č. 2/2021 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 14PU-001297

Číslo smlouvy Zhotovitele: SML\_PU\_2021\_01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název veřejné zakázky: „**PD pro opravy silnic a dálnic v Olomouckém kraji 2021**“, uzavřené

na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená dne 8. 4. 2021 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: ČNB, č. ú. [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společností „**SG – RD ŘSD provozní**“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 13. 4. 2019 ve znění Dodatku č. 3, se sídlem: Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno, zastoupená novým Správcem společností:

### Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u K. s. v Brně, oddíl B, vložka 785

právní forma: akciová společnost

zastoupený: [redacted]

[redacted]

[redacted], členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
**„Společník 4“ a „Správce“**

### **Ostatní Společníci:**

**PUDIS a.s.**  
se sídlem: [redacted]  
IČO: 452 72 891  
DIČ: CZ45272891  
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u M. s. v Praze, oddíl B, vložka 1458  
právní forma: akciová společnost  
zastoupený: [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

**„Společník 1“**  
zastoupený Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Dodatku č. 3 Smlouvy o společnosti ze dne 7. 5. 2021 včetně plné moci

**SUDOP PRAHA a.s.**  
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
IČO: 257 93 349  
DIČ: CZ25793349  
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u M. s. v Praze, oddíl B, vložka 6088  
právní forma: akciová společnost.  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: [redacted]  
zastoupeným [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

**„Společník 2“**  
zastoupený Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Dodatku č. 3 Smlouvy o společnosti ze dne 7. 5. 2021 včetně plné moci

**METROPROJEKT Praha a.s.**  
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
IČO: 452 71 895  
DIČ: CZ45271895  
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u M. s. v Praze, oddíl B, vložka 1418  
právní forma: akciová společnost.  
zastoupeným [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### „Společník 3“

zastoupený Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Dodatku č. 3 Smlouvy o společnosti ze dne 7. 5. 2021 včetně plné moci.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy k veřejné zakázce **PD pro opravy silnic a dálnic v Olomouckém kraji 2021**, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.
2. Zdůvodnění dodatku: předmětem tohoto dodatku č. 2 je rozdělení jednotlivých částí zakázky (úseky vybraných silnic I. tříd a D46) dle požadovaných priorit Objednatele. Důvody pro toto rozdělení byly projednány na vstupním výrobním výboru, konaném dne 14. 4. v prostorách ŘSD ČR, Správa Olomouc. Hlavním důvodem je stále přetrvávající nedobrá epidemická situace v ČR, přetrvávající omezení v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. V důsledku nedobré situace dochází k vyčerpání kapacit geodetických firem, také kapacity projektantů Zhotovitele jsou z části vyčerpány péčí o člena rodiny (OČR) či povinnou karanténou. Na základě žádosti Zhotovitele a výše uvedených skutečností stanovil Objednatel priority, s důrazem na části zakázky, u kterých je předpoklad realizace opravy ještě v letošním roce 2021. Jmenovitě se jedná o úseky silnic: I/46 Moravský Beroun – hr. kr.; I/44 Česká ves – průtah; I/60 Žulová – průtah; I/11 Bušín – Olšany - lhůta pro dodání konceptu projektové dokumentace těchto částí je ponechána beze změny. Zbývající části zakázky, jmenovitě: I/35 Olomouc – estakáda; I/44 Domašov – Adolfovice; I/44 Adolfovice – Bukovice; D46 LP Žešov – Vranovice; D46 PP Hněvotín – Olšany – lhůta dodání konceptu projektové dokumentace se na základě dohody obou smluvních stran prodlužuje o 90 dní.

## II.

### Změny Smlouvy

Změna ve článku III. Doba a místo plnění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
Zahájení plnění služeb: bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění dle této Smlouvy.

Dokončení služeb: řádným splněním Smlouvy ukončením výkonu autorského dozoru při realizaci předmětných stavebních akcí.

Zhotovitel zpracuje

### **I. část dokumentace**

Týká se staveb:

- I/44 Česká Ves, ŠPZ – průtah (km 63,094 – 65,489)
- I/60 Žulová – průtah (km 15,074 – 16,581)
- I/11 Bušín – Olšany (km 144,886 -147,450)
- I/46 Moravský Beroun – hr. kr. (km 73,579 – 78,093)

Koncept I. části projektové dokumentace do 9. 6. 2021.

Čistopis I. části PD vč. investorského rozpočtu do 20 dní od schválení konceptu PD Objednatelem.

### **II. část dokumentace**

Týká se staveb:

- D46 Hněvotín – Olšany PP (km 35,522-36,442)
- I/35 Olomouc – estakáda (km 245,958 – 246,622)
- I/44 Domašov – Adolfovice (km 53,500 – 56,973)
- I/44 Adolfovice – Bukovice (km 56,973 – 59,600)
- D46 LP Žešov – Vranovice (km 16,816 – 18,671)

Koncept II. části projektové dokumentace do 31. 8. 2021.

Čistopis II. části PD vč. investorského rozpočtu do 20 dní od schválení konceptu PD Objednatelem.

Případné úpravy a doplnění vyvolané změnami v průběhu zadávacího/výběrového řízení budou Zhotovitelem zpracovány do čistopisu PD do 10 dnů od písemné výzvy Objednatele.

Jednotlivé fáze PD (koncept, čistopis) mohou být zpracovatelem předávány postupně po jednotlivých opravovaných úsecích.

Výkon autorského dozoru je prováděn po celou dobu realizace jednotlivých staveb (předpoklad ukončení předmětných stavebních akcí - 12/2022).

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel dále prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona čis. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všichni účastníci obdrží jeho elektronický originál.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své uznávané elektronické podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2021.05.31  
12:33:34 +02'00'

.....

[redacted]  
ředitel Správy Olomouc

[redacted]  
Datum: 2021.05.20 11:59:14 +02'00'

.....

[redacted]  
Dopravoprojekt Brno a.s.

[redacted]  
Datum: 2021.05.20 11:59:23 +02'00'

.....

[redacted]  
Dopravoprojekt Brno a.s. za ostatní  
Společníky společnosti **SG – RD ŘSD**  
**provozní**  
na základě Plné moci