

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 1-36	2021	01K
poř. číslo	rok	část

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 36/2021/OIR ze dne 11.2.2021**

**I.
Smluvní strany**

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 00297852, DIČ: CZ 00297852, datová schránka: vz9a8t8

Zastoupeno na základě Mandátní smlouvy ze dne 21.05.2010, ve znění pozdějších dodatků:
RK Beskyd spol. s r.o., nám. Míru 20, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, datová schránka:
fxwxte2

IČ: 47679531, DIČ: CZ 47679531, tel.: 556 840 266, e-mail: frenstat@nemovitost.com

ve věcech smluvních a technických je oprávněna jednat Gabriela Polášková, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Tel., e-mail:

plátce/neplátce DPH

zastoupen ve věcech smluvních:

zastoupen ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

BESKYDGROUP s.r.o.

Josefa Václava Sládka 37, 738 01 Frýdek - Místek

28614321

CZ28614321

[REDACTED] beskydgroup@seznam.cz

plátce DPH

Miroslav Slezák

Miroslav Slezák, Václav Wehrsinger

ČSOB banka a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 34773

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. XII, odst. 7 Smlouvy o dílo č. 36/2021/OIR ze dne 11.2.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy bytu Dolní 428/27, Frenštát p. R.“ (dále jen „dodatek“).

II.

Předmět dodatku

Na základě změny definované v Protokolu o změně č. 1 (příloha č. 1) byla projednána úprava termínu dokončení díla.

Čl. III. odst. 5, Doba plnění se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo předat objednateli nejpozději **do 02.06.2021**. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol ve smyslu č. VIII., odst. 1 smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek včetně všech případných dohod, kterými se tento dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě usnesení rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1601/65/RM/2021 ze dne 19.05.2021.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Protokol o změně č. 1

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne *26.5.2021*



①
RK BESKYD spol. s r.o., náměstí
744 01 Frenštát pod R
DIČ: CZ47679631 tel.: 55

za objednatele
Gabriela Polášková

za zhotovitele
Miroslav Slezák



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE MĚSTA

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. 1

Název veřejné zakázky: „Stavební úpravy bytu Dolní 428/27, Frenštát p. R.“

Realizační firma		
Název firmy	sídlo	IČ
1. BESKYDGROUP s.r.o.	Josefa Václava Sládka 37, 738 01 Frýdek - Místek	28614321

Poznámka:

Cena za dílo včetně všech úprav		
Popis (č. smlouvy, dodatku apod.)	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
SOD – vysoutěžená cena	399 999,60 Kč	459 999,54 Kč
Dodatek č. 1 k SOD	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka:

Finanční krytí zakázky - schválený rozpočet				
org.	kap.	odd.par.	položka	v Kč včetně DPH
119				

Poznámka:

Popis změny včetně zdůvodnění
<p>Tímto protokolem navrhujeme a žádáme schválení prodloužení termínu dokončení stavby. Dle vyjádření realizační firmy BESKYDGROUP s.r.o. viz. příloha, je důvodem zdržení ve výrobě a dodávce obložkových zárubní atypických rozměrů, to celé vlivem epidemiologické situace s výskytem onemocnění Covid. Nový termín dokončení je navržen na 2.6.2021.</p> <p>Za zadavatele s výše uvedeným souhlasíme.</p> <p>Příloha: Žádost realizátora o prodloužení termínu, stanovisko TDI a návrh dodatku č. 1 ke schválení v RM</p>

Souhlas změny schválil(a)			
Titul, jméno, příjmení	Pracovní funkce	Datum	Podpis
Ing. Luboš Drachovský	vedoucí OIR		
Ing. Miroslav Halatin	starosta		
Ing. Jiří Unruh	místostarosta		
Gabriela Polášková	RK Beskyd spol. s r.o.	26.4. 2021	

