

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 4/2021

Oprava sociálních zařízení bytů č. 8 a 19, čp. 734, ul. Krumlovská, Prachatice

Čl.I.

Smluvní strany

1.

Objednatel: město Prachatice
Sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, kterou zastupuje Ing. Libor
IČ: 002 50 627
DIČ: CZ 00250627
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

a

2.

Zhotovitel: JV BAU eu s.r.o.
Sídlo: Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice
Zastoupený: Jiří Velhartický – jednatelem společnosti
IČ: 04734262
DIČ: CZ04734262
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích sp. zn. C 24504

se dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/2021 ze dne 9. 3. 2021

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov. společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB

Zhotovitel: Jiří Velhartický

Ve věcech technických:

Objednatel: Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec

TDI: Ing. Josef Růžička

Zhotovitel: Jiří Velhartický

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku IV. Cena díla:

Čl. IV Cena díla:

1. Cena díla je upravena dle změnových listů č. 1 na byt č. 8 a 19 (viz. příloha tohoto dodatku) a to snížením ceny celkem o: **2 669,44 Kč bez DPH.**

Celková cena za dílo upravená dle změnového listu tedy činí: **255 733,2 Kč bez DPH.**
Tato cena je doložena změnovými listy č. 1 zhotovitele, tj. oceněným soupisem víceprací a méněprací.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne: 20. 5. 2021

za zhotovitele:

za objednatele:

Jiří Velhartický – jednatel společnosti
JV BAU eu s.r.o.

Ing. Libor Schrenk - jednatel
MSDB s. r. o