

## DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 21.12.2020

č. smlouvy objednatele: E618-S-4863/2020/Svj, č. smlouvy zhotovitele: 2020/3610/0031  
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140/5423530034

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické  
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

### „Úštěk nádražní budova – zřízení plynové přípojky“

#### Smluvní strany:

##### 1.1. Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

- a) ve věcech smluvních: [redacted]  
[redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]

##### Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

##### 1.2. FORGAS a.s.

se sídlem: K Vápence 2745, 530 09 Pardubice  
IČO: 28016718, DIČ: CZ28016718  
zastoupen: Radkem Nejedlým, předsedou představenstva  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2883

##### **Kontaktní osoby:**

- a) ve věcech smluvních: [redacted]  
b) ve věcech technických: [redacted]  
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]  
[redacted]

##### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

K Vápence 2745, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí

(dále jen „zhotovitel“)

## Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.12.2020, č. smlouvy obj.: E618-S-4863/2020/Svj, č. smlouvy Zhotovitele 2020/3610/0031, (dále jen „Smlouva“), je úprava 1 - 4. Dílčí etapy plnění a úprava platebních podmínek Smlouvy.

Geodetické část (Ing. Jan Hloušek, správa železniční geodézie) byla předána zhotoviteli až 17.05.2021.

Vzhledem k tomu, že tato skutečnost zasáhla výraznějším způsobem do projektové činnosti, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se se mění harmonogram plnění v odst. 4.2. Smlouvy a s tím související odst. 6.2. Smlouvy – Platební podmínky.

### I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly v souladu s čl. 11 odst. 11.2. na úpravě Smlouvy, č. smlouvy obj.: E618-S-4863/2020/Svj, č. smlouvy Zhotovitele 2020/3610/0031, uzavřené dne 21.12.2020, takto:

1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odstavce 4.2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**4.2.** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

### Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 17.6. 2021	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Potvrzený předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 17. 9. 2021	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný objednatelem
3. Dílčí etapa	do 17.12. 2021	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci.
4. Dílčí etapa	2 měsíce (předpoklad 02/2022-03/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce x měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta.

2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odstavců 6.2.a), 6.2.b), 6.2.c), a 6.2.d) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 17.6.2021**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však ■■■ celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

**b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 17.9.2021**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

**c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 3. dílčí etapa plnění - do 17.12.2021**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.

**d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – 4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 03/2022**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

## II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správy západ  
(podepsáno elektronicky)

Datum: 2021.05.27  
09:46:09 +02'00'

.....  
**Radek Nejedlý**  
předseda představenstva  
FORGAS a.s.  
(podepsáno elektronicky)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1537993

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 976af1de-6f31-467a-b613-1afa708efdb3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.06.2021 12:33:01



f8e7c457-23b8-4640-ac24-f9f1ed6df7e1