

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO Č. 2021_00209

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE] provozně – technickým ředitelem

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

FINSTAV společnost s ručením omezeným

se sídlem Černovická 4264, 430 03 Chomutov

IČO: 44567731

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2125

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti

číslo účtu: 543444441/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2021_00209 na akci – VDJ Křižanov – stavební oprava – je prodloužení doby plnění na žádost zhotovitele.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE] 2021.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku

č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu,
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 20 -05- 2021

V Chomutově dne 31 -05- 2021



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



provozně - technický ředitel



FINSTAV společnost s ručením omezeným



jednatel

