




C. j. KRPS-119678-68/ČJ-2020-0100MN-VZ

Počet listů: 2
Přílohy: 2/13**DOHODA**
o vypořádání závazků a pohledávek

ze smlouvy o dílo k provedení stavebního díla – „**Stavební připravenost HRAS IZS v objektech PČR**“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-119678-43/ČJ-2020-0100MN-VZ, Identifikátor VZ: N006/21/V00001769/001, uzavřené dne 12. 03. 2021 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“).

ČI. I
Smluvní strany**Shaft s.r.o.**

Zastoupená: , jednatelem společnosti
Sídlo: 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 02093260
DIČ: CZ02093260
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 107-5553720297/0100
Telefon: 
e-mail: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 215331

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

dále též jako „smluvní strany“

Čl. II Předmět dohody

1. Předmětem dohody je vypořádání snížení ceny díla sjednané v článku IV. smlouvy o částku **87 663,29 Kč včetně DPH**, (slovy: osmdesát sedm tisíc šest set šedesát tři korun českých a dvacet devět haléřů).
2. Ke snížení ceny za dílo došlo v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem č. 1, vyhotoveným v souladu s článkem VII. smlouvy. Předmětný změnový list a rekapitulace stavby, vztahující se ke změně ceny za dílo jsou nedílnou součástí této dohody.


Čl. III Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu dohodnutou v článku IV. smlouvy sníženou o částku **87 663,29 Kč včetně DPH**, (slovy: osmdesát sedm tisíc šest set šedesát tři korun českých a dvacet devět haléřů), tj. k úhradě **211 992,00 Kč včetně DPH** (slovy dvě stě jedenáct tisíc devět set devadesát dva korun českých
2. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

Čl. IV Závěrečná ustanovení


1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
4. Nedílnou součástí této dohody jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, která se sestává z dvou stran textu.
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby, která se sestává z jedenácti stran textu.

Za zhotovitele:

V Praze dne 27-05-2021

.....
jedenatel společnosti


SHAFT
Shaft s.r.o.
5. května 1109/63 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 02093260 DIČ: CZ02093260




Za objednatele:

V Praze dne 27-05-2021

.....
Milada Benešová
vedoucí odboru správy majetku



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

| | | |
|---|---|---------------|
| Změnový list číslo | 1. | |
| Identifikace akce: | | |
| Název akce | Stavební přípravenost HRAS IZS v objektech PCR | |
| Číslo akce EDS/SMVS 4 | | |
| Objednatel: | KŘ policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha 5 | |
| Zhotovitel: | Shaft s.r.o. | |
| Projektant: |  | |
| Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla | | |
| Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce --- Méněpráce --- 1 ks Kondenzační jednotka, Demontáž a ekologická likvidace stávajícího zařízení | | |
| Popis změny, popis technického řešení: Nebyla demontována původní klimatizace a byla dodána pouze jedna nová Klim. jednotka namísto dvou. Dále el. vedení bylo řešeno lištami, tedy se nemuselo sekát do zdi a tak ubyla položka stavební část v listu Elektro. | | |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Elektroinstalace ve zdi, demontáž původní kl. jednotky, dodání 2 ks klim. jednotek. | | |
| Nové řešení: Viz bod popis změny | | |
| Zdůvodnění změny: Dle dohody s TDI. Nebyla potřeba demontovat původní jednotku a instalovat tedy dvě nové. Vzhledem k současnému vedení kabelů v lištách, nebylo potřeba nově zasekávat do zdi. | | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: žádné | | |
| Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: | | |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: | | |
| Vliv na termín: žádný | | |
| Vliv na kvalitu díla: žádný | | |
| Přípočty k ceně díla bez DPH: | 0,- | |
| Odpočty z ceny díla bez DPH: | 72.449,00,- Kč | |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: | -72.449,00,- Kč | |
| DPH: | 15.214,29,- Kč | |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: | 87.563,29,- Kč | |
| Za zhotovitele: | Za projektanta: | Za investora: |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>Ředitel:</p>  | <p>Adkon s.r.o.</p>  | <p>Milada Benešová Vedoucí OSM</p> <p>POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KŘÍŽOVÁ PŘEDTĚLSTVÍ POLICIE STŘELNICE OŠETŘOVATELSTVÍ ODP. ZABEZPEČENÍ</p> |
| Datum: 22.4.2021 | Datum: 22.4.2021 | Datum: 20.04.2021 |
| Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat: | | |
| Datum: | | |

EDS/SMYS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-053
Stavba: **Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov**

KSO:
Místo: Čechova 1996

CC-CZ:
Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Shaft s.r.o.

IČ: 02093260
DIČ: CZ02093260

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | 72 449,00 |
|---------------------|--|--|------------------|

| | sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 72 449,00 | 15 214,29 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 87 663,29 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-053

Stavba: Stavebni pripravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Místo: Čechova 1996

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Shaft s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 72 449,00 | 87 663,29 |
| 02 | VZT | 68 107,00 | 82 409,47 |
| 03 | Elektro | 4 342,00 | 5 253,82 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hráz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

02 - VZT

KSO:

Místo: Čechova 1996

Zadavatel:

Uchazeč:

Shaft s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

02093260

DIČ:

CZ02093260

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 107,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 68 107,00 | 21,00% | 14 302,47 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

82 409,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavobní připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

02 - VZT

Místo: Čechova 1996

Datum: 9. 10. 2020

Zadávatel:

Projektant:

Uchazeč: Shaft s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 107,00

D1 - Chlazení místnosti HRAZ IZS - PČR Benešov

51 737,00

D2 - Ostatní položky

16 370,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

02 - VZT

Místo:

Čechova 1996

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Shaft s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|---------|------|--|-----|----------|--------------|----------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 68 107,00 | |
| D | D1 | | Chlazení místnosti HRAZ IZS - PČR Benešov | | | | 51 737,00 | |
| 0 | K | Pol1 | Kondenzační jednotka, Qchl=0,9/6,6/7,4kW, chladivo R32, Pel=2,5kW/14A/230V/1f, rozměry (ŠxVxH): 870x650x330mm, 46kg, akust. tlak (1m): 54dB(A) | kpl | 1,000 | 43 765,00 | 43 765,00 | |
| | | | <i>Poznámka k položce: Následná jednotka, Qchl=0,9/6,6/7,4kW, chladivo R32, Pel=2,5kW/14A/230V/1f, rozměry (ŠxVxH): 956x345x210mm, 14kg.</i> | | | | | |
| 0 | K | Pol2 | Předizolovaná potrubí Cu 6/16, vč.komunikačního kabelu | bm | 10,000 | 89,00 | 890,00 | |
| | | | <i>Poznámka k položce: včetně vedení Cu potrubí nadcí zdi</i> | | | | | |
| 0 | K | Pol4 | Svařovaná konzole, povrch žárový zinek | ks | 2,000 | 3 541,00 | 7 082,00 | |
| D | D2 | | Ostatní položky | | | | 16 370,00 | |
| 0 | K | Pol5 | Montážní materiál | kg | 7,500 | 744,00 | 5 580,00 | |
| 0 | K | Pol6 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 2,500 | 876,00 | 2 190,00 | |
| 0 | K | Pol7 | Demontáž a ekologická likvidace stávajícího klimatizačního zařízení vč. potrubí | kpl | 1,000 | 8 600,00 | 8 600,00 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

03 - Elektro

KSO:

Místo: Čechova 1996

CC-CZ:

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Shaft s.r.o.

IČ:

02093260

DIČ:

CZ02093260

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 342,00

DPH základni

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

4 342,00

21,00%

911,82

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 253,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost hraz IZS v objektu ÚO PČR Bencšov

Objekt:

03 - Elektro

Místo: Čechova 1996

Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Shaft s.r.o.

Zpracovatel:

Kód čílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 342,00

D4 - Stavební práce

4 342,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební přípravnost hraz IZS v objektu ÚO PČR Benešov

Objekt:

03 - Elektro

Místo:

Čechova 1996

Datum:

9. 10. 2020

Zadavatel:

Uchazeč:

Shaft s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

| PC | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

4 342,00

| D | | D4 | Stavobní práce | | | | | |
|---|---|-------|---|----|--------|--------|-----------------|--|
| 0 | K | Pol37 | vysokání rýhy/kámen/ hl.do 60mm/š.do 70mm | m | 5,000 | 80,00 | 400,00 | |
| 0 | K | Pol38 | vysokání rýhy/zed cihla/ hl.do 60mm/š.do 30mm | m | 30,000 | 80,00 | 2 400,00 | |
| 0 | K | Pol39 | vybour otvoru ve zdi/cihla/ do 0,022m2/hl.do 0,30m | ks | 2,000 | 250,00 | 500,00 | |
| 0 | K | Pol40 | vysokání kapsy /zod, podlaha/ dc 0,10m2/hl.do 0,30m | ks | 2,000 | 200,00 | 400,00 | |
| 0 | K | Pol41 | zazřívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,09m2/hl.0,30m | ks | 2,000 | 222,00 | 444,00 | |
| 0 | K | Pol42 | vysokání výklenku/zed kámen/ plocha od 0,25m2 | m3 | 0,200 | 990,00 | 198,00 | |
| | | | | | | | 4 342,00 | |