

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PA-000084

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 262 1009, 327 262 1010

Název související veřejné zakázky: **D3 0309/I Bošilec - Ševětín a D3 0309/II Ševětín – Borek -Technická
asistence pro kontrolu fakturace ASPE** uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími
smluvními stranami

Mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**”)

a

2. KUBITA s.r.o.

se sídlem

Palackého náměstí 91/2, Řečkovice, 621 00 Brno

IČO:

269 45 584

DIČ:

CZ26945584

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 47240

právní forma:

s.r.o.

kontaktní osoba:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Dodatek č. 2 Smlouva o poskytování služeb

I.

- 1) Smluvní strany se dohodly na změnách původní Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000084 ze dne 23.9.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“), v části čl. IV Doba plnění odst. 4.2, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“).
- 2) Důvodem uzavření tohoto Dodatku, kterým se prodlužuje Doba plnění Smlouvy, je prodloužení termínu pro dokončení díla, tj. stavby dálnice D3 0309/II Ševětín – Borek, do 8. 9. 2021. S ohledem na tuto skutečnost je nutné zajištění nezbytných služeb technické asistence pro kontrolu fakturace ASPE Objednateli ve věcech přehledné evidence o změnách v ceně stavby a aktuálním čerpání jednotlivých objektů po položkách dle směrnice SGŘ č. 9/2008 Pravidla pro oceňování a užívání programu ASPE a zajištění průběžné aktualizace databází na centrálních serverech investora do doby konečné fakturace stavby.

II.

1) Nové znění čl. IV. - DOBA PLNĚNÍ

Odst. 4.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

- Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy do doby konečné fakturace stavby D3 0309/II Ševětín – Borek nejpozději do 31. 3. 2022.

(dále jen „**Doba plnění**“).

Poskytovatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením doby plnění v rozsahu dle odst. 4.2 nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000084 ze dne 23. 9. 2016, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZANÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne

V Brně dne

ZA OBJEDNATELE

ZA POSKYTOVATELE

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.21
10:03:20 +02'00'

Vedoucí VÚVD 21500
Ředitelství silnic a dálnic ČR

jednatel společnosti
KUBITA s.r.o.