

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce systému chlazení ÚB Sokolovská“

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., člen představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

AirPlus, spol. s r.o.

se sídlem: Modlany 22, 417 13 Modlany
zastoupený: Ing. Janem Hofmannem, předsedou rady jednatelů
Ing. Věrou Juklovou, místopředsedou rady jednatelů
IČO: 25441931
DIČ: CZ25441931, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-6654220237/0100
OR: KS Ústí nad Labem, sp. zn.: oddíl C, vložka 18606
(dále jen „Zhotovitel“)

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 000186 00 20 na „Rekonstrukci systému chlazení ÚB Sokolovská“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 26. 2. 2020 (dále jen „Smlouva“).

1. Preambule

- 1.1 Na základě tohoto dodatku dochází ke změně rozsahu rekonstrukce – viz. Přílohy č. 1 - 4. Důvodem pro změnu rozsahu je optimalizace systému chlazení daných kanceláří, optimalizace technického řešení a zjištění nevyhovujícího odvodu kondenzátu.

2. Změna Smlouvy

- 2.1 Dosavadní Příloha smlouvy č. 2 – Položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1 – Položkový rozpočet v tom znění, jak je připojeno k tomuto dodatku, kdy došlo v II. etapě k provedení méněprací v celkové ceně 200 000 Kč a provedení víceprací v celkové ceně 200 000 Kč a dále ke snížení ceny c. 200 000 Kč v důsledku zaokrouhlení cen dílčích položek, čímž došlo k fakturaci II. etapy sníženou o částku 200 000 Kč tzn. již fakturována výše

_____ Kč. Zbývá uhradit zbylá část provedených prací v II. etapě, tzn. vícepráce ve výši _____ Kč. Toto navýšení je blíže specifikované v Příloze č. 4 – Změnový list.

- 2.2 Celková cena Díla ve znění tohoto dodatku č. 2 tak činí _____ Kč bez DPH, tzn. _____ Kč vč. DPH.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Prohlášení o změnách

Příloha č. 3 – Změnový list

V Praze dne:

V dne:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. města Prahy,
akciová společnost

Ing. Jan Hofmann
předseda rady jednatelů
AirPlus, spol. s r.o.

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
Člen představenstva
Dopravní podnik hl. města Prahy,
akciová společnost

Ing. Věra Juklová
místopředseda rady jednatelů
AirPlus, spol. s r.o.