

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 3. 2021**

č. objednatele: 13/ORM/2021

č. dodavatele: .....

(dále jen Dodatek č. 1)  
na projekční práce akce vedené pod názvem

**„Šemberovo divadlo - projekt pro realizaci interiéru“**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Město Vysoké Mýto  
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města  
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz )  
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 1327611/0100  
IČ: 00279773  
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel:** D.A.D. STUDIO, s.r.o.  
Sídlo společnosti: Mánesova 808/22, 500 02 Hradec Králové 2  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Helena Dařbujánová  
Zastoupený ve věcech technických: Ing. arch. Helena Dařbujánová  
Bankovní spojení: UniCredit Bank  
Číslo účtu: 1092830005/2700  
IČ: 27467104  
DIČ: CZ27467104

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl c, vložka č. 20706.

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 13/ORM/2021 ze dne 11. 3. 2021 spočívající v provedení projekčních prací na akci „Šemberovo divadlo - projekt pro realizaci interiéru“.



**1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.2. zní takto**

3.2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínech:

- fáze 1 bude vyhotovena do 28. 02. 2021
- fáze 2 bude vyhotovena do 15. 06. 2021
- fáze 3 bude vyhotovena do 15. 06. 2021
- fáze 4 bude vyhotovena do 15. 06. 2021
- fáze 5 bude vyhotovena do 15. 06. 2021

**2. Článek 11 „Závěrečné ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.16 až 11.22, které zní takto:**

- 11.16. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 13. 3. 2021 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.17. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.18. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 11.19. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky - platí jen pro smlouvy do 500 tis.!!!
- 11.20. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.21. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.22. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku."

Ve Vysokém Mýtě dne 3.5.2021

V Hradci Králové dne 3.5.2021

za obje:  
Ing. František Jiraský, starosta města

Ing. arch. Helena Dařbujánová, jednatel společnosti