



PŘÍLOHA Č. 1

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Etapa projektu	Činnost	Zahájení etapy	Ukončení etapy (termín pro provedení vč. Akceptace)
Fáze 1 <i>(Předimplementační analýza)</i>			
	Prezentace návrhu architektury AIS PMS a upřesnění Návrhu řešení (nepodléhá Akceptaci)	Účinnost smlouvy („D“)	D + 15 dní
	Provedení Předimplementační analýzy a zpracování Prováděcí dokumentace. Akceptovaným výstupem bude zpráva z Předimplementační analýzy, včetně Prováděcí dokumentace	D	D + 60 dní
	Provedení Fáze 1 jako celku („D1“)		D + 60 dní
Fáze 2 <i>(Implementace a instalace testovací verze)</i>			
	Instalace AIS PMS do Testovacího a Cvičného prostředí Objednatele	D1	D1 + 150 dní
	Tvorba testovacích scénářů Zhotovitelem podle nasazování jednotlivých bloků do Testovacího prostředí a jejich Akceptace Objednatelem	D1.1 = Doporučené zahájení nejpozději D1 + 105	D1.1 + 60 dní
	Příprava školicích materiálů pro testování klíčových uživatelů Objednatele	D1.1 = Doporučené zahájení nejpozději D1 + 105	D1.1 + 60 dní
	Školení klíčových uživatelů / testerů	D1.2 = Doporučené zahájení nejpozději D1 + 165 (po provedení testovacích scénářů a školicích materiálů)	D1.2 + 15 dní
	Integrační testy, zátěžové, vulnerability, penetrační, migrační, případně další testy dle schválených testovacích scénářů pod dohledem Objednatele	D1.2 = Doporučené zahájení nejpozději D1 + 165 (po provedení testovacích scénářů a školicích materiálů)	D1.2 + 45 dní



	Testování systému klíčovými uživateli v testovacím prostředí včetně testování přenosu dat v rámci migrace dat podle nasazování jednotlivých bloků Pozn.: provádí Objednatel	D1.3 = zahájení nejpozději D1 + 195 (po proškolení klíčových uživatelů)	D1.3 + 45 dnů od zahájení této etapy
	Provedení Fáze 2 jako celku („D2“)	D1	D1 + 242 dní
Fáze 3 <i>(Testování a instalace do Produkčního prostředí)</i>	Instalace do Produkčního prostředí	D2	D2 + 30 dní
	Provedení Dokumentace	D2	D2 + 30 dní
	Finální uživatelské, vulnerability, penetrační, migrační a další testy pro potvrzení dodání předmětu plnění VZ	D2	D2 + 30 dní
	Proškolení zaměstnanců Objednatele	D2.1 = zahájení D2 + 30 (po provedení dokumentace a provedení testů)	D2.1 + 45 dnů od zahájení této etapy
	Dokončení předmětu Díla a jeho předání bez částí, které jsou předmětem Fáze 4 a Fáze 5 migrace	D2.2 = zahájení D2 + 45	D2.2 + 30 dní
	Provedení Fáze 3 jako celku („D3“)	D2	D2 + 75 dní
Fáze 4 <i>(Akceptace a migrace dat)</i>	Migrace dat a provedení Fáze 4 jako celku („D4“)	D3	D3 + 15 dnů
Fáze 5 <i>(Pilotní provoz a Akceptace Díla jako celku)</i>	Pilotní provoz včetně zvýšené podpory a proškolení zaměstnanců (Článek 6.1(e)(i)).	D4	D4 + 30 dnů
	Akceptace Provedení Díla jako celku vč. kompletní a aktuální migrace dat	D4.1 = zahájení D4 + 30 (po akceptaci pilotního provozu.	D4.1 + 29 dnů
	Provedení Fáze 5 (a Díla) jako celku („D5“)	D4	D + 452 dní
	<i>Běžný provoz</i>	<i>D5 + 1 den</i>	