

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce a optimalizace budovy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3599/2019**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140/ 5623520045

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva, a Ing. Lubošem Tomáškem,

členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-19-001-JCAB**

uzavřely tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce a optimalizace budovy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou“

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby č. 2, 10, 11, 15, 16, 17, 20 a 21 (dále jen „ZL“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	+ 1 240 332,57 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10	+ 71 650,77 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11	+ 336 269,55 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15	+ 807 317,23 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16	+ 55 406,27 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17	+ 67 229,49 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17	- 2 761,59 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20	+ 258 692,50 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20	- 81 942,43 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21	+ 198 260,00 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21	- 58 488,52 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č. 2,10,11,15,16,17,20 a 21 **+ 2 891 965, 84 Kč**

1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.3. zní nově takto:

*„3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 4: 36 426 656,29 Kč

Změna ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 5: + 2 891 965, 84 Kč

Smluvní cena bez DPH: 39 318 622,13 Kč

slovy: třicetdevětmilionůtřistaosmnácttisícšestsetdvacetdva korun českých a třináct haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy."

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 2, 10, 11, 15, 16, 17, 20 a 21.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.

V Praze dne 28.5.2021

V Ústí nad Labem dne 17.5.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železnic,
státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla (příloha č. 4 SOD) – změna dle dodatku č. 5

Rekonstrukce a optimalizace budovy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
SO 04	Zpevněné plochy	777 854,33	777 854,33				777 854,33
SO 05	Venkov.kanalizace	1 353 019,79	1 353 019,79	11	336 269,55		1 689 289,34
SO 06	Přípojka kanaliz.	51 454,29	51 454,29				51 454,29
SO 07	Přípojka vody	96 477,52	96 477,52				96 477,52
SO 01	Demolice	881 505,48	881 505,48				881 505,48
SO 02	Rek.výpr.budovy	28 667 139,30	31 513 724,24		2 698 888,83	143 192,54	34 069 420,53
E.2.1	Stavební část	22 281 611,62	25 086 514,82	10;2;15;16;17;21	2 440 196,33	61 250,11	27 465 461,04
E.2.4	Orientační systém	25 720,22	25 720,22				25 720,22
E.2.6p	Plynovod	344 626,96	344 626,96				344 626,96
E.2.6z	Zdravotně tech. Inst.	1 229 710,48	1 229 710,48				1 229 710,48
E.2.7	vytápění	1 188 937,27	1 230 619,01				1 230 619,01
E.2.8	Vzduchotech.zař.	402 963,02	402 963,02				402 963,02
E.2.9	Inform.syst.VB	250 840,76	250 840,76	20	258 692,50	81 942,43	427 590,83
E.2.10,11	Osvětl.,rozvody,hrom	2 621 276,61	2 621 276,61				2 621 276,61
E.2.12	Slab.rozvody	321 452,36	321 452,36				321 452,36
SO 03	Stav.úpravy rozv.	437 474,70	454 175,69		0,00	0,00	454 175,69
E.2.1	Stavební úpravy	405 813,91	422 514,90				422 514,90
E.2.11	Hrom.rozv.NN	31 660,79	31 660,79				31 660,79
SO 98 98	Všeob.objekt	1 298 444,95	1 298 444,95				1 298 444,95

33 563 370,36	36 426 656,29		3 035 158,38	143 192,54	39 318 622,13
----------------------	----------------------	--	---------------------	-------------------	----------------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1538625

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2e04dd00-d9d9-4269-a2eb-8309132ccb6b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.06.2021 15:43:00



a031e5d2-74c0-4075-b095-14ac07dadee3