



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Výstavba mateřské školy Větrník, Říčany

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00630/2020/OIÚ
Číslo smlouvy zhotovitele: 007/2020

OBJEDNATEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

Technický dozor stavebníka (TDS):

tel.:

e-mail:

dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Ing. Davidem Michaličkou, starostou města

KB, a.s., pobočka Říčany

00240702

CZ00240702

Skjbfwd

Ing. Štěpánka Tajovská, Ing. arch. Alice Štěpánková, vedoucí OI; Ing.
Evžen Heyrovský, vedoucí OSM

Ing. David Michalička, starosta města

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

tel.:

e-mail

dále „Zhotovitel“

Zlínstav a.s.

Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Jiřím Stacke, předsedou představenstva

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín

28315669

CZ28315669

bjmg6gq

Marek Podzemný, místopředseda představenstva

sekretariat@zlinstav.com

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.7.2020 smlouvu o dílo č. SOD/00630/2020/OIÚ „Výstavba mateřské školy Větrník, Říčany“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č.21-25-008 ze dne 20.5.2021 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SOD/00630/2020/OIÚ (dále jen „dodatek“).

Článek 1. Předmět dodatku

- 1.1. Realizace stavby je součástí dotačních titulů:
 - a) „Rozšíření kapacit MŠ Říčany, Výstavba nového objektu MŠ Větrník, Říčany“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005230, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
 - b) „Zelená střecha Mateřská škola Větrník Říčany“, registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011395, v rámci Operačního programu životní prostředí.

- 1.2. Předmětem dodatku č. 3 je:
 - a) stanovení víceprací a méněprací na akci „Výstavba mateřské školy Větrník, Říčany“, spolu s určením jejich ceny
 - b) prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo „Výstavba mateřské školy Větrník, Říčany“ z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19

Článek 2. Předmět plnění

- 2.1. Změna předmětu plnění spočívá:
 - a) ve stanovení méněprací a víceprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu stavby ZL 04, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
 - b) ve stanovení méněprací a víceprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu stavby ZL 05, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
 - c) ve stanovení méněprací a víceprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu stavby ZL 06, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

Článek 3. Termíny realizace

- 3.1. Změna termínu plnění spočívá v úpravě čl. 3 odst. 3.1. a 3.3.

Článek 3.1 nově zní:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tak jak je specifikováno v projektové dokumentaci, řádně provést a objednateli dokončené předat v termínech a v mezitermínech dle této smlouvy a Harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku a který stanoví závazný termín dokončení stavebních prací a předání díla v rozsahu dle odst. 2.2.1 objednateli do 16 měsíců a 18 dnů od předání staveniště.

Článek 3.3 nově zní:

- 3.3. Smluvní strany sjednávají následující závazné mezitermíny provádění díla:

3.3.1. dokončení hrubé stavby objektu SO 01 včetně panelových stropních konstrukcí 1. a 2. NP, bez výplní otvorů a bez nosných ocelových konstrukcí pagod - nejpozději do 8 měsíců a 18 dnů od předání staveniště

3.3.2. dokončení vnitřních rozvodů zdravotnických instalací a vzduchotechniky nejpozději do 10 měsíců a 18 dnů od předání staveniště.

Článek 4. Cena díla

- 4.1. Ceny dle změnových listů ZL 04, ZL 05 a ZL 06 uvedených v čl. 2 tohoto dodatku č. 3, se sjednávají takto:

| | Původní cena celkem dle SOD a dod.č.2 bez DPH | cena za vícepráce bez DPH | cena za méněpráce bez DPH | součet cen za vícepráce a méně práce | celková cena, vč. vícepráce a méněpráce bez DPH | celková cena, vč. vícepráce a méněpráce vč. DPH |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|---|
| ZL 04 | | 256 523,80 | -98 133,10 | 158 390,70 | | |
| ZL 05 | | 15 813,20 | 0 | 15 813,20 | | |
| ZL 06 | | 341 501,70 | -342 444,60 | -942,90 | | |
| celkem | 55 305 988,06 Kč | 613 838,70 Kč | -440 577,7Kč | 173 261,00 Kč | 55 479 249,06 Kč | 67 129 891,36 Kč |

- 4.2. Původní text Čl. 4, odst 4.1.

Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

| Cena v Kč | bez DPH | včetně 21% DPH |
|---|-------------------------|--------------------------|
| Výstavba mateřské školy dle odst. 2.2.1 | 55 144 988,06 Kč | 66 725 435,553 Kč |
| Následné závazky dle odst. 2.2.2 | 161 000,00 Kč | 194 810,00 Kč |
| Celkem | 55 305 988,06 Kč | 66 920 245,553 Kč |

se nahrazuje novým textem:

Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

| Cena v Kč | bez DPH | včetně 21% DPH |
|---|------------------|------------------|
| Výstavba mateřské školy dle odst. 2.2.1 | 55 318 249,06 Kč | 66 935 081,36 Kč |
| Následné závazky dle odst. 2.2.2 | 161 000,00 Kč | 194 810,00 Kč |
| Celkem | 55 479 249,06 Kč | 67 129 891,36 Kč |

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 3 SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
- 5.3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.4. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1 – změnový list stavby ZL 04 + položkový rozpočet

Příloha č. 2 – změnový list stavby ZL 05 + položkový rozpočet

Příloha č. 3 – změnový list stavby ZL 06 + položkový rozpočet

Příloha č. 4 – harmonogram stavby

V Říčanech

V Praze

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. David Michalička
Digitálně podepsal Ing. David Michalička
Datum: 2021.05.31 18:25:47 +02'00'

*Ing. David Michalička
starosta města*

Jiří Stacke
Digitálně podepsal Jiří Stacke
Datum: 2021.05.21 14:30:30 +02'00'

*Jiří Stacke
předseda představenstva
Zlínstav a.s..*

| | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Datum předložení změny: | 16.02.2021 | ZL č. 004 |
| Zhotovitel: | Zlínstav a.s. | |
| Objednatel: | Město Říčany | |
| Projektant: | Architektura s.r.o. | |
| TDS: | Vejvoda, spol. s r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SOD/00630/2020/OIÚ | |
| Ze dne: | 21.07.2020 | |

| | |
|----------------------------|---|
| Projekt registrační číslo: | |
| Stavba: | Výstavba mateřské školy Větrník, Říčany |
| Objekt: | |

| | |
|--------------|------------------------------|
| Název změny: | Změna pozice O16 - kolize PD |
|--------------|------------------------------|

| |
|--|
| Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: |
| Kolize projektové dokumentace - výkaz výměr a PD - výpis oken, nesouhlasí se specifikací PBR. Na základě dotazů Zhotovitele Objednatel požaduje požární odolnost pozice O16. |

| |
|---|
| Nové řešení: |
| Změna na požární odolnost pozice O16. S touto změnou souvisí nutná úprava členění okna ve vztahu k velikosti požárních výplní. U křídla je překročena výška křídla dle požární klasifikace, mikroventilace není nově možná. |

| |
|---|
| Původní řešení v PD: |
| O16 - nepožární provedení dle popisu položky. |

| |
|---|
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) |
| nemá |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|--------|------------|------------|----------------|
| Dílčí cenový dopad | | | | | |
| | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Kč | Cena (bez DPH) |
| Odpočet: | kpl | 1 | -98 133,10 | | -98 133,10 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 256 523,80 | | 256 523,80 |
| viz příložený položkový rozpočet | | celkem | | 158 390,70 | 158 390,70 |

| | |
|---|--------|
| CELKEM Kč (bez DPH): | |
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | -0,18% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,46% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 0,64% |

| |
|----------------------|
| PŘÍLOHY ZL: |
| Příloha č.1 Rozpočet |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| Datum předložení změny: | 16.02.2021 | ZL č. | 004 |
| Zhotovitel: | Zlínstav a.s. | | |
| Objednatel: | Město Říčany | | |
| Projektant: | Architektura s.r.o. | | |
| TDS: | Vejvoda, spol. s r.o. | | |

Vyřádění dodavatele/vliv na termín:

| | | | | |
|------|--|----------------|-----------------|---------|
| | | | | |
| Dne: | | za dodavatele: | Martin Kramoliš | Podpis: |
| | | | | |

Vyřádění TDS:

| | | | | |
|------|--|---------|--|---------|
| | | | | |
| Dne: | | za TDS: | | Podpis: |
| | | | | |

Vyřádění projektanta/ vliv na PD:

| | | | | |
|------|--|-----------------|--|---------|
| | | | | |
| Dne: | | za projektanta: | | Podpis: |
| | | | | |

Vyřádění objednatele:

| | | | | |
|------|--|-----------------|--|---------|
| | | | | |
| Dne: | | za objednatele: | | Podpis: |
| | | | | |

ZÁVĚR:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14500
Stavba: MŠ Větrník

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 8. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 158 390,70 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | | | | |
|--------------|------------|-------------------|--|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 158 390,70 | | 33 262,05 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | | 191 652,75 |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14500

Stavba: MŠ Větrník

Místo: Datum: 6. 8. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 158 390,70 | 191 652,75 |
| ZL04 | Změna pozice O16 - kolize PD | 158 390,70 | 191 652,75 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Větrník

Objekt:

ZL04 - Změna pozice O16 - kolize PD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

158 390,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 158 390,70 | 21,00% | 33 262,05 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

191 652,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Větrník

Objekt:

ZL04 - Změna pozice O16 - kolize PD

Místo:

Datum: 6. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

158 390,70

PSV - Práce a dodávky PSV

158 390,70

767 - Konstrukce zámečnické

158 390,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Větrník

Objekt: ZL04 - Změna pozice O16 - kolize PD

Místo: Datum: 6. 8. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 158 390,70

D PSV Práce a dodávky PSV 158 390,70

D 767 Konstrukce zámečnické 158 390,70

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|----|--------|------------|------------|
| 1 | K | 767/O16 | D+M sestavy hliníkového okna, jednorázově otevíravá sklápěcí část, dvě části pevné, rozměr 5070x2850 mm, specifikace dle PD - ozn. O16 | ks | -1,000 | 98 133,10 | -98 133,10 |
| 2 | K | 767/O16 - R1 | D+M sestavy hliníkového okna, jednorázově otevíravá sklápěcí část, tři části pevné, požární odolnost EI 15 DP1, rozměr 5070x2850 mm, další specifikace dle PD - ozn. O16 | ks | 1,000 | 256 523,80 | 256 523,80 |

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| Datum předložení změny: | 16.02.2021/ Revize 2 14.5.2021 | ZL č. 005 |
| Zhotovitel: | Zlínstav a.s. | |
| Objednatel: | Město Říčany | |
| Projektant: | Architektura s.r.o. | |
| TDS: | Vejvoda, spol. s r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SOD/00630/2020/OIÚ | |
| Ze dne: | 21.07.2020 | |

| | |
|----------------------------|---|
| Projekt registrační číslo: | |
| Stavba: | Výstavba mateřské školy Větrník, Říčany |
| Objekt: | |

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Název změny: | Upravy a doplnění výplní otvorů |
|--------------|---------------------------------|

| |
|---|
| Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: |
| Doplnění skleněného zábradlí u pozic O26 a O27 - absence ve VV. |

| |
|--|
| Nové řešení: |
| Doplnění skleněného zábradlí u pozic O26 a O27. |
| Revize ZL ze dne 16.2.2021 na základě požadavku Objednatele ze dne 13.5.2021: nově již nejsou požadovány 4 ks čidel proti větru a dešti. Zhotovitel upozorňuje na to, že se jedná o nevhodný pokyn. V případě chyby obsluhy může dojít k zatečení dešťové vody nebo k vytopení prostor pod světlíky. |

| |
|--------------------------------------|
| Původní řešení v PD: |
| Zábradlí není součástí výkazu výměr, |

| |
|---|
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) |
| nemá |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|--------|------------|----|-----------------------|
| Dílčí cenový dopad | | | | | |
| | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Kč | Cena (bez DPH) |
| Odpočet: | kpl | 1 | | | 0,00 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 15 813,20 | | 15 813,20 |
| viz příložený položkový rozpočet | | celkem | 15 813,20 | | 15 813,20 |

| | |
|---|--------------|
| CELKEM Kč (bez DPH): | |
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | 0,00% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,03% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 0,03% |

| |
|----------------------|
| PŘÍLOHY ZL: |
| Příloha č.1 Rozpočet |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| Datum předložení změny: | 16.02.2021/ Revize 2 14.5.2021 | ZL č. | 005 |
| Zhotovitel: | Zlínstav a.s. | | |
| Objednatel: | Město Říčany | | |
| Projektant: | Architektura s.r.o. | | |
| TDS: | Vejvoda, spol. s r.o. | | |

Vyřádění dodavatele/vliv na termín:

| | | | | |
|------|--|----------------|-----------------|---------|
| | | | | |
| Dne: | | za dodavatele: | Martin Kramoliš | Podpis: |
| | | | | |

Vyřádění TDS:

| | | | | |
|------|--|---------|--|---------|
| | | | | |
| Dne: | | za TDS: | | Podpis: |
| | | | | |

Vyřádění projektanta/ vliv na PD:

| | | | | |
|------|--|-----------------|--|---------|
| | | | | |
| Dne: | | za projektanta: | | Podpis: |
| | | | | |

Vyřádění objednatele:

| | | | | |
|------|--|-----------------|--|---------|
| | | | | |
| Dne: | | za objednatele: | | Podpis: |
| | | | | |

ZÁVĚR:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

REKAPITULACE STAVBY**ZL05 - Úpravy a doplnění výplní otvorů**

Kód: 14500
Stavba: MŠ Větrník
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | 15 813,20 |
|---------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|--------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 15 813,20 | Výše daně 3 320,77 |
|--------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 19 133,97 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**ZL05 - Úpravy a doplnění výplní otvorů**

Kód: 14500
Stavba: MŠ Větrník

Místo:

Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 15 813,20 | 19 133,97 |
| ZL05 | Úpravy a doplnění výplní otvorů | 15 813,20 | 19 133,97 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Větrník

Objekt:

ZL05 - Úpravy a doplnění výplní otvorů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 813,20

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 15 813,20 | 21,00% | 3 320,77 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

19 133,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Větrník

Objekt:

ZL05 - Úpravy a doplnění výplní otvorů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 813,20

PSV - Práce a dodávky PSV

15 813,20

767 - Konstrukce zámečnické

15 813,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Větrník

Objekt:

ZL05 - Úpravy a doplnění výplní otvorů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

15 813,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

15 813,20

D 767

Konstrukce zámečnické

15 813,20

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|----|-------|-----------|-----------|
| 364 | K | 767/O26.Z1 | D+M Zábradlí balkonový dveří - prosklené zábradlí se sklem VSG/ESG 66.2, upevněné do systémových bočních svislých profilů, rozměry zábradlí 940*800 mm k pozici O26 | ks | 1,000 | 10 002,90 | 10 002,90 |
| 365 | K | 767/O27.Z2 | D+M Zábradlí balkonový dveří - prosklené zábradlí se sklem VSG/ESG 66.2, upevněné do systémových bočních svislých profilů, rozměry zábradlí 940*520 mm k pozici O27 | ks | 1,000 | 5 810,30 | 5 810,30 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Datum předložení změny: | 23.02.2021 | ZL č. 006 |
| Zhotovitel: | Zlínstav a.s. | |
| Objednatel: | Město Říčany | |
| Projektant: | Architektura s.r.o. | |
| TDS: | Vejvoda, spol. s r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SOD/00630/2020/OIÚ | |
| Ze dne: | 21.07.2020 | |

| | |
|----------------------------|---|
| Projekt registrační číslo: | |
| Stavba: | Výstavba mateřské školy Větrník, Říčany |
| Objekt: | |

| | |
|--------------|-------------------|
| Název změny: | Uprava pozice O18 |
|--------------|-------------------|

| |
|---|
| Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny: |
| Změny pozice O18 z důvodů dodatečných požadavků architekta na vzhled prvku. |

| |
|--|
| Nové řešení: |
| Náhrada plných výplní u pozice O18 za prosklené části. |

| |
|--|
| Původní řešení v PD: |
| Plné výplně pro zakrytí stoupačky ZTI. |

| |
|---|
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace) |
| nemá |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|--------|-------------|---------|-----------------------|
| Dílčí cenový dopad | | | | | |
| | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Kč | Cena (bez DPH) |
| Odpočet: | kpl | 1 | -342 444,60 | | -342 444,60 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 341 501,70 | | 341 501,70 |
| viz příložený položkový rozpočet | | celkem | | -942,90 | -942,90 |

| | |
|---|---------------|
| CELKEM Kč (bez DPH): | |
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | -0,62% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,62% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 1,24% |

| |
|----------------------|
| PŘÍLOHY ZL: |
| Příloha č.1 Rozpočet |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|------------|
| Datum předložení změny: | 23.02.2021 | ZL č. | 006 |
| Zhotovitel: | Zlínstav a.s. | | |
| Objednatel: | Město Říčany | | |
| Projektant: | Architektura s.r.o. | | |
| TDS: | Vejvoda, spol. s r.o. | | |

Vyřádění dodavatele/vliv na termín:

| | | | | |
|------|--|----------------|-----------------|---------|
| | | | | |
| Dne: | | za dodavatele: | Martin Kramoliš | Podpis: |

Vyřádění TDS:

| | | | | |
|------|--|---------|--|---------|
| | | | | |
| Dne: | | za TDS: | | Podpis: |

Vyřádění projektanta/ vliv na PD:

| | | | | |
|------|--|-----------------|--|---------|
| | | | | |
| Dne: | | za projektanta: | | Podpis: |

Vyřádění objednatele:

| | | | | |
|------|--|-----------------|--|---------|
| | | | | |
| Dne: | | za objednatele: | | Podpis: |

ZÁVĚR:

| |
|--|
| |
|--|

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14500

Stavba: MŠ Větrník

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

| | | | |
|------|------------------------------|----------------|------------------|
| | | -942,90 | -1 140,91 |
| ZL06 | Úprava pozice O18 - ODPOČTY | -342 444,60 | -414 357,97 |
| ZL06 | Úprava pozice O18 - PŘÍPOČTY | 341 501,70 | 413 217,06 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Větrník

Objekt:

ZL06 - Úprava pozice O18 - ODPOČTY

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-342 444,60

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -342 444,60 | 21,00% | -71 913,37 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

-414 357,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Větrník

Objekt:

ZL06 - Úprava pozice O18 - ODPOČTY

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-342 444,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-342 444,60

767 - Konstrukce zámečnické

-342 444,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Větrník

Objekt:

ZL06 - Úprava pozice O18 - ODPOČTY

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|---------|--|----|----------|--------------|--------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -342 444,60 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -342 444,60 |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | -342 444,60 |
| 356 | K | 767/O18 | D+M rohové sestavy hliníkového okna,sklopné části+pevné zasklení+plný panel , rozměr3456x2850+3780x5050+1950x5050 mm, specifikace dle PD - ozn.O18 | ks | -1,000 | 342 444,60 | -342 444,60 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Větrník

Objekt:

ZL06 - Úprava pozice O18 - PŘÍPOČTY

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

341 501,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 341 501,70 | 21,00% | 71 715,36 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

413 217,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Větrník

Objekt:

ZL06 - Úprava pozice O18 - PŘÍPOČTY

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

341 501,70

PSV - Práce a dodávky PSV

341 501,70

767 - Konstrukce zámečnické

341 501,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Větrník

Objekt:

ZL06 - Úprava pozice O18 - PŘÍPOČTY

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

341 501,70

D PSV

Práce a dodávky PSV

341 501,70

D 767

Konstrukce zámečnické

341 501,70

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|--|----|-------|------------|------------|
| 356 | K | 767/O18 | D+M rohové sestavy hliníkového okna, sklopné části+pevné zasklení+plný panel , rozměr 3456x2850+3780x5050+1950x5050 mm, specifikace dle PD - ozn.O18 - <i>Sendviče nahrazeny izolačním zasklením</i> | ks | 1,000 | 341 501,70 | 341 501,70 |
|-----|---|---------|--|----|-------|------------|------------|

| HARMONOGRAM STAVBY MŠ Větrník | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| POPIS | TERMÍN / MEZITERMÍN | LHŮTA | POČET MĚSÍCŮ - RELATIVNÍ HODNOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| předání staveniště od doručení výzvy objednatele zhotoviteli | | 10 pracovních dnů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dokončení hrubé stavby objektu SO 01 vč. panelových stropních konstrukcí 1. a 2. NP, bez výplní otvorů a bez nosných ocelových konstrukcí pagod | ZÁVAZNÝ MEZITERMÍN DLE SOD | 8 měsíců a 18 dnů od předání staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dokončení vnitřních rozvodů ZTI a vzduchotechniky | ZÁVAZNÝ MEZITERMÍN DLE SOD | 10 měsíců a 18 dnů od předání staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dokončení stavby | ZÁVAZNÝ TERMÍN DLE SOD | 16 měsíců a 18 dnů od předání staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | termíny dle SOD |
| | prodloužení termínů SOD z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 |