



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S-2020/04/0036
„Výměna stoupacích vedení BD Tupolevova 515“

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 18
Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha-Letňany
Zastoupen: **Mgr. Zdeněk Kučera, MBA** – starosta
Zástupce pro věci technické: [redacted] – vedoucí OHSI nebo osoba jím pověřená
[redacted], e-mail: [redacted]
IČO: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-2000937329/0800
Tel.: +420 284 028 111
ID datové schránky: 87ubtf2
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **TREPART s.r.o.**
Místo podnikání/Sídlo: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4
Zastoupen: Pavlem Pátkem, jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
IČ/DIČ: 25917838 / CZ25917838
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-805230217/0100
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 206689
Telefon: +420 604 833 684 / +420 272 653 106
ID datové schránky: 9q67gd
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:**

I.
PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

- 1.1 Objednatel a zhotovitel dne 13. 7. 2020 uzavřeli Smlouvu o dílo č. S-2020/04/0036 vztahující se ke stavbě „Výměna stoupacích vedení BD Rýmařovská 475 a BD Tupolevova 515“ (dále jen “SOD”).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku III. odstavce (4) SOD, dohodly na základě souhlasného stanoviska objednatele na změně prací na díle, které vplynuly z nepředvídatelných změn oproti zadání. Zároveň došlo z objektivních důvodů k pozastavení provádění díla a zpracování nového termínového harmonogramu. Změny v průběhu stavby

včetně odůvodnění byly zapracovány do změnových listů č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 kde jsou popsány a zároveň formou přípočtů a odpočtů je provedena rekapitulace změněných či nahrazených položek soupisu prací – výkazu výměr (položkový rozpočet stavby).

II. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Na základě výše uvedených změnových listů č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 se smluvní strany dohodly na změně původního rozsahu předmětu díla uvedeného v čl. III., zvláště pak jeho odstavce (2), a to takto:

odst. (2) se ruší a nahrazuje se následovně:

Předmět díla včetně požadovaných minimálních technických parametrů je vymezen v projektové dokumentaci a soupisu prací a dodávek a dále nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení výše uvedené stavby a v souladu se zadávací dokumentací včetně jejích příloh a dále ve změnových listech č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5, jež jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1 k SOD.

- 2.2 Smluvní strany se dohodly na základě výše uvedených změnových listů č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 na změně původní ceny díla v souladu obecně závaznými předpisy, uvedené v čl. V. odstavec (1) SOD takto:

Odst. (1) se ruší a nahrazuje se následovně:

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena díla dle SOD bez DPH	6 913 979,44 Kč
DPH 15 % celkem	1 037 096,92 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	7 951 076,36 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	185 362,00 Kč
DPH 15 % celkem	27 804,30 Kč
Cena díla dle dodatku celkem vč. DPH	213 166,30 Kč

Cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 bez DPH celkem	7 099 341,44 Kč
DPH 15 % celkem	1 064 901,22 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	8 164 242,66 Kč

- 2.3 Cena dle dodatku č. 1 je souhrnem ocenění jednotlivých změnových listů č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 následně:

ZL č. 1 – Příplatek za tlakovou třídu PN 20 D 254,2 mm nárůst ceny	65 357,00 Kč bez DPH
ZL č. 2 – Vícepráce stoupačka č.1	135 183,00 Kč bez DPH
ZL č. 3 – Čištění stávající VZT potrubí pro kuchyně	220 900,00 Kč bez DPH
ZL č. 4 – Méněpráce nedodávaná část VZT	-500 328,00 Kč bez DPH
ZL č. 5 - Vyčíslení nákladů souvisejících s pozastavením stavby	264 250,00 Kč bez DPH

- 2.4 Předmětem tohoto dodatku je také úprava termínu dokončení díla z důvodu pozastavení prací od 22. 3. do 10. 5. 2021 a dále pak pozastavení prací od 18. 6. do 6. 9. 2021. Termín provedení díla se tímto posouvá nejpozději do 15. 10. 2021.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založených na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

3.3. Tento dodatek je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu:

██████████ Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto dodatku druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu:

██████████

3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.6. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RMČ č. 220/09/21 ze dne 19. 5. 2021.

3.7. Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

Přílohy:

Změnový list č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5

V Praze dne

**Mgr. Zdeněk
Kučera, MBA**

Digitálně podepsal
Mgr. Zdeněk Kučera,
MBA

Datum: 2021.05.27
15:59:48 +02'00'

.....
Za objednatele
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta

V Praze dne

**Pavel
Pátek**

Digitálně
podepsal Pavel
Pátek
Datum: 2021.06.01
10:04:19 +02'00'

.....
Za zhotovitele
Pavel Pátek
jednatel

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

NÁZEV STAVBY		Rekonstrukce stoupacích vedení BD Tupolevova 515		
Objednatel	Ondřej Kajínek	Městská část Praha 18	Bechyňská 639,	199 00 Praha - Letňany
GP	Ing. Zdeněk Hrouda	INVIN s.r.o.	Sochorova 3178/23	616 00 Brno
zhotovitel	Ing. Ivan Dušek	TREPART s.r.o.	Pištěkova 782/3	149 00 Praha 4

ZL č.	Popis	Cena bez DPH
1	Změna tlakové třídy vodovodního potrubí	65 357,00 Kč
2	Vícepráce stoupačka č.1	135 183,00 Kč
3	Čištění VZT kuchyně	220 900,00 Kč
4	Měněpráce VZT	-500 328,00 Kč
5	Vyčíslení nákladů souvisejících s pozastavením stavby	264 250,00 Kč
Dodatek č.1	Celkem	185 362,00 Kč
		185 362,00 Kč

	CELKEM	185 362,00 Kč
--	---------------	----------------------

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		1
název	Změna tlakové třídy vodovodního potrubí	

název stavby:	Výměna stoupacích vedení BD Tupolevova 515
SoD:	S-2020/04/0036

objednatel :	Městská část Praha 18	zhotovitel :	TREPART s.r.o.
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		Pišťekova 782/3 149 00 Praha 4	
generální projektant:	INVIN s.r.o.	předání objednateli ke kontrole	
Sochorova 3178/23 616 00 Brno		datum	
TDI :	Městská část Praha 18	zhotovitel	
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		objednatel	
		projektant	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	změna tlakové třídy vodovodního potrubí	kpl	1	65357	65 357,00 Kč
CENA CELKEM					65 357,00 Kč

POPIS:	S ohledem na doporučení zhotovitele se zadavatel rozhodl zvýšit tlakovou třídu vodovodního potrubí pro celou rekonstrukci. Na základě této skutečnosti zhotovitel provedl úpravu ceny jednotky PPR potrubí.
--------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				1
	Jméno, Příjmení	datum		
za objednatele				
za projektanta				
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

Objekt: TUPOLEVOVA 515

ČÁST: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VĚC: ZMĚNA TLAKOVÉ TŘÍDY VODOVODNÍHO POTRUBÍ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22 VÍCE	K	721	722174023X	Příplatek za tlakovou třídu PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	273,00	58,00	15 834,00
23 VÍCE	k	721	722174024X	Příplatek za tlakovou třídu PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	109,00	63,00	6 867,00
24 VÍCE	K	721	722174025X	Příplatek za tlakovou třídu PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	344,00	124,00	42 656,00

CELKEM ZA ZMĚNU TLAKOVÉ TŘÍDY

65 357,00



Tel.:
IČO: 25

782/3
raha 4

XXI.

2 133
17838

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		2
název	Vícepráce na stoupačce č. 1	

název stavby:	Výměna stoupacích vedení BD Tupolevova 515
SoD:	S-2020/04/0036

objednatel :	Městská část Praha 18	zhotovitel :	TREPART s.r.o.
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		Pištěkova 782/3 149 00 Praha 4	
generální projektant:	INVIN s.r.o.	předání objednateli ke kontrole	
Sochorova 3178/23 616 00 Brno		datum	
TDI :	Městská část Praha 18	zhotovitel	
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		objednatel	
		projektant	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Vícepráce na stoupačce č.1	kpl	1	135 183,00	135 183,00 Kč
CENA CELKEM					135 183,00 Kč

POPIS:	<p>Při provádění odhalování prostupů stávajícího odpadového potrubí, bylo zapotřebí v několika bytech provést nouzové opravy do doby vyjmutí celého potrubí z azbestocementového materiálu. Dále pak na základě požadavku objednatele bylo dohodnuto, že veškeré stávající silonové pancéřované hadičky budou vyměněny za nerezové flexibilní trubičky a to z důvodu krátké životnosti resp. rizikovosti těch stávajících. Také byla provedena oprava několika toalet, vzhledem k jejich každodenní opakované demontáži a montáži několik z nich protékalo.</p>
--------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				2
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za projektanta				
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

Objekt: BD Tupolevova 515 - stoupačka č.1

NOZ: stoupačka č.1 vícepráce

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
CELKEM CENA VÍCEPRACÍ						135 183,00
	X-pol	úprava rozvodů TV a SV v bytech <i>byt č. 1, 11, 16, 21, 36, 41, 51</i>	kpl	7,00	3 850,00	26 950,00
	X-pol	Výměna navazujících odpadních vedení v bytě ze stoupačky demontáž-dodávka-montáž <i>byt č. 1, 11, 16, 21, 41,51, 52</i>	kpl	7,00	1 950,00	13 650,00
	VZT - koup	nerez krycí plech 40 x 40	ks	6,00	345,00	2 070,00
	VZT - koup	zaslepení otvorů koup stoupačky, montáž plechu <i>byt č. 1, 11, 16, 21, 36, 41</i>	kpl	6,00	850,00	5 100,00
	VZT - kuch	nové napojení digestoře + zaslepení starého	kpt	4,00	950,00	3 800,00
	VZT - kuch	nerez krycí plech 60 x 30 <i>byt č. 16, 21, 36, 56</i>	ks	4,00	625,00	2 500,00
	X-pol	havarijní oprava azbestové stoupačky vč. Napojení <i>byt č.2, 16, 41, 46</i>	kpl	4,00	1 150,00	4 600,00
	X-pol	výměna napouštěcího ventilu WC <i>byt č. 6, 11</i>	ks	2,00	590,00	1 180,00
	X-pol	výměna splachovacího ventilu WC <i>byt č. 6, 51</i>	ks	2,00	490,00	980,00
	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček	m2	21,00	95,00	1 995,00
	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	21,00	408,00	8 568,00
	5976102600	obkládačky keramické -dle původních	m2	24,00	488,00	11 712,00
	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	21,00	55,00	1 155,00
	7814791960	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování a lišty <i>byt č. 26, 61, 11</i>	m2	21,00	171,00	3 591,00
	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	5,50	147,00	808,50
	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	5,50	701,00	3 855,50
	727121112	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 60 DP1	kus	2,000	1 653,00	3 306,00
	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 300	m	5,50	28,00	154,00

972054491	J Vybourání otvorů v podlahách pro stoupačí potrubí	m3	0,30	8 359,00	2 507,70
411351101R	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	2,00	208,00	416,00
411351102R0	Bednění stropů deskových, vlastní – odstranění	m2	2,00	101,00	202,00
4113512X02	Podpěrná kce pro bednění stropu v šachtě, zřízení a odstranění	m2	2,00	154,00	308,00
631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm- zabetonování prostupů a utěsnění kolem potrubí	m3	0,30	4 757,00	1 427,10
997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,60	2 782,00	1 669,20
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,00	13,00	156,00
997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,60	425,00	255,00
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,60	1 532,00	919,20
998012025	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 48 m	t	0,60	498,00	298,80
	<i>sklep - pod stoupačkou č. 1</i>				
R	<i>Pračkový kohout DN 1/2"x3/4" D+M</i>	ks	6,00	286,00	1 716,00
R	<i>Rohový ventil DN 1/2"x3/8" D+M</i>	ks	14,00	182,00	2 548,00
	<i>Prodloužení mosazné DN 1/2"x20</i>	ks	8,00	72,00	576,00
	Antigenní test ze slin – REALY TECH	ks	65,00	170,00	11 050,00
R	Dodávka kombi WC	kus	3,000	3 360,00	10 080,00
725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	3,000	1 693,00	5 079,00
	<i>byť č. 16, 21, 36</i>				



stěškova 782/3
 9 00 Praha 4
XXI.
 777 602 133
 CZ25917838

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	3
název	Čištění stávající VZT potrubí pro kuchyně pro všechny stoupačky v BD

název stavby:	Výměna stoupačích vedení BD Tupolevova 515
SoD:	S-2020/04/0036

objednatel :	Městská část Praha 18	zhotovitel :	TREPART s.r.o.
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		Pištěkova 782/3 149 00 Praha 4	
generální projektant:	INVIN s.r.o.	předání objednateli ke kontrole	
Sochorova 3178/23 616 00 Brno		datum	
TDI :	Městská část Praha 18	zhotovitel	
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		objednatel	
		projektant	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Čištění stávající VZT potrubí pro kuchyně pro všechny stoupačky v BD	kpl	1	220900	220 900,00 Kč
CENA CELKEM					220 900,00 Kč

POPIS:	Vzhledem k technické nemožnosti výměny VZT pro kuchyně ze strany loalel, bylo upuštěno od její výměny a bylo navrženo její vyčištění v celé délce a všech odboček.
--------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				3
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za projektanta				
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	


Objekt: BD TUPOLEVOVA 515 - stoupačky č. 1-5
 NOZ: ČIŠTĚNÍ VZT POTRUBÍ - STOUPAČKA KUCHYŇĚ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
CELKEM CENA ČIŠTĚNÍ VZT POTRUBÍ						220 900,00
	30100A	Samostatná inspekce potrubí	kus	10,00	3 000,00	30 000,00
		ČIŠTĚNÍ KARTÁČOVÝMI SYSTÉMY LIFA COMBI AIR				
	30100B	Čištění stoupacího VZT otrubí	kus	10,00	14 500,00	145 000,00
	30100C	Pronájem kompresoru vč. PHM	dny	5,00	2 900,00	14 500,00
	30130A	Revizní otvory L	kus	10,00	1 890,00	18 900,00
	30130B	VRN (dopravné, přesuny hmot)	kpl	5,00	2 500,00	12 500,00



Tel.:
 IČO: 25



kova 782/3
 00 Praha 4
XXI.
 77 602 133
 225917838

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		4
název	Měněpráce	

název stavby:	Výměna stoupacích vedení BD Tupolevova 515
SoD:	S-2020/04/0036

objednatel :	Městská část Praha 18	zhotovitel :	TREPART s.r.o.
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		Přístěškova 782/3 149 00 Praha 4	
generální projektant:	INVIN s.r.o.	předání objednateli ke kontrole	
Sochorova 3178/23 616 00 Brno		datum	
TDI :	Městská část Praha 18	zhotovitel	
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		objednatel	
		projektant	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	měněpráce nedodávaná VZT pro kuchyně	kpl	1	-500328	-500 328,00 Kč
CENA CELKEM					-500 328,00 Kč

POPIS:	Vzhledem k technické nemožnosti výměny VZT pro kuchyně ze strany toalet, bylo upuštěno od její výměny. Dále pak bylo na základě aktuální pasportizace odsavačů par bylo od předpokládaného počtu upuštěno od několika výměn z důvodu dobrého technického stavu stávajících odsavačů par.
--------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			4
	Jméno, Příjmení	datum	
za objednatele			
za projektanta			
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

Objekt: BD TUPOLEVOVA 515 - stoupačky č. 1-5

NOZ: MĚNĚPRÁCE

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
CELKEM CENA MĚNĚPRÁCE						-500 328,00
M	5903015901	z/06 Atyp. revizní dvířka do zdiva 60/80cm AL rám+ výplň impregnovaný SDK - protipožární	kus	-3,000	672,00	-2 016,00

VZT

9	D+M Čtyřhranné potrubí sk. 1 pozink., vč. tvarovek a přírub – vodotěsné spoje	m2	-278	780 Kč	-216 840,00
11	D+M Protipožární izolace vč. AL polepu s odolností 30min.	m2	-358	576 Kč	-206 208,00
15	Demontáž čtyřhranné potrubí pozink., vč. tvarovek a přírub, kotvení	m2	-293	128 Kč	-37 504,00
	Demontáž izolace pozinkovaného čtyřhranného potrubí	m2	-295	128 Kč	-37 760,00



Tel. 7 602 133
ICO: 25917838

ova 782/3
0 Praha 4
XXI.

7 602 133
25917838

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		5
název	Vyčištění nákladů souvisejících s pozastavením stavby	

název stavby:	Výměna stoupacích vedení BD Tupolevova 515
SoD:	S-2020/04/0036

objednatel :	Městská část Praha 18	zhotovitel :	TREPART s.r.o.
	[REDAKCE]		[REDAKCE]
Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany		Přístěškova 782/3 149 00 Praha 4	
generální projektant:	INWU s.r.o.	předání objednateli ke kontrole	
Sochorova 3178/23 616 00 Brno	[REDAKCE]	datum	[REDAKCE]
		zhotovitel	[REDAKCE]
		objednatel	[REDAKCE]
		projektant	[REDAKCE]

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Vyčištění nákladů souvisejících s pozastavením stavby	kpl	1	264250	264 250,00 Kč
CENA CELKEM					264 250,00 Kč

POPIS:	Vzhledem k epidemiologické situaci bylo po vzájemné dohodě pozastaveno provádění díla. Zároveň bylo nutné dodělat několik bytů ze stoupačky 1 po skončení karantény zneprůstupněných bytů.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				5
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele	[REDAKCE]		[REDAKCE]	
za projektanta	[REDAKCE]		[REDAKCE]	
za zhotovitele	[REDAKCE]		[REDAKCE]	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
-----------------	--

AKCE:	REKONSTRUKCE STOUPACÍCH VEDENÍ BD TUPOLEVOVA 515		
VĚC:	VYČÍSLLENÍ NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH S POZASTAVENÍM STAVBY		
ZHOT.:	TREPART S.R.O.		

P.Č.	POPIS	M.J.	J.C.	MNOŽSVI	CENA
1	Sanitární kontejner	MĚSÍC	16750	3	50250
2	Zařízení staveniště	MĚSÍC	55000	3	165000
3	Mzdové náklady HTP pracovníka + režie	MĚSÍC	49000	1	49000
	CELKEM cena bez DPH				264250



Tel.: 7
IČO: 259

va 782/3
Praha 4

XXI.

502 133
917838