

## **DODATEK Č. 2/2021**

k prováděcí smlouvě na realizaci  
dílčí veřejné zakázky:

### **Stavba D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa – DUSP a IČ k DUSP**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1724 a následujícími zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“)

#### **I. Smluvní strany**

##### **Objednatel:**

##### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

číslo účtu:

datová schránka: zjq4rhz

jednající: generální ředitel

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

##### **Zhotovitel:**

Společnost „SUDOP GROUP\_Menší projekty\_BIM\_DSP“ zastoupená Správcem, společností

##### **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu B vložce 785

jednající: předsedou představenstva

místopředsedou představenstva

členem představenstva

IČO: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech technických: ředitel ateliéru A1

tel:

e-mail:

(dále jen „Správce“ a/nebo „Společník 4“ a/nebo „DPB“)

##### **Další společníci:**

##### **SUDOP PRAHA a.s.**

IČO: 257 93 349

se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

jednající: předsedou představenstva a

místopředsedou představenstva

místopředsedou představenstva

členem představenstva

(dále jen „Společník 1“ a/nebo „SP“)

**PUDIS a.s.**

IČO: 452 72 891  
se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00  
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458  
zastoupený: předsedou představenstva  
místopředsedou představenstva  
členem představenstva  
členem představenstva

(dále jen „Společník 2“ a/nebo „PUD“)

**METROPROJEKT Praha a.s.**

IČO: 452 71 895  
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418  
jednající: předsedou představenstva  
místopředsedou představenstva  
místopředsedou představenstva  
členem představenstva

(dále jen „Společník 3“ a/nebo „MP“)

## II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2020 **Prováděcí smlouvu** na realizaci Dílčí veřejné zakázky na služby číslo smlouvy objednatele: 03PT-004147, jejímž předmětem je realizace Dílčí veřejné zakázky na služby s názvem: „**Stavba D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa – DUSP a IČ k DUSP**“ (dále jen „Zakázka“).  
Smluvní strany dále uzavřely dne 29. 6. 2020 Dodatek č. 1/2020 k prováděcí smlouvě, předmětem dodatku byla změna Správce společnosti.
2. V průběhu realizace Zakázky došlo ke skutečnostem, které si vynutily úpravu/aktualizaci PD z důvodu potřebné koordinace Zakázky se stavbou „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavby D1 01311 Brno jih – Brno východ, akt. DÚR a IČ k ÚR“. Důvodem pro nutné zapracování změn je minimalizace pozdějších zásahů stavbou D1 01311 do již zrealizované stavby D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1. Tyto změny si vynutily zvýšené finanční náklady na zpracování projektové dokumentace.

## III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna v Celkové ceně plnění. Navyšuje se část dokumentace pro společné povolení (DUSP). Inženýrská činnost ke sloučenému řízení (IČ k DUSP) zůstává nezměněná.

Tímto dodatkem se mění Článek II. Cena za poskytování služeb, odst. 1, následujícím způsobem:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>2 602 700,-</b>	<b>546 567,-</b>	<b>3 149 267,-</b>

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH		DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
Nabídková cena dle smlouvy	2 602 700,-	546 567,-	3 149 267,-
Cena víceprací dle Přílohy č. 1	520 000,-	109 200,-	629 200,-
<b>Celková cena plnění</b>	<b>3 122 700,-</b>	<b>655 767,-</b>	<b>3 778 467,-</b>

Podrobná specifikace ceny za vícepráce je v Příloze č. 1. tohoto Dodatku.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2/2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel.
2. Tento Dodatek č. 2/2021 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2/2021 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2/2021 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Příloha č. 1 - cena za vícepráce z důvodu úpravy PD v souvislosti s přípravou související stavby D1 01311

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal  
DN: cn= o=CZ,  
o=Dopravoprojekt Brno a.s., ou=1,  
email=  
Datum: 2021.05.31 14:53:15 +02'00'

**D1 01313 Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, 2. etapa – DUSP a IČ k DUSP**

cena za vícepráce z důvodu úpravy PD v souvislosti s přípravou související stavby Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01311 Brno jih – Brno východ, akt. DÚR a IČ k ÚR

SO	Popis víceprací	Počet hod.	Cena v Kč/hod.	Cena celkem bez DPH
	Objekty řady 100			
171.2	Úprava portálů a poloportálů. V prostoru odpojení a připojení kolektorů nutná půdorysná úprava (větší šířka dálnice a tedy i portálů). Dále v prostoru pravého PDP nutný půdorysný posun portálů. Statické ověření portálů a prověření průběhu IS.			
Objekty DZ	Úprava z důvodu změny velkoplošného dopravního značení.			
	Objekty řady 200			
obecně 200	Úprava stavebních objektů mostů, na kterých jsou PHS, navýšení PHS dle hlukové studie na výšku 5 m. Statické ověření.			
	Objekty řady 300			
307	Kanalizace ve vozovce, pod svodidly a v příkopových tvárnících – nutná úprava.			
308	Kanalizace situovaná v postranním dělicím pásu mezi kolektorem SO 105 a hlavní trasou. Z důvodu stísněných poměrů (šířka PDP 3,41 m), množství sítí vedených v PDP (VO, drenáže), zajištění rozhledu bude kanalizace přesunutá za pravou hranu koruny kolektoru 105 – nutná úprava.			
309	Úprava stoky, drobných objektů v místě přídatných pruhů. Úprava výškového návrhu stoky.			
312	Úprava lapačů na budoucí rozšíření D1, půdorysná úprava stoky v SPD na výhledový stav (betonová svodidla v kolizi s poklapy apod.).			
	Objekty řady 400			
464	Úprava/změna přeložky z důvodu přesunu portálu.			
411, 465, 471, 472	Úprava vedení k novému šířkovému uspořádání + prodloužení chráničky cca o 3 m.			
	Objekty řady 500			
509	Krátká chránička. Prodloužení chráničky až za nové zpevnění příkopu stavby D1 01311 a ověření průběhu vedení na 6-ti pruh.			
	Objekty řady 700			
701	Navýšení PHS dle hlukové studie stavby D1 01311.			
702	Navýšení PHS dle hlukové studie stavby D1 01311. Podél kolektoru SO 104 v místě připojení vybourat a postavit novou PHS v rámci SO 760 ve stavbě D1 01311.			
801	Vegetační úpravy vypustit v místě nového připojení a odpojení kolektorů ČT. Bude provedeno v rámci stavby D1 01311 – SO 801.			
Celková cena víceprací bez DPH				520 000 Kč
DHH 21%				109 200 Kč
Celková cena víceprací s DPH				629 200 Kč