

DODATEK Č. 1

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969**

02PT-006308

č. smlouvy Objednatele: 02PT-006308

č. smlouvy Zhotovitele: 19 338 200

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIC:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

účastníci společnosti „**SUDOP GROUP RS2017**“ založené Smlouvou o Společnosti ze dne 21.10.2016

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 130 80

IČ: 25793349

DIC: CZ25793349

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená:

(dále též „Společník 1“)

-a-

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem Kominárska 141/2,4, Bratislava 3 – mestská časť Nové Mesto 832 03, Slovenská republika

IČ: 31322000

DIC: 2020524770

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 378/B

zastoupená:

(dále též „Společník 3“)

-a-

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Kounicova 271/13, Brno 602 00

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupená:

(dále též „Společník 4“)

-a-

SUDOP EU a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 130 80

IČ: 05165024 DIČ: CZ05165024

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645

zastoupená:

(dále též „Společník 5“)

-a-

PUDIS a.s.

se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 160 00

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupeným

(dále též „Společník 6“)

-a-

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Argentinská 1621/36, Praha 170 00

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupeným

(dále též „Společník 7“)

Z důvodu uskutečněné fúze odštěpením sloučením vyčleněné části společnosti VPÚ DECO Praha a.s., IČ 60193280 se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6 do společnosti PUDIS a.s., IČ 45272891 se sídlem tamtéž, se stává nástupnickou společností za Společníka VPÚ DECO Praha a.s. společnost PUDIS a.s..

zastoupen společností PUDIS a.s. se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. V průběhu prací došlo v rámci rekonstrukce dálnice D11 k výstavbě na části území odpočívky Horní Počernice vpravo, což má dopad na technické řešení předmětné odpočívky. Z tohoto důvodu byly přerušeny práce. Pro odpočívku byl dále zpracován aktualizovaný záměr projektu, který reaguje na změněné podmínky v území a dále řeší způsob zásobování odpočívky pitnou vodou a nakládání s dešťovými a odpadními vodami. Současně došlo k přejmenování stavby na „D11 rozšíření odpočívky Beranka km 2,8 vpravo“. Na základě výsledného počtu parkovacích stání dle schváleného záměru projektu je nutné na akci zpracovat a předložit Odboru ochrany prostředí Hlavního města Prahy oznámení podlimitního záměru dle přílohy 3a, zákona č. 100/2001 Sb., které však není součástí Smlouvy o dílo a Objednatel ho zajišťuje samostatně.

Po obdržení výsledku oznámení podlimitního záměru bude Zhotovitel vyzván k zahájení poskytování služeb dle smlouvy.

Dále došlo ke změně kontaktní osoby ve věcech technických Objednatele takto:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

E-mail:

Tel.:

2. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně čl. III Doba a místo plnění.
3. Na základě výše uvedeného se ruší původní znění čl. III. Doba a místo plnění, odstavec 1., který zněl:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

zahájení prací: dnem nabytí účinnosti smlouvy

ukončení prací: nejpozději do 31. 12. 2020

specifikace případných etap:

<i>popis části, etapy, dílčího plnění</i>	<i>lhůty plnění</i>
<i>Koncept DUR</i>	<i>Do 3 měsíců</i>
<i>Čistopis DUR</i>	<i>Do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu</i>
<i>Získání UR (Inženýrská činnost)</i>	<i>4 měsíce od odsouhlasení čistopisu DUR</i>
<i>Technická pomoc</i>	<i>Po dobu trvání smlouvy</i>

a nahrazuje se novým zněním čl. III. Doba a místo plnění, odstavec 1., s následujícím obsahem:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

zahájení prací: dnem nabytí účinnosti smlouvy

ukončení prací: nejpozději do 31. 12. 2023

specifikace případných etap:

<i>popis části, etapy, dílčího plnění</i>	<i>lhůty plnění</i>
<i>Koncept DUR</i>	<i>Do 3 měsíců od výzvy Objednatele (po obdržení stanoviska k EIA)</i>
<i>Čistopis DUR</i>	<i>Do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu</i>
<i>Získání UR (Inženýrská činnost)</i>	<i>6 měsíců od odsouhlasení čistopisu DUR</i>
<i>Technická pomoc</i>	<i>Po dobu trvání Smlouvy</i>

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden stejnopis.
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č. 02PT-006308, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne

PODEPSÁN
za objednatele:

V Praze dne

PODEPSÁNÍ
za zhotovitele:

Podpsal

Datum: 2021.06.01
12:30:35 +02'00'

(na základě Plné moci)

Podpsal

Datum: 2021.06.02
07:11:30 +02'00'

(na základě Plné moci)