



33552

DODATEK č. 2

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 28. 12. 2015, č. 02PT-001818

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-001818

Číslo smlouvy konzultanta: 2015/0182

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

konzultant: **Sdružení „HBH / GEOtest - TDI“**

zastoupený hlavním účastníkem sdružení HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

zastoupený:

bankovní spojení:

IČ: 449 61 944 DIČ: CZ44961944

Zapsaný v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

dalším účastníkem sdružení: GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

zastoupeným:

IČ: 463 44 942 DIČ: CZ46344942

Zapsaný v OR vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

výše uvedené společnosti jako dodavatelé sdružení na základě Smlouvy o sdružení (D1 ÚSEK 20 - MÚK V. Meziříčí – východ – MÚK Lhotka, TDI ze 4. 9. 2013 ve sdružení s názvem „HBH / GEOtest - TDI“: D1 ÚSEK 20 – MÚK V. Meziříčí-východ – MÚK Lhotka, TDI

(dále jen „konzultant“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 28. 12. 2015 Souhrn smluvních dohod č. 02PT-001818 na realizaci konzultantské činnosti na zakázce „D1 ÚSEK 20 – MÚK V. Meziříčí-východ – MÚK Lhotka, TDI“ dále jen společně jako „Smlouva“). Následně dne 14. 2. 2020 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 z důvodu posun termínu realizace Stavby včetně navýšení rozsahu poskytovaných služeb.
- (B) Smluvní strany se dohodly, na změně původně sjednaných ujednání v části týkající se ceny služeb z důvodu navýšení rozsahu poskytovaných služeb dle rozpisu služeb v části A) (Rozsah služeb) stavebního díla „D1 modernizace – úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka“ (dále jen „stavba“).
- (C) Důvodem uzavření tohoto dodatku je nezbytnost zabezpečit činnost konzultanta na této Stavbě, spočívající zejména v zajištění administrativní a další související činnosti včetně technického posouzení zejména claimů, změn během výstavby, případně výzků. Tato změna je důsledkem okolností, jež nemohl objednatel (zadavatel) ani přes přiměřenou přípravu zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku, jejímž výsledkem je uzavření Smlouvy, při zohlednění jemu dostupných informací předvídat.
- (D) Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že nabídková cena dle Smlouvy se na základě schválení Změny č. 2 (Dodatku č. 2) dle SGR 18/2017 v.1.2 zvyšuje o částku **767 250,- Kč bez DPH** a celkově činí **36 064 950,- Kč bez DPH**, jak je podrobně uvedeno níže:

Původní cena bez DPH:	32 217 300,00 Kč
Dodatečné práce: Dodatek č. 1	3 080 400,00 Kč
Dodatečné práce: Dodatek č. 2	767 250,00 Kč
Nová cena bez DPH:	36 064 950,00 Kč
<u>DPH 21%:</u>	<u>7 573 639,50 Kč</u>
Nová cena vč. DPH 21%:	43 638 589,50 Kč

(Aktualizovaný rozsah poskytovaných služeb „D1 ÚSEK 20 – MÚK V. Meziříčí-východ – MÚK Lhotka, TDI“ je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registraci smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 2 bude uveřejňovat objednatel.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana za konzultanta obdrží jeden stejnopis (2x1) a objednatel obdrží po dvou (2) stejnopisech.
- 2.4 Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dále berou smluvní strany na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Příloha 1: Aktualizovaný soupis služeb

PODEPSÁN
za objednatele:

PODEPSÁN
za konzultanta Sdružení „HBH / GEOtest - TDI“
HBH Projekt spol. s r.o., vedoucí účastník sdružení:

Datum: 26 -05- 2021

na základě plné moci
Datum: 13 -05- 2021

**Modernizace D1 ÚSEK 20 – MÚK V. Meziříčí-
východ – MÚK Lhotka , TDI - DODATEK 2**

A) Tým asistenta správce stavby - celkem			CELKEM	423 000
B) Technická dozorčí správa - celkem			CELKEM	344 250
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem			CELKEM	0
Celkem (bez DPH)				767 250

V Brně dne

13 -05- 2021

na základě plné moci

Modernizace D1 ÚSEK 20 – MÚK V. Meziříčí-východ – MÚK Lhotka , TDI

A) Tým asistenta správce stavby - celkem			CELKEM	8 140 500			10 099 500
B) Technická dozorní správa - celkem			CELKEM	23 711 100			25 599 750
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem			CELKEM	365 700			365 700
Celkem (bez DPH)				32 217 300			36 064 950

V Brně dne

13 -05- 2021

na základě plné moci