

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n.“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy: **E618-S-4721/2020/Svj**

ISPROFIN/ISPROFOND: **521 352 0028/327 321 4901**

(dále jen „Objednatel“)

a

obchodní společnosti sdružené do Společnosti s názvem „VALBEK-PRODEX“, založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 1. 10. 2020 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Petrou Kopkovou**, jednatelkou společnosti

Korespondenční adresa:

Valbek, spol. s r.o., V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

jako „vedoucí společník“

a

VALBEK&PRODEX spol. s r.o.

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166
odštěpný závod

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupena: **Ing. Františkem Hanušem**, vedoucím odštěpného závodu

jako „Společník“

číslo smlouvy: **20PH61016**

(dále společně jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava termínu odevzdání 2. dílčí etapy plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

Důvodem úpravy termínu odevzdání 2. dílčí etapy plnění Díla o dva měsíce na celkem tři měsíce po splnění 1. dílčí etapy je změna koncepce kolejového řešení ve vztahu k respektování dokumentace mostu v km 287,291 navrženého v rámci další stavby Objednatele s názvem "Rekonstrukce mostu km 287,291 Retz (ÖBB) - Kutná Hora". Respektování navrženého stavu mostu má zásadní dopad na celou koncepci řešení kolejíště a na vznesené připomínky jednotlivých odborných složek Objednatele.

Dalším důvodem je déle trvající jednání s vlastníkem (ČD, a.s.) a pronajímatelem (WYNX B. V.) přilehlého areálu depa, zda v rámci návrhu nového kolejového řešení trvají na ponechání napojení vlečky přes výhybku č. 115 ze směru od Čáslavi. Případné ponechání napojení by mělo zásadní negativní vliv na splnění požadavků dle ZTP a dle požadavků jednotlivých odborných složek Objednatele vyplývajících z projednání.

V souvislosti s touto skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

2. Úprava oprávněných osob na straně Zhotovitele a s tím související úprava přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.

Zhotovitel v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.2 přílohy č. 2 Smlouvy - Obchodní podmínky požádal Objednatele o úpravu svých oprávněných osob. Novou osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele ve věcech technických byl jmenován pan Ing. Karel Ogoun. Novým vedoucím týmu Zhotovitele byl jmenován pan Ing. Peter Poláček. Zhotovitel k vedoucímu týmu dodal všechny příslušné nezbytné doklady. Objednatel se změnou výše uvedené oprávněných osob na straně Zhotovitele souhlasí.

V souvislosti s touto skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.16 Smlouvy a přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatel: E618-S-4721/2020/Svj; číslo smlouvy zhotovitele: 20PH61016, uzavřené dne 04. 11. 2020, takto:

1) ČI. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

2) ČI. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1	Specifikace Díla
Příloha č. 2	Obchodní podmínky – OP/ZP+DUR/14/20
Příloha č. 3	Technické podmínky a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP+DUR/13/20 c) Zvláštní technické podmínky
Příloha č. 4	Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 5	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 6	Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 7	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9	Související dokumenty
Příloha č. 10	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4721/2020/Svj; číslo smlouvy zhotovitele: 20PH61016, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (*současně příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

Příloha č. 2 (*současně příloha č. 6 Smlouvy*): Oprávněné osoby
- *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Liberci

Za Valbek, spol. s r.o. - vedoucího
společníka společnosti „**VALBEK-PRODEX**“:

Datum: 2021.05.03
09:22:10 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(*podepsáno elektronicky*)

.....
Ing. Petra Kopková
jednatelka
Valbek, spol. s r.o.

**Za VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.,
odštěpný závod** - společníka společnosti
„VALBEK-PRODEX“ na základě
Společenské smlouvy ze dne 1. 10. 2020
a plné moci ze dne 1. 10. 2020:

Datum: 2021.05.03
09:22:26 +02'00'

.....
Ing. Petra Kopková
jednatelka
Valbek, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(návaznost na předchozí termín)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	3 měsíce po nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie – (Doprovodná dokumentace k projednání).	Předávací protokol pro část díla
		Zpracování rámcového návrhu postupu výstavby za účelem zpracování ekonomického hodnocení a stanovení investičních nákladů k projednání.	
		Vyhodnocení a zdůvodnění potřebných stavebních zásahů do výpravní budovy k projednání.	
2. Dílčí etapa	3 měsíce po splnění 1. DE	Záměr projektu včetně povinných příloh a hodnocení ekonomické efektivity k projednání.	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	2 měsíce po splnění 2. DE	Kompletní Záměr projektu včetně povinných příloh, kompletního technického řešení, doprovodné dokumentace, rámcového návrhu postupu výstavby, zdůvodnění potřebných stavebních zásahů do výpravní budovy a hodnocení ekonomické efektivity se zpracovanými připomínkami.	Předávací protokol pro část díla
		Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	
4. Dílčí etapa	5 měsíců od schválení ZP CK MD	DUR k projednání se složkami SŽ a ČD vč. zpracování oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí a doplněných geotechnických průzkumů se základní geotechnickou zprávou.	Předávací protokol pro část díla
5. Dílčí etapa	3 měsíce po splnění 4. DE	Kompletní DUR se zpracovanými připomínkami k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou.	Předávací protokol pro část díla
		Podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.	
6. Dílčí etapa	3 měsíce po splnění 5. DE	Kompletní DUR po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽ (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO).	Protokol o provedení díla

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele

Ve věcech smluvních (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích dodatků)

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních – (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích dodatků)

Jméno a příjmení	██
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████

Specialista na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████

Specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	████████████████

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na zabezpečovací a sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na trakční vedení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na silnoproudou technologii

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Geotechnik

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na hodnocení ekonomické efektivity

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1540390

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bb6b9503-78a1-440f-bafd-e2cc88edd795

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.06.2021 12:32:01



5afb3dfd-bc73-4b4b-b4c3-5f51d58ce590