

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO****č. 105/955273/S955/2020/069/VaI****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě pověření ze dne 21.12.2020 uděleného Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem ve věcech technických jedná: [REDACTED] specialista vodního hospodářství

tel.: [REDACTED] [REDACTED]

I

[REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [REDACTED]

[REDACTED] osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**VODNÍ DÍLA – TBD a.s.**

se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 492 41 648

DIČ: CZ49241648

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2154

zastoupená:

[REDACTED] prokuristou

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 64504021/0100  
(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

(dále jen „dodatek“):

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 105/955273/S955/2020/069/Val na projektovou dokumentaci: **„VN Horské Domky“**.
2. Předmětem dodatku je změna v termínu dokončení zpracování projektové dokumentace. Důvodem je skutečnost, že se v místě plánované vodní nádrže nachází historický výtlačný vodovodní řad, který obec Pernarec převzala od armády ČR a k němuž se nedochovala žádná dokumentace. Zhotovitel na základě této nepředvídatelné skutečnosti zažádal o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace.

### **3. Nově čl. II. Doba plnění zní takto:**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 19. 8. 2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:  
**10. 8. 2021.**

Zpracování a předání díla uvažuje s níže uvedeným dílčím plněním, a to v uvedených termínech:

- a. geodetické práce, hydrologická data ČHMÚ, biologický screening lokality, dílčí plnění PD pro vydání společného rozhodnutí v rozsahu dokumentace pro provádění stavby bude provedeno nejpozději do **31. 12. 2020**.
  - b. dokončení zpracování PD pro vydání společného rozhodnutí v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, inženýrská činnost, plán BOZP, návrh povodňového plánu, kategorizace VD, posudek TBD, návrh manipulačního a provozního řádu bude provedeno nejpozději do **10. 8. 2021**.
  - c. aktualizace manipulačního a provozního řádu – bude provedeno na vyzvu objednatele a sice **nejpozději do 60ti dnů od převzetí dokončené realizace stavby**.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 105/955273/S955/2020/069/Val zůstávají beze změn.

**II.****Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Karlových Varech, dne .....

V Praze, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Miroslav Rozner**ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy  
Lesy České republiky, s.p......  
  
prokurista  
VODNÍ DÍLA – TBD, a.s.