

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. S919/2019/164
ze dne 7. 1. 2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Jan Hofman

se sídlem Batňovice 245, 542 32 Úpice

IČO: 620 51 512

DIČ: [REDAKCE]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Městského úřadu Trutnov

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S919/2019/164 ze dne 7. 1. 2020 (dále jen „dodatek“):

I.

Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2020 Smlouvu o dílo č. S919/2019/164, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2020, jejímž předmětem bylo mimo jiné vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu Červený most (dále jen „smlouva“).

Při provádění projekčních prací dle zmíněné smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn oproti původnímu zadání. V této souvislosti bylo dohodnuto prodloužení termínu pro inženýrskou činnost, a to z důvodu větších prodlev úřadů, dotčených orgánů a organizací při vyřizování žádostí o stanoviska k předmětné projektové dokumentaci. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

- čl. II. odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:

*„Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **10. 1. 2020***

Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“):

*Projektové práce: **31. 10. 2020***

*Inženýrská činnost: **31. 8. 2021***

Odevzdáním projektových prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.“

- čl. II. odst. 4 smlouvy se mění a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 31. 8. 2021; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Karel Fišer

ředitel OŘ východní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

.....

Jan Hofman