

DODATEK č. 2
č.j.: KRPL-33124-25/ČJ-2018-1800VZ
ke SMLouvě O DíLO
č.j.: KRPL-33124-10/ČJ-2018-1800VZ

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené:	Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
se sídlem:	Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ:	72 05 05 01
DIČ:	CZ 72 05 05 01
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku	
Tel.:	974 461 245
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Hynek Paclt – oddělení správy nemovitého majetku	
Tel.:	974 461 361
E-mail:	krpl.osm@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.

zastoupený:	
se sídlem:	Nová 392, 460 10, Liberec – IX – Růžodol I
IČ:	02862492
DIČ:	CZ02862492
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	264359068/0300
Tel.:	
E-mail:	info@kvaby.cz
Fax:	-
Zapsaný:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34018

dále jen "zhotovitel"

II. Předmět dodatku:

„KŘP Lbk – Jablonec nad Nisou, 28. října – zřízení místnosti krizového řízení“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami díla, které vznikly během realizace díla.

Současně dochází k úpravě termínu administrativního dokončení díla a termínu plnění, na kterém nebyla dosud mezi oběma smluvními stranami shoda.

III. Článek 2. předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla. Podrobný popis změn, její zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 a 21, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. cena za dílo, odstavci 3.1. se nahrazuje

text dle dodatku č. 1:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:

1.111.200,17 Kč

DPH 21%:

233.352,03 Kč

Celková cena včetně DPH 21%:

1.344.552,20 Kč

slovy: jedenmiliontřistačtyřicetčtyřístipěťsetpadesátdvěkorunčeské 20/100

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:

1.292.635,17 Kč

DPH 21%:

271.453,38 Kč

Celková cena včetně DPH 21%:

1.564.088,55 Kč

slovy: jedenmilionpětsetšedesátčtyřísticeosmdesátosmkorunčeských 55/100

V. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje

text dle dodatku č. 1:

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání staveniště – dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 30.11.2018
- termín dokončení stavebních prací: do 31.12.2018
- termín administrativní dokončení díla: 31.03.2021 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)

Termín ukončení plnění: do 31.03.2021

Obě smluvní strany se dohodly postupovat při administrativním dokončení díla (uzavření všech zbývajících změn díla) bez zbytečných odkladů.

textem:

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání staveniště – dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 30.11.2018
- termín dokončení stavebních prací: do 31.12.2018
- termín administrativní dokončení díla: 30.06.2021 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)

Termín ukončení plnění: do 30.06.2021

Obě smluvní strany se dohodly postupovat při administrativním dokončení díla (uzavření všech zbývajících změn díla) bez zbytečných odkladů.

VI. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změny dle dodatku č. 2, bude vystavena samostatná faktura/samostatné faktury s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 2 nebo pozdějším.

VII. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Změnové listy č. 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 a 21

V Liberci dne: 01-06-2021

objednatel:




ho majetku

V Liberci dne: 31.5.2021

zhotovitel:

KVAB
Nová 392, 460
IČ 02862
tel.:



jednatelka společnosti