

Harmonogram prací

Polní cesty Krajníčko C1, C8 a C11

Polní cesty Krajníčko C1, C8 a C11	červen 2021				červenec 2021				srpen 2021				září 2021				říjen 2021			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zemní práce																				
Zakládání (drenáže)																				
Komunikace - podkladní vrstvy																				
Komunikace - povrchy																				
Trubní vedení																				
Ostatní konstrukce a bourání																				
Staveništní přesun hmot																				

zahájení prací: předpoklad 06/2021

uzlový bod č. 1 - dokončení zemních prací (pláně polních cest): 15.8.2021

uzlový bod č. 2 - dokončení podkladních vrstev: 30.9.2021

dokončení prací: 31.10.2021

uzlový bod č. 1

uzlový bod č. 2