

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„Oprava GPK na trati č. 170 Kařízek – Plzeň – Mariánské Lázně“

Evidenční číslo RVZ: **65420188**

Číslo objednatele: E654-S-3468/2020

Číslo jednací dodatku č. 2: 7926/2021-SŽ-OR PLZ-ÚPI

Číslo smlouvy zhotovitele: 2003178

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 1383
bank. spojení: XXX
č. účtu: XXX
zastoupena: XXX, ředitelem divize 3, na základě Plné moci

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

E-mail: info@subterra.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Dne 16. 09. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby „Oprava GPK na trati č. 170 Kařízek – Plzeň – Mariánské Lázně“ s termínem dokončení ostatních stavebních prací ke dni 30. 11. 2020. Tento termín byl Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 06. 10. 2020 změněn na 31. 05 2021.

Z důvodu změny termínu výluk se smluvní strany dohodly na **prodloužení termínu dokončení zakázky**.

I.

Předmět dodatku

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-3468/2020 a číslem smlouvy zhotovitele 2003178 se smluvní strany dohodly na změně článku 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bodu 3.6 takto:

Nové znění článku – 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, bod 3.6.

- 3.3 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Lhůta pro dokončení Díla je 30. 11. 2021. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek.

Lhůta pro dokončení stavebních prací je 30. 11. 2021. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo na zhotovení stavby zůstávají beze změn s tím, že smluvní strany respektují změnu přílohy č. 3 smlouvy v návaznosti na tento Dodatek 2.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Správa železnic. Nebude-li tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

.....
Ing. Radek Makovec
Ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Objednatel

.....
XXXXXXXXXXXX
ředitel divize 3 S u b t e r r a a.s.

Zhotovitel