

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo č. MMK/SML/695/2015
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění mezi:

1. Smluvní strany

- 1. statutární město Karviná**
se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového Magistrátu města Karviné, na základě pověření ze dne 04.01.2016

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- a) smluvních: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku
- b) technických: Iva Wenzlová, zaměstnanec Odboru majetkového Magistrátu města Karviné
- telefon: 596 387 334
fax: 596 387 264
e-mail: iva.wenzlova@karvina.cz
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)
a

- 2. Sweco Hydroprojekt a.s.**
se sídlem: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 140 16
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
Minská 1337/18, 616 00 Brno
- IČ: 264 75 081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4
číslo účtu: 1700041/0100

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 7326

statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Smluvně oprávněn jednat: Ing. Miloš Kovář, ředitel divize Morava
Technicky oprávněn jednat: Ing. Čestmír Krkoška, vedoucí pracoviště Ostrava

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 13.08.2015 smlouvu o dílo č. MMK/SML/695/2015 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci stavby:

„Revitalizace části vodního toku Rajecký potok“ (dále též stavba)

- v úseku km 0,000 – 0,500 (úsek od zaústění Rajeckého potoka do řeky Olše po mostní objekt na ul. Polské)
- úprava nátoky do spodních výustí pod hrází v km 1,027
- úsek levobřežního přítoku Rajeckého potoka v úseku od ul. Bažantnice přes areál zahrádek (část vodního toku zatrubněna) směrem k ul. Na Parcelách

Jedná se o zpracování dokumentace na revitalizaci části drobného vodního toku Rajecký potok v Karviné-Ráji, zejména za účelem zvýšení ochrany území před povodněmi, zlepšení odtoku povrchových vod z předmětného území, zprůtočnění profilu koryta vodního toku (návrh kapacity revitalizovaného toku, posouzení retenčních schopností území, stabilizace koryta a břehů, odstranění nebo oprava překážek odtoku, posílení kapacity stávajících zatrubnění, vše při respektování stávajících přítoků.

Podkladem pro zpracování výše uvedených dokumentací je Studie řešení odvedení povrchových a dešťových vod na území města Karviné včetně zaměření, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Ostrava, Ostrava, Varenská 49, PSČ 730 02, v r. 2012.

Předmětem této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele autorský dozor na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna Smlouvy

A. Tímto Dodatkem č. 1 se původní znění **čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 1.**, který zní:

„Revitalizace části vodního toku Rajecký potok“ (dále též stavba)

- v úseku km 0,000 – 0,500 (úsek od zaústění Rajeckého potoka do řeky Olše po mostní objekt na ul. Polské)
- úprava nátoky do spodních výustí pod hrází v km 1,027
- úsek levobřežního přítoku Rajeckého potoka v úseku od ul. Bažantnice přes areál zahrádek (část vodního toku zatrubněna) směrem k ul. Na Parcelách

mění takto:

„Revitalizace části vodního toku Rajecký potok“ (dále též stavba)

- 1.1. Rajecký potok 0,00 – 0,500 (úsek od zaústění Rajeckého potoka do řeky Olše po mostní objekt na ul. Polské) včetně úpravy nátoky do spodní výusti pod hrází v km 1,027
- 1.2. Levobřežní přítok Rajeckého potoka (úsek od ul. Bažantnice přes areál zahrádek směrem k ul. Na Parcelách)

B. Tímto Dodatkem č. 1 se původní znění čl. 3 Doba plnění, předání díla, odst. 1., který zní:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel je povinen příslušné části díla objednateli předat bez vad a nedodělků v těchto termínech:

- Pravomocné územní rozhodnutí dle článku 2 odst. 1., v termínu **do 250 kalendářních dnů** od uzavření této smlouvy.
- Pravomocné stavební povolení včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1., případně účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo certifikát autorizovaného inspektora umožňující realizaci předmětného investičního záměru, včetně dokumentace ověřené v rámci stavebního řízení, **v termínu do 90-ti kalendářních dnů** od převzetí pravomocného územního rozhodnutí.
- Projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1., ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru, **v termínu do 10-ti kalendářních dnů** od nabytí právní moci stavebního povolení, případně nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo vzniku práva provést oznámený stavební záměr na certifikátu autorizovaného inspektora umožňující realizaci předmětného investičního záměru (v souladu s § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon v platném znění). Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve dvou vyhotoveních a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD.

mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel je povinen příslušné části díla objednateli předat bez vad a nedodělků v těchto termínech:

- Pravomocné územní rozhodnutí dle článku 2 odst. 1.1., v termínu **do 25.07.2016**.
- Pravomocné stavební povolení včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.1., případně účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo certifikát autorizovaného inspektora umožňující realizaci předmětného investičního záměru, včetně dokumentace ověřené v rámci stavebního řízení, **v termínu do 25.09.2016**.
- Projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.1., ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru, **v termínu do 30.09.2016**. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve dvou vyhotoveních a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD.

- Právní mocné územní rozhodnutí dle článku 2 odst. 1.2., v termínu **do 25.08.2016**.
- Právní mocné stavební povolení včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.2., případně účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo certifikát autorizovaného inspektora umožňující realizaci předmětného investičního záměru, včetně dokumentace ověřené v rámci stavebního řízení, **v termínu do 25.10.2016**.
- Projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1.2., ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD včetně oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru, **v termínu do 31.10.2016**. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve dvou vyhotoveních a 1x na CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD.

C. Tímto Dodatkem č. 1 se původní znění **čl. 6 Cena díla, odst. 1.**, který zní:

Cena za provedení předmětu díla dle článku 2 odst. 1 je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta ve výši :

„Revitalizace části vodního toku Rajecký potok“

Cena za zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí bez DPH	115.000,- Kč
Cena za zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení bez DPH	225.500,- Kč
Cena za zpracování prováděcí dokumentace bez DPH	205.000,- Kč
Cena za autorský dozor bez DPH	16.500,- Kč
Cena celkem bez DPH	562.000,- Kč
Cena celkem s DPH	680.020,- Kč

mění takto:

Cena za provedení předmětu díla dle článku 2 odst. 1.1. a odst. 1.2. je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta ve výši :

„Revitalizace části vodního toku Rajecký potok“

Cena za zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí bez DPH	115.000,- Kč
Cena za zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení bez DPH	225.500,- Kč
Cena za zpracování prováděcí dokumentace bez DPH	205.000,- Kč
Cena za autorský dozor bez DPH	16.500,- Kč
Sleva	64.000,- Kč
Cena celkem bez DPH	498.000,- Kč
Cena celkem s DPH	602.580,- Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne: 01.06.2016
Za objednatele:

V Brně dne: 27.05.2016
Za zhotovitele:

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
Vedoucí odboru majetkového

.....
Ing. Miloš Kovář
ředitel divize Morava

k podpisu oprávněna na základě
pověření